
Ｈ２４－２７年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐吐口ゲート設備工事 
Ｈ２８年６月 整流板溶接・整流板据付 

６月６日 ２号整流板溶接 

６月２０日 ２号放流管足場撤去 

６月１３日  ２号整流板溶接完了 

６月２７日 １号整流板溶接完了 

２号放流管 
１号放流管 

２号放流管 １号放流管 

２号放流管 
１号放流管 

２号放流管 １号放流管 

 

吐口部下流側より望む 

吐口部下流側より望む 

吐口部下流側より望む 

吐口部下流側より望む 


