
Ｈ２４－２７年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐吐口ゲート設備工事

Ｈ２９年１月 整流板内部支保工撤去完了・主ゲート組立完了・溶接（１月３日の週は休工）

１月１０日 整流板内部支保工撤去完了

吐口部トンネル内部より下流側を望む

2号整流板

１月１６日 整流板内部支保工撤去完了

１月２３日 主ゲート組立 １月３０日 主ゲート組立完了

主桁

脚柱

2号主ゲート

スキンプレート

2号主ゲート

主桁

脚柱

トンネル内部より下流側を望む

1号整流板

トンネル内部より下流側を望む

下流側より上流側を望む下流側より上流側を望む


