
平成２４－２５年度 鹿野川ダム低水放流設備工事

９月 低水放流設備 予備ゲート戸当り据付、チャンバー呑口管据付、予備ゲート扉体吊り込み、運転・調整作業

９月１日 予備ゲート戸当り据付

９月１６日 予備ゲート扉体吊り込み

９月８日 チャンバー呑口管据付

９月２２日 運転・調整作業
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平成２４－２５年度 鹿野川ダム低水放流設備工事

９月 低水放流設備 低水放流バルブ室上部機器般入出入口蓋の据付

９月２９日 低水放流バルブ室上部機器般入出入口蓋の据付


