
Ｈ２５－２７年度鹿野川ダム選択取水設備工事

１１月 サイホン管 組立・据付

１１月２日 サイホン管 組立・据付

１１月１６日 サイホン管 組立・据付

１１月９日 サイホン管 組立・据付

１１月２３日 サイホン管 組立・据付

ダム上流構台より（近景）ダム左岸側国道197号より（遠景）

ダム左岸側国道197号より（遠景） ダム上流構台

第７ブロック

ダム左岸側国道197号より（遠景）

第８ブロック

第６ブロック

撮影方向

第５ブロック



Ｈ２５－２７年度鹿野川ダム選択取水設備工事

１１月 サイホン管 組立・据付

１１月３０日 サイホン管 組立・据付

ダム左岸側国道197号より（遠景）

第４ブロック （降下装置）

第２ブロック

第３ブロック


