
Ｈ２５－２７年度 鹿野川ダム選択取水設備工事 
Ｈ２８年５月 外水位計防波管据付完了・点検歩廊据付完了（５月３０日の週は休工） 

５月９日 外水位計防波管据付 ５月１６日 外水位計防波管据付完了 

５月２３日 点検歩廊設備据付完了 

外水位計防波管 

取水塔上流側より望む 

外水位計防波管 

ダム左岸国道197号側より望む 

点検歩廊設備 

取水塔上部より内部を望む 

 


