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社会経済情勢
等の変化

岸壁(-13m)と吉田浜防波堤の施工手順を見直したことによる事業期間の変更。

B:総便益
(億円)

71 C:総費用(億円) 59

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
・貨物需要の増大等に伴うバース及びストックヤード不足による他港からの2次輸送の解消とともに、船舶の大型化に対応した安定的・効率的な輸
送機能の確保が求められている。
・大規模地震時において、海上からの緊急物資等の輸送機能の確保が求められている。
＜達成すべき目標＞
本ターミナルを整備することにより、貨物需要の増大等に伴うバース及びストックヤード不足の解消及び船舶の大型化に対応することで輸送効率
化を図り、合わせて耐震機能を備えた岸壁の整備により大規模地震時、海上からの緊急物資輸送等の輸送を確保する。
①船舶大型化への対応
②輸送の効率化
③震災時における緊急物資等の輸送確保

上位計画の
位置づけ

＜第5次社会資本整備重点計画（令和3年5月28日閣議決定）＞
　重点目標４：経済の好循環を支える基盤整備
  政策パッケージ４－１：サプライチェーン全体の強靱化・最適化（物流ネットワークの構築、物流DX）

事業の多面的
な効果

■政策目標・施策目標
・政策目標：国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化
・施策目標：海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する

■定性的・定量的な効果
　当該事業を実施することにより、大型船舶が入港可能となり、輸送コストが削減される。

＜定性的な効果＞
・輸送の信頼性の向上
・道路の混雑緩和
・排出ガスの減少
・沿道騒音等の軽減
・産業の国際競争力の向上・地域産業の安定・発展・地域活力の強化
＜定量的な効果＞
・岸壁の整備に伴う輸送コストの削減
・耐震強化岸壁の整備により災害時輸送コストの削減

■定量的効果のうち投資効率性
○便益の主な根拠
 輸送コストの削減（コンテナ）：1,067億円　（令和13年予測取扱貨物量：3.1万TEU/年）
 輸送コストの削減（石炭）：52億円　（令和13年予測取扱貨物量：0万トン／年）
 輸送コストの削減（塩化カリウム）：23億円　（令和13年予測取扱貨物量：4万トン／年）
 輸送コストの削減（PKS）：12億円　（令和13年予測取扱貨物量：4.5万トン／年）
 震災時における輸送コストの削減：35億円　（想定被災人口：15千人）
基準年度 令和5年度
B:総便益
(億円)

1,203 C:総費用(億円) 1,137
EIRR
（％）

総事業費
（億円）

488 残事業費（億円） 60

実施箇所 愛媛県松山市

該当基準 再評価実施後一定期間（5年間）が経過している事業

主な事業の諸
元

岸壁(水深10m)(耐震)、岸壁(水深13m)、泊地(水深13m)、防波堤、護岸(防波)等

事業期間 事業採択 平成6年度 完了 令和12年度

事業名
（箇所名）

事業
主体

四国地方整備局国際物流ターミナル整備事業（松山港外港地区）

4.3 B-C 66 全体B/C 1.1

主な事業の進
捗状況

総事業費488億円、既投資額428億円
令和5年度末　事業進捗率88%

主な事業の進
捗の見込み

令和12年度完了予定

コスト縮減や
代替案立案等
の可能性

・既存施設の撤去工事から発生する石材等を岸壁（-13m）延伸工事における流用材として有効活用を図り、コスト縮減を行う。
・松山港外港地区の岸壁水深や背後企業用地を近隣他港又は同港他地区に求めることは困難である。従って、代替案立案の可能性はない。

対応方針 継続
対応方針理由 効率的な事業の実施を図ることによって、充分な事業の効果があると判断されるため。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞

＜港湾管理者の意見＞
・(愛媛県)事業継続に異議なし、松山港外港地区国際物流ターミナル整備事業を継続する。







１．便益の算定表
①事業全体：総額

(億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
トの削減
便益（石

炭）

輸送コス
トの削減

便益
（PKS）

輸送コス
トの削減
便益（塩
カリ）

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1994 (H6) 0.6 0.6 -0.61

1995 (H7) 4.8 4.8 -4.82

1996 (H8) 12.8 12.8 -12.79

1997 (H9) 36.0 36.0 -36.04

1998 (H10) 48.31 48.31 -48.31

1999 (H11) 61.16 61.16 -61.16

2000 (H12) 46.61 46.61 -46.61

2001 (H13) 39.32 0.06 39.38 7.76 7.76 -31.62

2002 (H14) 21.54 0.06 21.60 9.89 9.89 -11.71

2003 (H15) 16.70 0.06 16.76 11.18 11.18 -5.58

2004 (H16) 15.92 0.06 15.98 10.84 10.84 -5.14

2005 (H17) 10.90 0.06 10.96 10.43 10.43 -0.53

2006 (H18) 6.11 0.06 6.17 10.30 10.30 4.13

2007 (H19) 7.15 0.06 7.21 10.51 10.51 3.30

2008 (H20) 7.76 0.06 7.82 17.70 17.70 9.88

2009 (H21) 18.34 0.06 18.40 17.52 17.52 -0.88

2010 (H22) 14.64 0.06 14.70 20.69 20.69 5.99

2011 (H23) 17.33 0.06 17.39 21.69 21.69 4.30

2012 (H24) 17.17 0.06 17.23 23.79 23.79 6.56

2013 (H25) 13.03 0.06 13.09 23.69 23.69 10.60

2014 (H26) 18.44 0.05 18.49 21.74 21.74 3.25

2015 (H27) 15.45 0.05 15.50 20.49 20.49 4.99

2016 (H28) 11.33 0.05 11.38 18.96 18.96 7.58

2017 (H29) 1 13.23 0.05 13.28 23.35 3.63 26.98 13.70

2018 (H30) 2 8.67 0.05 8.72 23.49 3.65 27.14 18.42

2019 (R1) 3 5.84 0.05 5.89 24.83 4.28 29.11 23.22

2020 (R2) 4 2.39 0.05 2.44 23.17 2.94 26.11 23.67

2021 (R3) 5 6.14 0.05 6.19 23.87 3.42 1.09 28.38 22.19

2022 (R4) 6 5.82 0.05 5.87 21.64 3.81 1.09 26.54 20.67

2023 (R5) 7 6.73 0.05 6.78 21.64 4.38 1.09 27.11 20.33

2024 (R6) 8 4.36 0.05 4.41 21.64 4.38 1.09 2.07 29.18 24.77

2025 (R7) 9 3.87 0.05 3.92 21.64 4.38 1.09 2.10 29.21 25.29

2026 (R8) 10 8.42 0.05 8.47 21.64 4.38 1.09 2.12 29.23 20.76

2027 (R9) 11 8.42 0.05 8.47 21.64 4.38 1.09 2.13 29.24 20.77

2028 (R10) 12 8.42 0.05 8.47 21.64 4.38 1.09 2.14 29.25 20.78

2029 (R11) 13 8.42 0.05 8.47 21.64 4.38 1.09 2.14 29.25 20.78

2030 (R12) 14 8.42 0.05 8.47 21.64 0.82 1.09 2.13 25.68 17.21

2031 (R13) 15 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 2.54 35.18 35.13

2032 (R14) 16 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 2.52 35.16 35.11

2033 (R15) 17 8.18 0.05 8.23 29.36 1.37 0.82 1.09 2.49 35.13 26.90

2034 (R16) 18 8.23 0.05 8.28 29.36 1.37 0.82 1.09 2.46 35.10 26.82

2035 (R17) 19 3.18 0.05 3.23 29.36 1.37 0.82 1.09 2.41 35.05 31.83

2036 (R18) 20 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 2.37 35.01 34.97

2037 (R19) 21 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 2.32 34.96 34.92

2038 (R20) 22 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 2.27 34.91 34.87

2039 (R21) 23 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 2.21 34.85 34.80

2040 (R22) 24 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 2.15 34.79 34.74

2041 (R23) 25 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 2.09 34.73 34.68

2042 (R24) 26 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 2.02 34.66 34.61

2043 (R25) 27 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 1.95 34.59 34.55

2044 (R26) 28 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 1.88 34.52 34.48

2045 (R27) 29 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 1.81 34.45 34.41

2046 (R28) 30 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 1.74 34.38 34.33

2047 (R29) 31 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 1.68 34.32 34.27

2048 (R30) 32 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 1.61 34.25 34.20

2049 (R31) 33 0.05 0.05 29.36 1.37 0.82 1.09 1.53 34.17 34.13

2050 (R32) 34 8.18 0.05 8.23 29.36 1.37 0.82 1.09 1.46 15.31 49.42 41.19

2051 (R33) 35 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2052 (R34) 36 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2053 (R35) 37 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2054 (R36) 38 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2055 (R37) 39 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2056 (R38) 40 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2057 (R39) 41 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2058 (R40) 42 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2059 (R41) 43 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2060 (R42) 44 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2061 (R43) 45 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2062 (R44) 46 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2063 (R45) 47 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2064 (R46) 48 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2065 (R47) 49 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2066 (R48) 50 0.05 0.05 0.82 1.09 47.76 49.67 49.63

588.4 3.2 591.6 1,157.9 27.4 52.4 30.3 50.1 56.3 63.1 1,437.5 845.9合　計

年度

割　　引　　前

施設供用期間

輸送コス
トの削減
便益（外
貿コンテ

ナ）

船舶大型化
による輸送
コストの削
減便益（外
貿コンテ

ナ）



②事業全体：現在価値換算後

費用便益分析シート(割引後) EIRR= 4.3% NPV= 66.0 億円

B/C= 1.1
(億円)

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
トの削減
便益（石

炭）

輸送コス
トの削減

便益
（PKS）

輸送コス
トの削減
便益（塩
カリ）

耐震便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1994 (H6) 3.12 1.9 1.9 -1.9

1995 (H7) 3.00 14.5 14.5 -14.5

1996 (H8) 2.88 36.9 36.9 -36.9

1997 (H9) 2.77 99.9 99.9 -99.9

1998 (H10) 2.67 128.79 128.79 -128.8

1999 (H11) 2.56 156.77 156.77 -156.77

2000 (H12) 2.46 114.88 114.88 -114.88

2001 (H13) 2.37 93.19 0.15 93.34 18.39 18.39 -74.95

2002 (H14) 2.28 49.08 0.14 49.22 22.54 22.54 -26.68

2003 (H15) 2.19 36.59 0.14 36.73 24.50 24.50 -12.23

2004 (H16) 2.11 33.54 0.13 33.67 22.84 22.84 -10.83

2005 (H17) 2.03 22.08 0.12 22.20 21.13 21.13 -1.07

2006 (H18) 1.95 11.90 0.12 12.02 20.06 20.06 8.04

2007 (H19) 1.87 13.39 0.11 13.50 19.69 19.69 6.19

2008 (H20) 1.80 13.98 0.10 14.08 31.88 31.88 17.80

2009 (H21) 1.73 31.76 0.10 31.86 30.34 30.34 -1.52

2010 (H22) 1.67 24.38 0.10 24.48 34.45 34.45 9.97

2011 (H23) 1.60 27.75 0.10 27.85 34.73 34.73 6.88

2012 (H24) 1.54 26.43 0.09 26.52 36.62 36.62 10.10

2013 (H25) 1.48 19.29 0.09 19.38 35.07 35.07 15.69

2014 (H26) 1.42 26.25 0.08 26.33 30.94 30.94 4.61

2015 (H27) 1.37 21.14 0.07 21.21 28.04 28.04 6.83

2016 (H28) 1.32 14.91 0.07 14.98 24.95 24.95 9.97

2017 (H29) 1 1.27 16.74 0.07 16.81 29.55 4.59 34.14 17.33

2018 (H30) 2 1.22 10.55 0.06 10.61 28.58 4.44 33.02 22.41

2019 (R1) 3 1.17 6.83 0.06 6.89 29.05 5.01 34.06 27.17

2020 (R2) 4 1.12 2.69 0.06 2.75 26.06 3.31 29.37 26.62

2021 (R3) 5 1.08 6.64 0.05 6.69 25.82 3.70 1.18 30.70 24.01

2022 (R4) 6 1.04 6.05 0.05 6.10 22.51 3.96 1.13 27.60 21.50

2023 (R5) 7 1.00 6.73 0.05 6.78 21.64 4.38 1.09 27.11 20.33

2024 (R6) 8 0.96 4.19 0.04 4.23 20.81 4.21 1.05 1.9869 28.06 23.82

2025 (R7) 9 0.92 3.58 0.04 3.62 20.01 4.05 1.01 1.9389 27.01 23.39

2026 (R8) 10 0.89 7.49 0.04 7.53 19.24 3.89 0.97 1.8824 25.98 18.45

2027 (R9) 11 0.85 7.20 0.04 7.24 18.50 3.74 0.93 1.8188 24.99 17.75

2028 (R10) 12 0.82 6.92 0.04 6.96 17.79 3.60 0.90 1.7573 24.05 17.09

2029 (R11) 13 0.79 6.65 0.04 6.69 17.10 3.46 0.86 1.6897 23.11 16.42

2030 (R12) 14 0.76 6.40 0.03 6.43 16.44 0.62 0.83 1.6169 19.51 13.07

2031 (R13) 15 0.73 0.03 0.03 21.45 1.00 0.60 0.80 1.8537 25.70 25.67

2032 (R14) 16 0.70 0.03 0.03 20.63 0.96 0.58 0.77 1.7681 24.71 24.68

2033 (R15) 17 0.68 5.53 0.03 5.56 19.83 0.93 0.55 0.74 1.6793 23.73 18.17

2034 (R16) 18 0.65 5.35 0.03 5.38 19.07 0.89 0.53 0.71 1.5948 22.79 17.42

2035 (R17) 19 0.62 1.99 0.03 2.02 18.34 0.86 0.51 0.68 1.5079 21.90 19.88

2036 (R18) 20 0.60 0.03 0.03 17.63 0.82 0.49 0.65 1.4253 21.02 20.99

2037 (R19) 21 0.58 0.03 0.03 16.95 0.79 0.47 0.63 1.3410 20.18 20.15

2038 (R20) 22 0.56 0.03 0.03 16.30 0.76 0.46 0.61 1.2610 19.39 19.37

2039 (R21) 23 0.53 0.02 0.02 15.68 0.73 0.44 0.58 1.1797 18.61 18.59

2040 (R22) 24 0.51 0.02 0.02 15.07 0.70 0.42 0.56 1.1028 17.85 17.83

2041 (R23) 25 0.49 0.02 0.02 14.49 0.68 0.40 0.54 1.0301 17.14 17.12

2042 (R24) 26 0.47 0.02 0.02 13.94 0.65 0.39 0.52 0.9565 16.46 16.43

2043 (R25) 27 0.46 0.02 0.02 13.40 0.63 0.37 0.50 0.8917 15.79 15.77

2044 (R26) 28 0.44 0.02 0.02 12.88 0.60 0.36 0.48 0.8260 15.15 15.13

2045 (R27) 29 0.42 0.02 0.02 12.39 0.58 0.35 0.46 0.7640 14.54 14.52

2046 (R28) 30 0.41 0.02 0.02 11.91 0.56 0.33 0.44 0.7056 13.95 13.93

2047 (R29) 31 0.39 0.02 0.02 11.45 0.53 0.32 0.43 0.6545 13.38 13.37

2048 (R30) 32 0.38 0.02 0.02 11.01 0.51 0.31 0.41 0.6024 12.84 12.83

2049 (R31) 33 0.36 0.02 0.02 10.59 0.49 0.30 0.39 0.5534 12.32 12.31

2050 (R32) 34 0.35 2.84 0.02 2.86 10.18 0.48 0.28 0.38 0.5073 5.3110 17.14 14.28

2051 (R33) 35 0.33 0.02 0.02 0.27 0.36 0.63 0.61

2052 (R34) 36 0.32 0.01 0.01 0.26 0.35 0.61 0.60

2053 (R35) 37 0.31 0.01 0.01 0.25 0.34 0.59 0.58

2054 (R36) 38 0.30 0.01 0.01 0.24 0.32 0.56 0.55

2055 (R37) 39 0.29 0.01 0.01 0.23 0.00 0.23 0.22

2056 (R38) 40 0.27 0.01 0.01 0.22 0.00 0.22 0.21

2057 (R39) 41 0.26 0.01 0.01 0.22 0.00 0.22 0.21

2058 (R40) 42 0.25 0.01 0.01 0.21 0.00 0.21 0.20

2059 (R41) 43 0.24 0.01 0.01 0.20 0.00 0.20 0.19

2060 (R42) 44 0.23 0.01 0.01 0.19 0.00 0.19 0.18

2061 (R43) 45 0.23 0.01 0.01 0.18 0.00 0.18 0.17

2062 (R44) 46 0.22 0.01 0.01 0.18 0.00 0.18 0.17

2063 (R45) 47 0.21 0.01 0.01 0.17 0.00 0.17 0.16

2064 (R46) 48 0.20 0.01 0.01 0.16 0.00 0.16 0.15

2065 (R47) 49 0.19 0.01 0.01 0.16 0.00 0.16 0.15

2066 (R48) 50 0.19 0.01 0.01 0.15 0.00 8.8439 8.99 8.99

1,133.6 3.0 1,136.6 1,052.5 14.2 52.3 12.4 22.6 34.9 14.2 1,203.0 66.3合　計

年度

割　　引　　後

施設供用期間

輸送コス
トの削減
便益（外
貿コンテ

ナ）

船舶大型化
による輸送
コストの削
減便益（外
貿コンテ

ナ）



③残事業：総額
費用便益分析シート(割引前)

(億円)

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
トの削減

便益
（PKS）

輸送コス
トの削減
便益（塩
カリ）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2023 (R5) 7

2024 (R6) 8 4.36 0.05 4.41 -4.41

2025 (R7) 9 3.87 0.05 3.92 -3.92

2026 (R8) 10 8.42 0.05 8.47 -8.47

2027 (R9) 11 8.42 0.05 8.47 -8.47

2028 (R10) 12 8.42 0.05 8.47 -8.47

2029 (R11) 13 8.42 0.05 8.47 -8.47

2030 (R12) 14 8.42 0.05 8.47 -8.47

2031 (R13) 15 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2032 (R14) 16 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2033 (R15) 17 8.18 0.05 8.23 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 -2.75

2034 (R16) 18 8.23 0.05 8.28 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 -2.80

2035 (R17) 19 3.18 0.05 3.23 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 2.25

2036 (R18) 20 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2037 (R19) 21 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2038 (R20) 22 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2039 (R21) 23 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2040 (R22) 24 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2041 (R23) 25 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2042 (R24) 26 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2043 (R25) 27 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2044 (R26) 28 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2045 (R27) 29 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2046 (R28) 30 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2047 (R29) 31 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2048 (R30) 32 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2049 (R31) 33 0.05 0.05 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 5.43

2050 (R32) 34 8.18 0.05 8.23 2.20 1.37 0.82 1.09 5.48 -2.75 

2051 (R33) 35 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2052 (R34) 36 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2053 (R35) 37 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2054 (R36) 38 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2055 (R37) 39 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2056 (R38) 40 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2057 (R39) 41 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2058 (R40) 42 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2059 (R41) 43 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2060 (R42) 44 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2061 (R43) 45 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2062 (R44) 46 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2063 (R45) 47 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2064 (R46) 48 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2065 (R47) 49 0.05 0.05 0.82 1.09 1.91 1.86

2066 (R48) 50 0.05 0.05 0.82 1.09 36.3967 38.31 38.26

78.1 2.0 80.1 44.0 27.4 29.5 39.2 36.4 176.6 96.5合　計

年度

割　　引　　前

施設供用期間
輸送コスト
の削減便益
（外貿コン

テナ）

船舶大型化
による輸送
コストの削
減便益（外
貿コンテ

ナ）



④残事業：現在価値換算後
費用便益分析シート(割引後) EIRR= 5.5% NPV= 12 億円

B/C= 1.2
(億円)

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
トの削減
便益

（PKS）

輸送コス
トの削減
便益（塩
カリ）

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2023 (R5) 7 1.00

2024 (R6) 8 0.96 4.19 0.04 4.23 -4.23

2025 (R7) 9 0.92 3.58 0.04 3.62 -3.62

2026 (R8) 10 0.89 7.49 0.04 7.53 -7.53

2027 (R9) 11 0.85 7.20 0.04 7.24 -7.24

2028 (R10) 12 0.82 6.92 0.04 6.96 -6.96

2029 (R11) 13 0.79 6.65 0.04 6.69 -6.69

2030 (R12) 14 0.76 6.40 0.03 6.43 -6.43

2031 (R13) 15 0.73 0.03 0.03 1.61 1.00 0.60 0.80 4.01 3.98

2032 (R14) 16 0.70 0.03 0.03 1.55 0.96 0.58 0.77 3.86 3.83

2033 (R15) 17 0.68 5.53 0.03 5.56 1.49 0.93 0.55 0.74 3.71 -1.85

2034 (R16) 18 0.65 5.35 0.03 5.38 1.43 0.89 0.53 0.71 3.56 -1.82

2035 (R17) 19 0.62 1.99 0.03 2.02 1.37 0.86 0.51 0.68 3.42 1.40

2036 (R18) 20 0.60 0.03 0.03 1.32 0.82 0.49 0.65 3.28 3.25

2037 (R19) 21 0.58 0.03 0.03 1.27 0.79 0.47 0.63 3.16 3.13

2038 (R20) 22 0.56 0.03 0.03 1.22 0.76 0.46 0.61 3.05 3.02

2039 (R21) 23 0.53 0.02 0.02 1.17 0.73 0.44 0.58 2.92 2.90

2040 (R22) 24 0.51 0.02 0.02 1.13 0.70 0.42 0.56 2.81 2.79

2041 (R23) 25 0.49 0.02 0.02 1.09 0.68 0.40 0.54 2.71 2.69

2042 (R24) 26 0.47 0.02 0.02 1.04 0.65 0.39 0.52 2.60 2.58

2043 (R25) 27 0.46 0.02 0.02 1.00 0.63 0.37 0.50 2.50 2.48

2044 (R26) 28 0.44 0.02 0.02 0.97 0.60 0.36 0.48 2.41 2.39

2045 (R27) 29 0.42 0.02 0.02 0.93 0.58 0.35 0.46 2.32 2.30

2046 (R28) 30 0.41 0.02 0.02 0.89 0.56 0.33 0.44 2.22 2.20

2047 (R29) 31 0.39 0.02 0.02 0.86 0.53 0.32 0.43 2.14 2.12

2048 (R30) 32 0.38 0.02 0.02 0.83 0.51 0.31 0.41 2.06 2.04

2049 (R31) 33 0.36 0.02 0.02 0.79 0.49 0.30 0.39 1.97 1.95

2050 (R32) 34 0.35 2.84 0.02 2.86 0.76 0.48 0.28 0.38 1.90 -0.96 

2051 (R33) 35 0.33 0.02 0.02 0.27 0.36 0.63 0.61

2052 (R34) 36 0.32 0.01 0.01 0.26 0.35 0.61 0.60

2053 (R35) 37 0.31 0.01 0.01 0.25 0.34 0.59 0.58

2054 (R36) 38 0.30 0.01 0.01 0.24 0.32 0.56 0.55

2055 (R37) 39 0.29 0.01 0.01 0.23 0.31 0.54 0.53

2056 (R38) 40 0.27 0.01 0.01 0.22 0.30 0.52 0.51

2057 (R39) 41 0.26 0.01 0.01 0.22 0.29 0.51 0.50

2058 (R40) 42 0.25 0.01 0.01 0.21 0.28 0.49 0.48

2059 (R41) 43 0.24 0.01 0.01 0.20 0.27 0.47 0.46

2060 (R42) 44 0.23 0.01 0.01 0.19 0.26 0.45 0.44

2061 (R43) 45 0.23 0.01 0.01 0.18 0.25 0.43 0.42

2062 (R44) 46 0.22 0.01 0.01 0.18 0.24 0.42 0.41

2063 (R45) 47 0.21 0.01 0.01 0.17 0.23 0.40 0.39

2064 (R46) 48 0.20 0.01 0.01 0.16 0.22 0.38 0.37

2065 (R47) 49 0.19 0.01 0.01 0.16 0.21 0.37 0.36

2066 (R48) 50 0.19 0.01 0.01 0.15 0.20 6.7395 7.09 7.08

58.1 0.9 59.1 22.7 14.2 11.8 15.7 6.7 71.1 12.0

輸送コスト
の削減便益
（外貿コン

テナ）

船舶大型化
による輸送
コストの削
減便益（外
貿コンテ

ナ）

合　計

年度

割　　引　　後

施設供用期間



工事費

　消波工

用地費及補償費

間接経費

合計

1       式 1.6 1.2

項目 数量 全体事業費（億円） 残事業費（億円）

　　　　　　基礎工 190       m 11.7 0

　　　　　　本体工 190       m 13 0

外港地区岸壁（水深10m） 46.7 0.0

　　　　　　地盤改良工 190       m 2.2 0

　　　　　　舗装工 190       m 1.1 0

　　　　　　附属工 1       式 0.8 0

　　　　　　裏込及び裏埋工 190       m 6.6 0

　　　　　　上部工 190       m 1.5 0

　　　　　　地盤改良工 310       m 4.7 0

　　　　　　基礎工 310       m 16.0 1.8

　　　　　　雑工 1       式 9.8 0

外港地区岸壁（水深13m） 67.4 4.3

　　　　　　上部工 310       m 2.2 0.7

　　　　　　舗装工 310       m 0.6 0.1

　　　　　　本体工 310       m 18.9 0

　　　　　　裏込及び裏埋工 310       m 6.4 0.5

外港地区泊地（水深13m） 90.4 0.0

　　　　　　浚渫工 1       式 90.4 0.0

　　　　　　附属工 1       式 1.4 0

　　　　　　雑工 1       式 15.6 0

　　　　　　基礎工 217       m 1.8 0

　　　　　　被覆・根固工 217       m 0.7 0

外港地区護岸（防波） 9.7 0.0

　　　　　　地盤改良工 217       m 0.2 0

　　　　　　上部工 217       m 1.1 0

　　　　　　撤去工 1       式 0.1 0

　　　　　　本体工 217       m 3.6 0

　　　　　　裏込及び裏埋工 217       m 1.8 0

外港地区防波堤（南） 3.0 0.0

　　　　　　地盤改良工 50       m 0.1 0

　　　　　　消波工 1       式 0.2 0

　　　　　　雑工 1       式 0.2 0

　　　　　　本体工 50       m 2.6 0

　　　　　　上部工 50       m 0.0 0

　　　　　　基礎工 50       m 0.2 0

　　　　　　被覆・根固工 50       m 0.0 0

　　　　　　撤去工 50       m 1.7 0.0

吉田浜地区防波堤 102.8 47.8

　　　　　　雑工 1       式 0.1 0

外港地区防波堤（撤去） 1.7 0.0

　　　　　　被覆・根固工 830       m 4.5 2.0

　　　　　　本体工 830       m 55.3 22.4

　　　　　　基礎工 830       m 39.0 22.5

　　　　　　撤去工 1       式 0.4 0.0

　　　　　　上部工 830       m 3.2 0.9

　　　　　　消波工 1       式 0.4 0.0

用地費 0       式 0.0 0.0

補償費 1       式 9.7 -

43.5 16.8

374.9 68.9

項目 数量 金額（億円/年）

管理運営費 1　　　式 0.05


