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重信川大規模氾濫に関する減災対策協議会の今後のスケジュール

令和３年５月２５日 第８回 協議会

■今回見直しを行った 「重信川の減災に係る取組方針」の取組を推進するため、今後も協議会を
開催します。

■令和３年度については、取組方針に基づき、出水期前に、幹事会及び協議会を実施させて頂き、
水防関係の対応について、確認させて頂きます。

・各種情報提供
・取組方針に関する取組の推進に関する確認
・水防に必要な事項の確認
（タイムラインの確認等）

令和３年５月○日 第８回 幹事会

・各種情報提供
・取組方針に関する取組の推進に関する確認
・重要水防箇所の確認
・洪水予報計画書等の確認
・その他、水防に必要な事項の確認
（タイムラインの確認等）
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重信川流域治水協議会の今後の進め方

第１回 重信川流域治水協議会

第２回 重信川流域治水協議会

第３回 重信川流域治水協議会

重信川流域治水プロジェクト公表

8月26日

9月25日

3月末

次年度以降 第４回～ 重信川流域治水協議会

3月22日

□重信川流域治水プロジェクトに基づく実施状況フォローアップ

□重信川流域治水プロジェクトの策定
（国・県の河川整備の具体案、関係機関が実施する流域対策・
ソフト対策の具体案）

※今後の検討状況等により、変更となる場合があります。

□重信川流域治水協議会の設立（設立趣旨・規約）
□今後の進め方確認

□県管理河川の対策内容追加

□重信川流域で行う流域治水の全体像の共有・検討
（国・県の河川整備の具体案、関係機関が実施する流域対策・
ソフト対策の具体的なイメージ）

□「重信川流域治水プロジェクト」の中間とりまとめ
□今後の進め方確認

重信川流域治水プロジェクト
【素案】公表

7月6日
□重信川流域治水プロジェクト【素案】の公表
（国の河川整備の具体案、関係機関が実施する流域対策・ソフト
対策のイメージ）

関係機関へのヒアリングおよび情報共有

関係機関による検討

□重信川流域治水プロジェクトの公表
（河川における対策、流域における対策、ソフト対策）
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