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第１回 四万十川流域治水協議会

第２回 四万十川流域治水協議会

第３回 四万十川流域治水協議会

四万十川流域治水プロジェクト公表

8月19日

9月29日

3月末頃

4月以降 第４回～ 四万十川流域治水協議会

3月5日

四万十川
（直轄区間）

四万十川
（県管理区間）

□四万十川流域治水プロジェクトに基づく実施状況フォロー
アップ

□四万十川流域治水プロジェクト（案）の説明

○．協議会での検討事項と今後の進め方（案）

※今後の検討状況等により、変更となる場合があります。

□四万十川流域治水協議会の設立
□四万十川流域治水プロジェクト【素案】提示
□今後の進め方確認 □県管理河川の対策内容

□本川、支川、内水発生（想定）状況を踏まえた候補箇所の抽出
□四万十川流域で行う流域治水の全体像の共有・検討
□四万十川流域治水プロジェクト中間とりまとめ【案】提示

１

幹事会メンバー意見聴取
11月～
１２月

第1回 幹事会2月２月

□水災害の発生状況を踏まえた検討必要箇所の抽出
□支援事業に関する情報共有
□新規参画機関等協議会組織に関する情報共有

□新規参画機関における事業の情報共有
□流域治水プロジェクト対象事業の選出及び意見交換
□四万十川流域治水プロジェクトとりまとめイメージの共有




