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四国山地砂防事務所の令和８年度の事業実施方針

国土保全の推進

１．中・下流域の治水安全度の向上（水系砂防・地すべり対策）
２．水源地域の保全（土砂流出や山腹崩壊の抑制）
３．危機管理対応の高度化（南海トラフ巨大地震や豪雨に

伴う大規模土砂災害への迅速かつ的確な対応）

安全で安心な中山間地での暮らしの確保
１．土石流災害から地域の人命・財産を保全

（土石流対策の推進）
２．地域孤立化の解消（避難場所や避難経路等の保全）
３．要配慮者利用施設の保全

地域の防災力向上と、豊かで魅力ある地域づくりの支援

１．砂防施設の整備とあわせて健全な渓流・流域づくりを行う
「里山砂防」の推進

２．地場産間伐材の積極的な活用
３．中山間地域の防災力向上
４．砂防事業の担い手の中長期的な確保

四国山地砂防事務所では、過去の甚大な土砂災害や洪水氾濫を契機として、吉野川上・
中流域、重信川上流域において、砂防事業と地すべり対策事業を行っています。
四国山地は、断層の影響やプレートの沈み込みに伴う隆起などの影響を受けて複雑かつ

脆弱な地形・地質であり、加えて年間降水量が3000mmを越えるエリアが広く分布する
全国有数の多雨地帯であり、土石流、地すべり、がけ崩れなどの土砂災害が多い地域です。
四国山地砂防事務所では、土砂災害から生命・財産を守り、安全で魅力ある居住環境を

創出し、それぞれの地域が持つ資源を活かした魅力ある地域づくりに資する事業を展開し
ます。
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１．事業実施区域の概要

吉野川流域

P２

吉野川流域（砂防基準点上流）

流域面積 1,922km2

流域内市町村 徳島県 三好市
高知県 本山町、大豊町

土佐町、大川村
いの町（旧本川村）

重信川流域（砂防基準点上流）
流域面積：136.4km2

流域内市町村： 愛媛県 東温市

善徳地区地すべり
地すべり防止区域面積：220.9ha
対象市町村：

徳島県 三好市

怒田・八畝地区地すべり
地すべり防止区域面積：410.8ha
対象市町村：

高知県 大豊町

重信川流域

松山市

東温市

表川

石手川

重信川

重信川流域

電子国土Webシステム技術情報からの出典

約5km

重信川
砂防基準点
（表川合流点）

吉野川

祖谷川

地蔵寺川

銅山川

穴内川

早明浦ダム

池田ダム

四国山地砂防事務所

善徳地区地すべり

怒田・八畝地区地すべり

汗見川

南小川

赤根川

瀬戸川

境川

立川川

電子地形図20万に加筆

砂防基準点（池田）

樫ノ川

本谷川

井内川



R6補正 R7当初
R6補正
＋

R7当初
R7補正 R8当初

R7補正
＋

R8当初

吉野川上流
（高知県）

785 1,151 1,936 585 1,267 1,852

南小川・赤根川
（高知県）

97 461 558 110 391 501

祖谷川
（徳島県）

14 842 856 315 803 1,118

重信川
重信川・表川
（愛媛県）

180 519 699 154 512 666

1,076 2,973 4,049 1,164 2,973 4,137

160 290 450 170 290 460

250 342 592 300 342 642

410 632 1,042 470 632 1,102

1,486 3,605 5,091 1,634 3,605 5,239合計

費目 河川・地区別

直轄砂防
事業費

吉野川

小計

直轄地すべり
対策事業費

善徳地区
（徳島県）

怒田・八畝地区
（高知県）

小計

２．事業費

※工事諸費及び全額国費分を除く
※計数はそれぞれ四捨五入しているため、端数において合計とは一致しない場合がある

（単位：百万円）
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水
系

河
川

市町村 事業箇所名 担当出張所等

吉
野
川

祖
谷
川

三好市

熊谷第４砂防堰堤

建設監督官

〔祖谷監督官詰所〕

落合谷左支砂防堰堤群

かずら原谷砂防堰堤

虹谷川砂防堰堤群

おもわれ谷砂防堰堤

堂の谷第２砂防堰堤（改良）

中寄谷砂防堰堤

三次谷砂防堰堤

とぎの谷砂防堰堤

ヨスイ谷砂防堰堤

南
小
川

・
赤
根
川

大豊町

境谷砂防堰堤

建設専門官

〔大豊監督官詰所〕

カシケ谷砂防堰堤

大谷川砂防堰堤

落合谷砂防堰堤群

佐賀山川第４砂防堰堤

ハイノキョウ上谷砂防堰堤

三津子野砂防堰堤

黒滝川砂防堰堤

吉
野
川
上
流

本山町
西谷砂防堰堤群

吉野川砂防出張所

吹ヶ野下谷砂防堰堤

土佐町

井尻山腹工

ヨモギ谷砂防堰堤

ヤイチ谷砂防堰堤

古味谷第２砂防堰堤

３．令和８年度の事業予定箇所（１）

【直轄砂防事業】
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３．令和８年度の事業予定箇所（２）

市町村 事業箇所名 担当出張所等

三好市 善徳地区地すべり
建設監督官

〔祖谷監督官詰所〕

大豊町 怒田・八畝地区地すべり
建設専門官

〔大豊監督官詰所〕

【直轄地すべり対策事業】

水
系

河
川

市町村 事業箇所名 担当出張所等

吉
野
川

吉
野
川
上
流

大川村

小南川山腹工

吉野川砂防出張所

下中切山腹工

つえ谷山腹工

大北谷砂防堰堤

井野川第２砂防堰堤

高野第２砂防堰堤

桜谷砂防堰堤

志遊美谷第２砂防堰堤

志遊美谷第３砂防堰堤

いの町

谷奥谷砂防堰堤群

戸中谷砂防堰堤

岩ノ谷砂防堰堤

重
信
川

表
川
・
井
内
川

東温市

片山谷第２号砂防堰堤

重信川砂防出張所

アリノ木谷砂防堰堤

上宿野谷砂防堰堤

表川第４号砂防堰堤

東大谷砂防堰堤
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祖谷川

南小川吉野川

赤根川

松尾川

祖谷川

南小川吉野川

赤根川

松尾川

かずら原谷砂防堰堤
（継続）

虹谷川砂防堰堤群
（継続）

おもわれ谷砂防堰堤
（継続）

落合谷左支砂防堰堤群
（継続）

中寄谷砂防堰堤
（継続）

ヨスイ谷砂防堰堤
（継続）

善徳地区地すべり
（継続）

熊谷第４砂防堰堤
（継続）

とぎの谷砂防堰堤
（継続）

三次谷砂防堰堤
（継続）

堂の谷第２砂防堰堤（改良）
（継続）

４．令和８年度事業実施予定箇所位置図（１） P６

令和８年度 実施計画 箇所位置図（徳島県三好市）

令和８年度 実施計画 箇所位置図（高知県大豊町）

大谷川砂防堰堤
（継続）

怒田八畝地区地すべり
（継続）

落合谷砂防堰堤群
（継続）

三津子野砂防堰堤
（継続）

境谷砂防堰堤
（継続）

カシケ谷砂防堰堤
（継続）

佐賀山川第４砂防堰堤
（継続）

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業

電子地形図20万に加筆

電子地形図20万に加筆

黒滝川砂防堰堤
（継続）

ハイノキョウ上谷砂防堰堤
（継続）



吉野川

地蔵寺川

銅山川

穴内川

早明浦ダム

汗見川

南小川

赤根川

池田ダム

瀬戸川

４．令和８年度事業実施予定箇所位置図（２） P７

下中切山腹工
（継続）

井尻山腹工
（継続）

谷奥谷砂防堰堤群
（継続）

ヨモギ谷砂防堰堤
（継続）

井野川第２砂防堰堤
（継続）

令和８年度 実施計画 箇所位置図（高知県本山町、土佐町、大川村、いの町）
高野第２砂防堰堤

（継続）

大北谷砂防堰堤
（継続）

ヤイチ谷砂防堰堤
（継続）

西谷砂防堰堤群
（継続）

戸中谷砂防堰堤
（継続）

志遊美谷第３砂防堰堤
（継続）

志遊美谷第２砂防堰堤
（継続）

桜谷砂防堰堤
（継続）

岩ノ谷砂防堰堤
（継続）

重
信
川

表川

(承認番号 平18四複、第14号)

アリノ木谷砂防堰堤
（継続）

表川第４号砂防堰堤
（継続）

片山谷第２号砂防堰堤
（継続）

上宿野谷砂防堰堤
（継続）

令和８年度 実施計画 箇所位置図（愛媛県東温市）

東大谷砂防堰堤
（継続）

小南川山腹工
（継続）

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業

つえ谷山腹工
（継続）

電子地形図20万に加筆

古味谷第２砂防堰堤
（継続）

吹ヶ野下谷砂防堰堤
（継続）



５．令和８年度の主要事業の概要

熊谷第４砂防堰堤 ： 徳島県三好市

祖谷川への土砂流出

（H11 とびのす谷）

熊谷第２砂防堰堤

熊谷砂防堰堤

熊谷第３砂防堰堤

熊谷第４砂防堰堤

祖谷かずら橋

大規模崩壊による祖谷川の土砂堆積

（S40 大西の崩壊）

※令和８年度の工事概要については、予定であり、変更する場合があります。

松尾川

祖谷川
赤根川

南小川

吉野川

南大王川

位置図

熊谷第４砂防堰堤

国道３２号

ＪＲ

凡 例

奥祖谷かずら橋

祖谷かずら橋

大西の崩壊

とびのす谷

剣山

(承認番号 平25四複、第11号)

P８

１．全体計画
・砂防堰堤 １基、管理用道路１式

２．事業効果
・吉野川流域の洪水氾濫の抑制。（祖谷川への土砂・流木流出の抑制）
・徳島県地域防災計画で緊急輸送路及び避難路に位置付けられ、地域の唯一

の生活道でもあり、「かずら橋（重要有形民族文化財）」や剣山等の重要な観光
箇所へのアクセス道でもある主要地方道山城東祖谷山線の保全。

３．令和８年度の工事概要
砂防堰堤の整備推進

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業

堰堤施工状況（R8年2月）



５．令和８年度の主要事業の概要

境谷砂防堰堤 ： 高知県大豊町

１．全体計画

・砂防堰堤(本堤) N=1基・(副堤) N=1基 、垂直壁 N=5基 、床固工 N=12基、

流路工 １式 、管理用道路工 １式

２．事業効果
・吉野川流域の保全（崩壊時の南小川への土砂・流木の流入防止）。

・柚木集落、町道西峰線の保全。

３．令和８年度の工事概要

砂防堰堤の整備推進

池田ダム（砂防基準点）

徳島市街地

境谷砂防堰堤

※令和８年度の工事概要については、予定であり、変更する場合があります。

松尾川

祖谷川
赤根川

南小川

吉野川

南大王川

位置図

境谷砂防堰堤

落合集落

国道３２号

ＪＲ

凡 例

P９

近隣の土砂災害状況（H5大豊町三津子野）

(承認番号 平成25四複、第11号)
施工箇所全景

町道西峰線

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業

堰堤施工状況（R8年3月）



早明浦ダム

汗見川

瀬戸川
吉野川

位置図

谷奧谷砂防堰堤群

大橋ダム

５．令和８年度の主要事業の概要

谷奧谷砂防堰堤群 ： 高知県いの町

１．全体計画
・砂防堰堤 ２基、管理用道路 １式

２．事業効果
・吉野川への土砂・流木流出の抑制。

・直下流の人家９戸及び避難所を土砂災害からの保全。

３．令和８度の工事概要
管理用道路、砂防堰堤の整備推進

※令和８年度の工事概要については、予定であり、変更する場合があります。

(承認番号 平成25四複、第11号)

P１０

近隣の土砂災害状況（H16西の谷）

谷奧谷砂防堰堤

ほり谷砂防堰堤

堰堤完成（谷奥谷砂防堰堤）（R5年7月）

施工箇所（ほり谷砂防堰堤） （R8年3月）

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業

流域界



５．令和８年度の主要事業の概要

下中切山腹工 ： 高知県大川村

１．全体計画
・流路工 、地下水排除工、法面対策工

２．事業効果
・要配慮者利用施設及び集落の保全。
・県道大川土佐線、村道の保全。
・早明浦ダム貯水池の保全（吉野川への土砂・流木流出の抑制）。

３．令和８年度の工事概要
流路工、地下水排除工の整備推進

位置図

汗見川

瀬戸川
吉野川

下中切山腹工

早明浦ダム

大川小・中学校

集落・村営住宅

交通量 100台（村道）

要配慮者利用施設
つぼみ保育園

大川橋

保全対象

大川小・中学校

土砂災害状況(H16)

大川橋

※令和８年度の工事概要については、予定であり、変更する場合があります。

(承認番号 平25四複、第11号)

集水井施工状況（R8年3月）

P１１

表面排水路施工状況（R8年2月）

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業



５．令和８年度の主要事業の概要

ヨモギ谷砂防堰堤 ： 高知県土佐町

１．全体計画
・砂防堰堤 １基 、管理用道路 １式

２．事業効果
・吉野川流域の洪水氾濫の抑制。（瀬戸川への土砂・流木流出の抑制）。
・直下流人家、県道高知伊予三島線を土石流からの保全する。

３．令和８年度の工事概要
管理用道路、砂防堰堤の整備推進

※令和８年度の工事概要については、予定であり、変更する場合があります。

P１２

人家１戸

瀬戸川→

ヨ
モ
ギ
谷→ ヨモギ谷砂防堰堤

人家２戸

シ
レ
滝
谷→

汗見川

瀬戸川

吉野川

早明浦ダム

位置図

地蔵寺川

ヨモギ谷砂防堰堤

近隣の土砂災害状況（H16西の谷）

吉野川上流域

吉野川中流域

堰堤施工位置

(承認番号 平25四複、第11号)

管理用道路施工状況（R7年2月）

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業



５．令和８年度の主要事業の概要

西谷砂防堰堤群 ： 高知県本山町

１．全体計画
・砂防堰堤 ２基 、垂直壁 ２基 、管理用道路１式

２．事業効果
・吉野川流域の洪水氾濫抑制（汗見川への土砂・流木流出の抑制）。
・集落及び防災上重要な県道坂瀬吉野線の土石流からの保全。

３．令和８年度の工事概要
砂防堰堤の整備推進

汗見川

瀬戸川吉野川

西谷砂防堰堤群
位置図

池田ダム（砂防基準点）

吉 野 川 上 流 域

徳島市街地

西谷砂防堰堤群

早明浦ダム

西谷左支砂防堰堤

西谷右支砂防堰堤

西谷砂防堰堤

集落

※令和８年度の工事概要については、予定であり、変更する場合があります。

(承認番号 平25四複、第11号)

P１３

堰堤施工状況（R8年3月）

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業

流域界

流域界



５．令和８年度の主要事業の概要

アリノ木谷砂防堰堤 ： 愛媛県東温市

１．全体計画
・砂防堰堤 １基 、管理用道路１式

２．事業効果
・重信川流域（東温市、松山市等）の洪水氾濫の抑制（表川への土砂・流木

流出の抑制） 。
・人家６戸および県道美川川内線を土砂災害から保全する。

３．令和８年度の工事概要
管理用道路の整備推進

※令和８年度の工事概要については、予定であり、変更する場合があります。

重信川

表川

位置図

アリノ木谷砂防堰堤

弓折谷

土砂流出状況（H11弓折谷）

P１４

(承認番号 平25四複、第11号)

宝蔵寺上谷砂防堰堤

堰堤施工箇所（R7年2月）

保全対象

アリノ木谷砂防堰堤

高知県

徳島県

愛媛県

吉野川水系直轄砂防事業

重信川水系直轄砂防事業

流域界

管理用道路施工状況（R8年3月）



善徳地区

今久保地区

主要地方道県道32号山城東祖谷山線

かずら橋（国重要文化財）

善徳地区全景写真

旧善徳小学校（避難所）

かずら橋

５．令和８年度の主要事業の概要

善徳地区直轄地すべり対策事業 ：徳島県三好市

１．全体計画
・地すべり対策工 １式

２．事業効果
・地すべりによる直接的な人的被害や97戸の家屋、道路等公共施設、地域経済

の重要な資源である「かずら橋」等の観光施設等の被害を軽減するとともに、大規
模な地すべりが発生した場合の湛水被害及び河道閉塞の決壊による下流域への
段波によって引き起こされる浸水被害を防止。

・主要地方道山城東祖谷山線等を保全することで地域の孤立化等を防止し、ライフ
ラインを確保。

３．令和８年度の工事概要
集水井工等の整備推進

擁壁に生じたクラック

道路に生じた変状

※令和８年度の工事概要については、予定であり、変更する場合があります。

集水井増打ち完成（Z-04）（R8年3月）

P１５

表面排水路完成（R7年2月）

集水井増打ち完成（Z-54）（R8年3月）



５．令和８年度の主要事業の概要

怒田・八畝地区直轄地すべり対策事業 ： 高知県大豊町

１．全体計画
・地すべり対策工 １式

２．事業効果
・地すべりによる直接的な人的被害や100戸の家屋、道路等公共施設、地域
経済の重要な資源である大歩危小歩危等の観光施設等の被害を軽減すると
ともに、大規模な地すべりが発生した場合の湛水被害及び河道閉塞の決壊に
よる下流域への段波によって引き起こされる浸水被害を防止。

・国道439号を保全することで地域の孤立化等を防止し、ライフラインを確保。

３．令和８年度の工事概要
・横ボーリング工等の整備推進

集水井内（R8年2月）

南
大
王
川

立野

八畝

怒田

生活道路

怒田八畝地区全景写真

N5
三津子野

怒田ふるさと館（避難所）

一面に拡がる棚田の原風景

東豊永発電所

N2-5道路の変状

※令和８年度の工事概要については、予定であり、変更する場合があります。

P１６

横ボーリング完成（R8年3月）

集水井完成（H25-Y2-5-2）（R8年2月）

表面排水路施工状況（R8年2月）

横ボーリング完成（R8年3月）



①土石流による町道寸断

（立川川流域）

町道

橋梁流出

小谷

立川川

①山腹崩壊（立川川流域）

②土石流による被害状況

（行川流域）

河川

既往災害による
主な崩壊範囲

既往災害による
主な崩壊範囲

香川県

愛媛県

徳島県

高知県

③

③H30.7豪雨による大規模

崩壊箇所

①

②

砂防基準点

６．平成３０年度７月豪雨対応

直轄特定緊急砂防事業 ： 高知県本山町、大豊町

P１７

行川本川堰堤完成（R7年1月）

栗ノ木川支川堰堤完了（R6年2月）

行川支川堰堤完了（R4年3月）

【直轄災害関連緊急事業・特定緊急砂防事業】
○主な対策工

砂防堰堤3基、堰堤改良1基 等

施工箇所位置図

位置図
高知県



流木による被害を減少させるため、砂防事業として流木対策を推進

平成２９年九州北部豪雨では、局地的かつ猛烈な
降雨により、大量の土砂や流木が発生し、被害が
拡大したことから、土砂・流木による被害の危険性
が高い中小河川において、土砂・流木捕捉効果が
高い透過型砂防堰堤等の整備を進めます。

P１８

○令和７年度完成の砂防施設

透過型砂防堰堤による流木捕捉事例

流木対策への取り組み

境谷砂防堰堤（高知県大豊町）

西谷右支砂防堰堤（高知県本山町）熊谷第４砂防堰堤（徳島県三好市）

○令和８年度施工予定の砂防施設

ヤナギ谷砂防堰堤（徳島県三好市）

ほり谷砂防堰堤（高知県いの町）

トクヨシ谷砂防堰堤（愛媛県東温市）



令和８年１月29日（木）に徳島県つるぎ町就業改善センターにおいて、豪雨による同時多
発的な土砂災害を想定した合同訓練を実施しました。つるぎ町、徳島県、四国地方整備局の
関係機関をはじめ多数の機関が参加し、訓練を通じて土砂災害の発生前後でとるべき対応や
連携の内容を相互に確認しました。

大規模土砂災害に向けての取り組み

大規模土砂災害を想定した学習型訓練を実施

P１９

兼西つるぎ町長平澤事務所長

【訓練参加者の意見・感想】
・各機関の災害時の動きを順に追って訓練が進んだのでわかりやすかった(つるぎ町管理防災課)
・訓練を重ねることで災害時の対応スキルが向上すると感じた(つるぎ町住民課)
・実施経験のない緊急調査や緊急情報の流れを確認できたことが有意義だった(徳島県)
・消防団は地域を誰よりも知っているので地域からの要望があればできる限り対応したい(消防団)
・県から得た情報をどう組織内で伝達するか見直していきたい(徳島県砂防ボランティア協会)

【訓練の目的】
気候変動による水災害の激甚化・頻発化や、南海トラフ地震
などの自然災害リスクに備え、つるぎ町、徳島県、国等の関
係機関が、各機関の対応状況や共有すべき情報とその流れを
確認し地域防災力の向上を図る。

【参加機関】
四国地方整備局、四国山地砂防事務所、 徳島河川国道事務
所 、徳島県、徳島県西部総合県民局 、つるぎ町、美馬警察
署、美馬西部消防組合消防本部 消防団、自主防災組織連絡
協議会、社会福祉協議会 要配慮者利用施設管理者 、四国山
地砂防ボランティア協会 、徳島県砂防ボランティア協会 、
徳島地方気象台 ほか （参加者 約100名）

災害の進行に合わせた３つのステージを設定し、質問と回答を繰り
返しながら各ステージにおいてとるべき対応を検討する学習型の訓練
を実施しました。参加者は各種法令や計画、マニュアル等に基づき質
問に回答することで自らの機関の対応や役割を確認するとともに、他
機関の回答を聞くことで災害時の情報共有の流れや連携手段について
理解を深めました。

１.情報収集・体制確立ステージ（豪雨に備えた情報収集、体制構築）

２.災害発生・初動対応ステージ（災害の状況把握、情報共有）

３.大規模土砂災害詳細対応ステージ（河道閉塞や地すべりの緊急調査など）

訓練用

貞光川

想定した河道閉塞のイメージ。災害の一報
の後、国が行う緊急調査や土砂災害緊急情
報が通知されるまでの流れを確認した。



令和7年12月から令和8年2月にかけて、大洲市および平野地区自主防災組織と連携し、愛媛県大
洲市平野町の５地区（本谷日・本谷影・大根・明日香･冨元）の地区防災計画に関する避難訓練およ
びワークショップを開催しました。ワークショップでは、地域で想定される土砂災害について理解を
深めた後、避難経路や避難場所、地域でできる災害への備えについて地区ごとに意見交換を行いまし
た。 2回にわたるワークショップで出された意見を踏まえ、各地区の実情や特有の災害リスクを反映
した地区防災計画の更新案および土砂災害に特化したハザードマップ案を作成しました。

地域防災力向上のための取り組み

大洲市平野町で地区防災計画更新のためのワークショップを開催

P２０

ワークショップ参加者の意見
• 今後は、地域の清掃日などを活用して、年に1回程度防災について地区で話合う時間をつくりたい
• 避難所の名称は、公式なものと地域になじみのある名称を併記する
• 消防団としては、ハザードマップに世帯名も記載されていると避難呼びかけの時に役に立つ
• 避難先にある防災用の備品を確認して、不足しているものを揃えたい

対象地区
愛媛県大洲市平野町（本谷日･本谷影･大根･明日香･冨元）

避難訓練・第1回ワークショップ
2025年12月13日（日）参加者約50人

第2回ワークショップ
2026年2月15日（日）参加者約20人

二宮市長からのコメント
大洲市では、肱川における水害に注目が集まりがちだが、一方で土砂災害リスクも高い地域なので、

専門的な知見のもと支援してもらえたことはよかった。今回作成されたハザードマップに、各家庭で緊
急連絡先やとるべき行動などの情報を追記してもらい有効に活用してほしい。

大洲市立ち会いのもと、今回の支援で作成された地区
防災計画の更新案を平野地区自主防災組織の会長にお
渡ししました。会長からは「今回の経験を活かし、今
後数年かけて地区内のほかの地域でも計画の更新を行
っていきたい。」とコメントをいただきました。

四国山地砂防事務所では、土砂災害に関する知見を活かし、地域特有の土砂災害リスクを地区防災
計画に反映させるための支援を行ってきました。3箇所目となる大洲市平野町では、令和６年9月に策
定された地区防災計画に、土砂災害リスクを反映させることを目標として支援を実施しました。今回
の支援で策定された地区防災計画は、来年度に平野町から大洲市の防災会議に提出され、大洲市地域
防災計画として位置づけられる予定です。



総 務 課

総務全般及び契約
等

総 務 課

総務全般及び契約
等

用 地 課

砂防事業及び地す
べり対策事業の用
地取得等

用 地 課

砂防事業及び地す
べり対策事業の用
地取得等

工 務 課

砂防事業及び地す
べり対策事業の工
事及び測量、設計
の発注等

工 務 課

砂防事業及び地す
べり対策事業の工
事及び測量、設計
の発注等

調 査 課

砂防事業及び地す
べり対策事業の測
量、設計の発注及
び計画、調査等

調 査 課

砂防事業及び地す
べり対策事業の測
量、設計の発注及
び計画、調査等

重信川砂防出張所

重信川水系におけ
る工事の監督業務
等

重信川砂防出張所

重信川水系におけ
る工事の監督業務
等

吉野川砂防出張所

吉野川水系（本山
町、土佐町、大川村
、いの町）における
工事の監督業務等

吉野川砂防出張所

吉野川水系（本山
町、土佐町、大川村
、いの町）における
工事の監督業務等

事務所長
副所長（事務）
副所長（技術）
事業対策官
建設監督官（祖谷）
建設専門官（大豊）

事務所長
副所長（事務）
副所長（技術）
事業対策官
建設監督官（祖谷）
建設専門官（大豊）

P２１四国山地砂防事務所組織図 （令和８年４月１日現在）

砂防事業・地すべり対策事業に関する
ご意見、ご相談はこちらへ

【事業全般】
四国山地砂防事務所 ℡ 0883-72-5400

【重信川流域での砂防工事】
重信川砂防出張所 ℡ 089-964-2126

【吉野川上流域での砂防工事】
吉野川砂防出張所 ℡ 0887-76-3901

【吉野川中流域での砂防工事・地すべり防止工事】
大豊監督官詰所 ℡ 0887-75-0844

【祖谷川流域での砂防工事・地すべり防止工事】
祖谷監督官詰所 ℡ 0883-84-1042

●重信川砂防出張所（担当：東温市）
〒791-0203 愛媛県東温市横河原

●吉野川砂防出張所（担当：本山町、土佐町、大川村、いの町）
〒781-3601 高知県長岡郡本山町本山1010-2

●祖谷監督官詰所（担当：三好市）
〒778-0105 徳島県三好市西祖谷山村後山134

●大豊監督官詰所（担当：大豊町）
〒789-0166 高知県長岡郡大豊町東土居191-1

●四国山地砂防事務所
〒779-4806 徳島県三好市井川町西井川68-1


