
今後の進め方（案）

令和２年9月30日
徳島河川国道事務所

資料－2



第１回 吉野川流域治水協議会

第２回 吉野川流域治水協議会

第３回 吉野川流域治水協議会

吉野川流域治水プロジェクト公表

8月20日

9月30日

3月頃

4月以降 第４回～ 吉野川流域治水協議会

3月頃

□吉野川流域治水プロジェクトの実施状況
フォローアップ

□吉野川流域治水プロジェクト（案）の検討
（国・県の河川整備の具体案、関係機関が実施する流域
対策・ソフト対策の具体案）

今後の進め方（案）

※今後の検討状況等により、変更となる場合があります。

□吉野川流域治水協議会の設立

（設立趣旨、規約）

□吉野川流域で行う流域治水の全体像の共有・検討

（県の河川整備の具体案、関係機関が実施する流域対策・
ソフト対策の具体的なイメージ）

吉野川流域治水プロジェクト
【素案】公表

7月6日
□吉野川流域治水プロジェクト【素案】の公表

（国の河川整備の具体案、関係機関が実施する流域対
策・ソフト対策のイメージ）

関係機関へのヒアリング及び情報共有

関係機関による検討

□吉野川流域治水プロジェクトの公表
（河川における対策、流域における対策、ソフト対策）


