
上鹿野川地区(付替県道)　平成28年度　上鹿野川作業構台設置工事

（主）小田河辺大洲線より望む

※起点とは本工事区間における始まりであり、付替県道の起点側(河辺支所側)です。
※終点とは本工事区間における終わりであり、付替県道の終点側(肱川支所側)です。

工事区間の起点(H28.10.7)

起点側から見た工事着工前の

状況です。

（主）小田河辺大洲線より望む

定点写真

工事区間の起点(H29.9.1)

仮設進入路が完成しました。

仮設進入路整備完成 



工事区間の中間(H29.9.1)

定点写真

工事区間の中間(H28.10.7)

河川内の仮設橋脚が完了し、

別途工事による仮橋の架設

が開始されています。

（主）小田河辺大洲線より望む

起点側から見た工事着工前の

状況です。

（主）小田河辺大洲線より望む
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仮設橋脚完成 

仮橋架設（別途工事） 


