
終点側から見た工事着工前の

状況です。

上鹿野川地区(付替県道)　平成29年度　上鹿野川地区付替県道外工事

工事区間の全景(H29.8.1)

定点写真

す。

工事区間の全景(H29.9.1)

伐採作業が完了しました。

起点側橋台施工の準備中で

※起点とは本工事区間における始まりであり、付替県道の起点側(河辺支所側)です。
※終点とは本工事区間における終わりであり、付替県道の終点側(肱川支所側)です。
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工事区間の中間(H29.9.1)

伐採が完了しました。

補強土壁の掘削作業中です。

起点側から見た工事着工前の

状況です。

下敷水地区(付替県道)　平成29年度　上鹿野川地区付替県道外工事 定点写真

工事区間の中間(H29.8.1)

補強土壁 


