
（主）小田河辺大洲線上空より望む

※起点とは本工事区間における始まりであり、付替県道の起点側(河辺支所側)です。
※終点とは本工事区間における終わりであり、付替県道の終点側(肱川支所側)です。

下流側上空から見た工事着手

前の状況です。

（主）小田河辺大洲線上空より望む

定点写真

近日　上空撮影予定

工事区間の全景(H29.9.1)

上流側の仮橋が完了しました。

工事区間の全景(H29.7.12)

上鹿野川地区(付替県道)　平成29年度　上鹿野川作業構台設置工事
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（主）小田河辺大洲線より望む

定点写真

工事区間の起点(H29.7.12)

上流側の仮橋が完了しました。

工事区間の起点(H29.9.1)

上流側から見た工事着手前の

状況です。

（主）小田河辺大洲線より望む

上鹿野川地区(付替県道)　平成29年度　上鹿野川作業構台設置工事

上流側仮橋 



工事区間の中間(H29.9.1)

上流側の仮橋が完了しました。

（主）小田河辺大洲線より望む

上鹿野川地区(付替県道)　平成29年度　上鹿野川作業構台設置工事 定点写真

工事区間の中間(H29.7.12)

（主）小田河辺大洲線から見

た工事着手前の状況です。

（主）小田河辺大洲線より望む

上流側仮橋完了 


