
定点写真

近日　上空撮影予定

工事区間の全景(H30.1.5)

左岸掘削及び法面吹付が完了

工事区間の全景(H29.7.12)

上⿅野川地区(付替県道) 平成29年度 上⿅野川作業構台設置⼯事

し、下流側仮橋の下部工に着

手しました。

（主）小田河辺大洲線上空より望む

下流側上空から見た工事着手

前の状況です。

（主）小田河辺大洲線上空より望む

※起点とは本工事区間における始まりであり、付替県道の起点側(河辺支所側)です。

※終点とは本工事区間における終わりであり、付替県道の終点側(肱川支所側)です。
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上流側から見た工事着手前の

状況です。

（主）小田河辺大洲線より望む

上⿅野川地区(付替県道) 平成29年度 上⿅野川作業構台設置⼯事 定点写真

工事区間の起点(H29.7.12)

左岸掘削及び法面吹付が完了

し、下流側仮橋の下部工に着

手しました。

工事区間の起点(H30.1.5)

（主）小田河辺大洲線より望む
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（主）小田河辺大洲線から見た

工事着手前の状況です。

（主）小田河辺大洲線より望む

上⿅野川地区(付替県道) 平成29年度 上⿅野川作業構台設置⼯事 定点写真

工事区間の起点(H29.7.12)

工事区間の起点(H30.1.5)

左岸掘削及び法面吹付が完了

し、下流側仮橋の下部工に着

手しました。

（主）小田河辺大洲線より望む

左岸掘削部

下流側仮橋



上⿅野川地区(付替県道) 平成29年度 上⿅野川作業構台設置⼯事 状況写真

工事区間の全景(H30.1.5)

左岸掘削及び法面吹付が完了

し、下流側仮橋の下部工に着

手しました。

（主）小田河辺大洲線上空より望む

左岸掘削部

下流側仮橋


