

6月 インバート工、覆工



6月2日 インバート工、覆工



6月9日 インバート工、覆工



6月16日 インバート工、覆工



6月23日 インバート工、覆工

6月 インバート工、覆工



6月30日 インバート工、覆工

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【呑口部】

6月 呑口立坑掘削、鋼管矢板打込み準備



6月2日 呑口立坑掘削



6月9日 呑口立坑掘削



6月16日 呑口立坑掘削、鋼管矢板打込み準備



6月23日 呑口立坑掘削、鋼管矢板打込み準備

6月 呑口立坑掘削、鋼管矢板打込み準備



6月30日 呑口立坑掘削、鋼管矢板打込み準備