



H24-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐呑口ゲート設備工事


H28年10月 ベルマウス管溶接・ビード盛高調整・横引き・次ブロック組立




10月3日 ベルマウス管溶接



10月10日 ベルマウス管溶接完了




10月17日 ベルマウス管内面ビード盛高調整



10月24日 ベルマウス管横引き

H24-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐呑口ゲート設備工事

H28年10月 ベルマウス管溶接・ビード盛高調整・横引き・次ブロック組立



10月31日 ベルマウス管次ブロック組立