



# H29年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐呑口ゲート設備設置工事


H29年4月 戸当り(側部③、上部)、カバープレート組立完了(4月3日の週は休工)



4月10日 戸当り(側部③、上部)、カバープレート組立



4月17日 戸当り(側部③、上部)組立完了



4月24日 カバープレート組立完了