



# H29年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐呑口ゲート設備設置工事


H29年8月 ベルマウス管内部支保工撤去、副空気管設置(8月21日の週は休工)



8月7日 ベルマウス管内部支保工(上流部)撤去



8月14日 ベルマウス管内部支保工(上流部)撤去



8月28日 副空気管設置