


# H24-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐口ゲート設備工事


## H28年5月 放流管組立完了・整流板設置




5月9日 放流管据付完了



5月16日 整流板据付



5月23日 整流板(底板)据付



5月30日 2号整流板(側板)設置