

H24-27年度 鹿野川ダム選択取水設備施設外新設工事

H28年6月 取水塔鉄筋、型枠組立・コンクリート打設、養生



6月6日 取水塔床板鉄筋組立



6月13日 取水塔床板鉄筋・型枠組立



6月20日 取水塔床板コンクリート打設



6月27日 取水塔床板コンクリート養生