



H27-28年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設(その2)工事


H29年4月 呑口立坑躯体コンクリート打設、 吐口ゲート躯体コンクリート打設




4月3日 27リフト中12リフトのコンクリート打設完了



4月10日 27リフト中13リフトのコンクリート打設完了



4月17日 16リフト中14リフトの鉄筋型枠組立



4月24日 16リフト中14リフトの鉄筋型枠組立