



H27-28年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設(その2)工事


H29年7月 呑口立坑躯体コンクリート打設




7月3日 27リフト中19リフトのコンクリート打設完了



7月10日 27リフト中20リフトの鉄筋・型枠組立状況




7月17日 27リフト中20リフトのコンクリート打設完了



7月24日 27リフト中21リフトのコンクリート打設完了

H27-28年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設(その2)工事

H29年7月 呑口立坑躯体コンクリート打設



7月31日 27リフト中22リフトのコンクリート打設完了