



H27-28年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設(その2)工事


H29年10月 呑口立坑躯体コンクリート打設(10月2日、9日の週は休工)



10月16日 27リフト(山側半分)の鉄筋・型枠組立状況



10月23日 27リフト(山側半分)のコンクリート打設完了



10月30日 27リフト(湖側半分)の鉄筋・型枠組立状況