



H29年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐建屋工事


H30年3月 吐口建屋棟コンクリート打設、押し成形セメント板取付




3月5日 屋上スラブ、壁コンクリート鉄筋・型枠組立



3月12日 屋上スラブ、壁コンクリート打設



3月19日 押し成形セメント板取付



3月26日 押し成形セメント板取付