




国四整企画第 49 号

平成 28 年 2 月 24 日

高知県知事 尾崎 正直 殿

国土交通省 四国地方整備局長

石橋 良 啓



直轄事業の事業計画等（高知県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局の平成 28 年度政府予算案における平成 28 年度事業計画等〔予定〕のうち、高知県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道 路）道路部 道路計画課 計画第一係
（港湾・空港）港湾空港部 港湾計画課 事業計画第一係

平成28年度 高知県における事業計画(H28.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初(百万円)		H27年度事業内容	H28年度事業内容	H28年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			3,000.200	555.698				
河川改修費			2,166.000	360.999				
一般河川改修事業			2,166.000	360.999				
物部川	直轄管理区間 L=10.5km (物部川築堤・護岸他)	90	130.000	21.666	山田(下ノ村)地区:旧堤撤去L=130m 等	山田(下ノ村)地区:旧堤撤去(平成30年度完成予定) 等	～1.5	
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km (仁淀川築堤・護岸他)	432	1,235.000	205.833	新居地区:河道掘削V=30千m3、用地A=0.5ha 用石地区:築堤L=100m、用地A=0.5ha 加田地区:用地A=0.3ha 等	新居地区:河道掘削(平成32年度以降完成予定) 用石地区:漏水対策(平成32年度以降完成予定) 加田地区:築堤(平成32年度以降完成予定) 等	2.8～12	
四万十川	直轄管理区間 L=39.7km (四万十川築堤・護岸他)	378	801.000	133.500	具同・入田地区:築堤L=360m、用地A=0.3ha、補償1式、市道付替1式 下田地区:護岸L=120m 古津賀地区:樋門耐震対策N=1基 等	具同・入田地区:築堤、市道付替(平成28年度完成予定) 下田地区:築堤(平成32年度以降完成予定) 等	1.1～8.1	
床上浸水対策特別緊急事業			533.000	88.833				
仁淀川(宇治川)	排水機場増強 1箇所	15	47.000	7.833	宇治川地区:吐出水槽改築N=1式 等	宇治川地区:ポンプ設備工事(平成30年度完成予定) 等	～4.4	
仁淀川(日下川)	放水路トンネル 1箇所	106	486.000	81.000	日下川地区:地質調査・設計 等	日下川地区:工事用道路(平成32年度完成予定) 等	～15	
河川工作物関連応急対策事業費			134.200	22.366				
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km 樋門・樋管等改善	1.7	72.300	12.050	宇治川排水機場ポンプ改善 等	宇治川排水機場1・2号ポンプ改善(平成28年度完成予定)、宇治川排水機場3号ポンプ改善(平成29年度完成予定) 等	1.2～1.7	
四万十川	直轄管理区間 L=39.7km 樋門・樋管等改善	-	61.900	10.316	八宗田排水機場ポンプ改善 等	-	-	
総合水系環境整備事業費			167.000	83.500				
仁淀川水系	直轄管理区間 L=28.5km (水辺整備)	13	26.000	13.000	江尻地区:調査設計 等	江尻地区:竹林伐採、高水敷整正(平成32年度以降完成予定) 等	～0.6	
渡川水系	直轄管理区間 L=39.7km (自然再生)	39	141.000	70.500	コアモ場の再生 等	アユの瀬づくり(平成32年度以降完成予定) 等	～1.4	
ダム事業			1,699.722	249.215				
多目的ダム建設事業費			1,601.722	200.215				
渡川中筋川総合開発 (横瀬川ダム)	横瀬川ダム (H=72m・L=189m) 市道一生涯大物川線付替 他	400*	1,601.722	200.215	仮締切工事、付替道路工事 等	本体工事、付替道路工事 等	21	平成31年度完成予定*
総合水系環境整備事業費			98.000	49.000				
吉野川水系早明浦ダム	早明浦ダム水環境整備1式	吉野川水系 101	32.000	16.000	濁水対策工 等	濁水対策工 等 (平成32年度以降完成予定)	～0.3	
	早明浦ダム水辺整備1式	吉野川水系 101	66.000	33.000	ダム湖進入坂路整備(須山地区)、ダム上流右岸地区測量設計(早明浦地区)	ダム上流右岸地区整備(早明浦地区) 等 (平成32年度以降完成予定)	～0.7	

平成28年度 高知県における事業計画(H28.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初(百万円)		H27年度事業内容	H28年度事業内容	H28年度事業 進捗見込み (億円)	備考	
			工事関係費	負担額(注)					
砂防事業			2,196.525	366.086					
砂防事業費			1,258.055	209.675					
	吉野川水系	吉野川上流 直轄区域面積 A=574.5km ²	860	1,258.055	209.675	小南川山腹工 下中切山腹工 井尻山腹工 東谷砂防堰堤 アゼチ谷砂防堰堤 ウルシ谷砂防堰堤 天神谷砂防堰堤 つえ谷山腹工 朝谷山腹工 大北谷砂防堰堤 高野砂防堰堤 井野川第2砂防堰堤 高野第2砂防堰堤 上ノ土居砂防堰堤 シレ滝谷砂防堰堤 ヨモギ谷砂防堰堤 西谷砂防堰堤群 屋所谷右支砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得2.01ha 等	小南川山腹工(平成32年度以降完成予定) 下中切山腹工(平成32年度以降完成予定) 井尻山腹工(平成32年度以降完成予定) 東谷砂防堰堤(平成29年度完成予定) アゼチ谷砂防堰堤(平成28年度完成予定) ウルシ谷砂防堰堤(平成28年度完成予定) 天神谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) つえ谷山腹工(平成32年度以降完成予定) 朝谷山腹工(平成32年度以降完成予定) 大北谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 高野砂防堰堤(平成29年度完成予定) 井野川第2砂防堰堤(平成29年度完成予定) 高野第2砂防堰堤(平成30年度完成予定) 上ノ土居砂防堰堤(平成28年度完成予定) シレ滝谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) ヨモギ谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 西谷砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 屋所谷右支砂防堰堤(平成30年度完成予定) 等	2.2~20	
		南小川・赤根川 直轄区域面積 A=97.8km ²		504.900	84.150	落合床固工群 南小川砂防堰堤 境谷砂防堰堤 カシケ谷砂防堰堤 大谷川砂防堰堤 落合谷砂防堰堤群 佐賀山第4砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得0.57ha 等	落合床固工群(平成28年度完成予定) 南小川砂防堰堤(平成29年度完成予定) 境谷砂防堰堤(平成29年度完成予定) カシケ谷砂防堰堤(平成28年度完成予定) 大谷川砂防堰堤(平成28年度完成予定) 落合谷砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 佐賀山第4砂防堰堤(平成32年度以降完成予定) 等		
地すべり対策事業費				338.470	56.411				
	怒田・八畝地区	地すべり防止区域面積A=411ha	310	338.470	56.411	集水井工 表面排水路工 用地取得0.1ha 等	集水井工(平成32年度以降完成予定) 表面排水路工(平成32年度以降完成予定) 等	1.1~3.7	
特定緊急砂防事業費				600.000	100.000				
	奈半利川水系	大谷川 直轄区間面積 A=1.22km ²	41	600.000	100.000	大谷川砂防堰堤群 砂防設備設計 等	大谷川砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 等	6.1~7.2	
海岸事業				7,714.452	1,285.741				
海岸保全施設整備事業費				987.452	164.575				
	高知海岸	直轄施行区域 L=13.341m	995	987.452	164.575	戸原工区 突堤L=45m 等	南国工区 堤防改良(平成32年度以降完成予定) 等	~11	
防災対策推進海岸保全施設整備事業費				6,727.000	1,121.166				
	高知海岸	直轄施行区域 L=13.341m	995	6,727.000	1,121.166	南国工区 堤防改良 L=3,500m 等	-	-	
災害復旧事業				241.653	80.469				
河川等災害復旧費(河川 26災)				33.283	11.083				
	仁淀川水系仁淀川	土佐市用石地先 L=330m(右岸)	4.0	33.283	11.083	土佐市用石地先 護岸工(矢板護岸) L=26m	-	-	
河川等災害復旧費(海岸 26災)				198.842	66.214				
	高知海岸	戸原工区 突堤 L=42m 南国工区 離岸堤 L=100m,100m,100m 南国工区 堤防 L=200m	13.5	198.842	66.214	戸原工区 突堤 L=6m 南国工区 離岸堤 L=15m,15m,15m 南国工区 堤防 L=30m	-	-	
河川等災害復旧費(ダム 26災)				9.528	3.172				
	仁淀川大渡ダム	鷺の巣地区 護岸L=55m	0.7	9.528	3.172	鷺の巣地区護岸 L=8.3m	-	-	
合計				14,852.552	2,537.209				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*全体事業費・工期については、現計画に基づいて記載しています。

平成28年度 高知県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道56号	窪川佐賀道路	L=11.2km	370	1,141	190	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 (拳ノ川IC～佐賀IC) ・用地買収推進 ・工事着手:改良工 橋梁下部工 	<ul style="list-style-type: none"> ・<調査・設計> (拳ノ川IC～佐賀IC) ・<用地買収推進> ・工事推進:<改良工> <橋梁下部工> 	一～34億円程度	<p>四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定</p> <p>拳ノ川IC～佐賀IC L=6.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定</p>
国道56号	片坂バイパス	L=6.1km	250	4,895	816	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地買収推進 ・工事推進:改良工 橋梁上部工 トンネル工 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地買収推進 ・工事推進:改良工 橋梁上部工 トンネル工 舗装工 	開通必要額 29～33億円程度	<p>四万十町西IC～拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 平成30年度開通予定</p>
国道56号	中村宿毛道路	L=23.2km	1,320	1,650	275	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地買収推進 ・工事推進:改良工 橋梁下部工 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地買収推進 ・工事推進:改良工 橋梁上下部工 トンネル工 舗装工 	開通必要額 19～22億円程度	<p>平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 平成31年度開通予定</p>
国道55号	高知南国道路	L=15.0km	1,638	5,471	684	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 (高知JCT～高知中央IC) ・用地買収推進 ・工事推進:橋梁上下部工 (高知中央IC～高知南IC) ・工事推進:橋梁下部工 (なんこく南IC～高知龍馬空港IC) ・工事推進:改良工 橋梁上部工 舗装工 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地買収推進 (高知JCT～高知中央IC) ・工事推進:橋梁上下部工 (高知中央IC～高知南IC) ・工事推進:改良工 橋梁上下部工 舗装工 	開通必要額 59～66億円程度	<p>なんこく南IC～高知龍馬空港IC L=4.1km(2/4) 平成28年4月23日開通予定</p> <p>高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 平成32年度開通予定</p>

平成28年度 高知県における事業計画(H28年2月)(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道55号	南国安芸道路	L=12.5km	597	1,267	158	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進 ・工事推進:橋梁上部工 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地国債(再取得) ・<用地買収推進> ・工事推進:改良工 	7~13億円程度	高知龍馬空港IC~香南のいちIC L=3.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	南国安芸道路 (芸西西~安芸西)	L=8.5km	365	461	58	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地国債(再取得) ・(芸西東IC~安芸西IC) ・用地買収推進 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地国債(再取得) ・(芸西西IC~芸西東IC) ・<用地買収推進> ・(芸西東IC~安芸西IC) ・<用地買収推進> 	4~6億円程度	芸西西IC~安芸西IC L=8.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	高知西バイパス	L=9.8km	919	3,790	632	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地国債(再取得) ・(枝川IC~天神IC) ・工事推進:改良工 橋梁上部工 舗装工 ・(鎌田IC~吾川郡いの町波川) ・用地買収推進 ・工事推進:改良工 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・(鎌田IC~吾川郡いの町波川) ・用地買収推進(補償国債) ・工事推進:<改良工> 	8~14億円程度	枝川IC~天神IC L=2.9km(2/4) 平成28年3月5日開通予定 鎌田IC~吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	越知道路(2工区)	L=3.0km	137	930	155	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・用地買収推進 ・工事推進:改良工 橋梁下部工 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・<用地買収推進> ・工事推進:<改良工> 	0.9~13億円程度	高岡郡越知町越知丙~越知丁 L=3.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	安芸道路	L=5.8km	252	115	19	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・(安芸東IC~安芸中IC) ・用地買収推進 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計 ・(安芸東IC~安芸中IC) ・<用地買収推進> 	1~2億円程度	安芸東IC~安芸西IC L=5.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度 高知県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道56号	大方改良	L=2.6km	56	1,025	171	・調査・設計 ・用地買収推進 ・工事推進:改良工	・<調査・設計> ・<用地買収推進> ・工事推進:<改良工>	1~10億円程度	幡多郡黒潮町入野立石~黒潮町入野 神ノ前 L=2.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円 滑な事業実施環境が整った段階で確定 予定
計				20,745	3,158				残事業費:約2,219億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H28年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成27年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成28年度 高知県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
四国横断自動車道 阿南四万十線	須崎新荘～窪川	L=21.8km	806	156	16	・事業損失調査、事業損失補償	—	6～7億円程度	中土佐IC～四万十町中央IC L=14.8km(2/4) 平成24年12月9日開通済
国道32号	板木野防災	L=2.7km	64	25	4	・調査・設計	・〈調査・設計〉		大豊町小川～大豊町馬瀬 L=2.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	橋防災(高知)	L=2.0km	89	783	131	・調査・設計 ・用地買収推進 ・工事推進:トンネル工	・調査・設計 ・用地買収推進 ・工事推進:トンネル工		事業規模、全体事業費は、愛媛県区間を含む 仁淀川町橋～久万高原町中津 L=2.0km(2/2) 平成30年度開通予定
計				964	151				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H28年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成28年度 高知県における事業計画(H28年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(I 種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道32号	高知32号交差点改良等	—	—	90	30	・調査設計 ・工事	・工事	11~13億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 大津バイパス交差点改良	—	—	90					
国道33号	高知33号交差点改良等	—	—	354	118	・調査設計 ・用地買収 ・用地買収 ・工事 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事 — ・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 ・工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 旭町一丁目歩道整備	—	—	39					
	{ 宇治川橋歩道整備	—	—	9					
	{ 北山自歩道整備	—	—	72					
	{ 波川交差点改良	—	—	18					
{ 日下橋交差点改良	—	—	216						
国道55号	高知55号交差点改良等	—	—	36	12	・調査設計	・調査設計 ・用地買収 ・調査設計		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 吉良川歩道整備	—	—	18					
	{ 川北自歩道整備	—	—	18					
国道56号	高知56号交差点改良等	—	—	594	198	・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事 ・調査設計 ・支障物件移転 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
	{ 東鴨地歩道整備	—	—	57					
	{ 市野々歩道整備	—	—	156					
	{ 影野歩道整備	—	—	3					
	{ 六反地歩道整備	—	—	132					
	{ 浮津歩道整備	—	—	12					
	{ 大方自歩道整備	—	—	75					
	{ 高橋分岐交差点改良	—	—	3					
	{ 平田歩道整備	—	—	120					

平成28年度 高知県における事業計画(H28年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
和田歩道整備	-	-	36		・調査設計 ・工事	-		平成27年度完成予定
合 計		-	1,074	358				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成28年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成28年度 高知県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道32号	—	—	—	100	50	防護柵、区画線、視線誘導標、情報提供機器(ITV)、簡易パーキング(道の駅「南国風良里」、「大杉」)	防護柵、区画線、視線誘導標、情報提供機器(ITV)、簡易パーキング(道の駅「南国風良里」、「大杉」)	3億円程度	
国道33号	—	—	—	32	16	防護柵、区画線、視線誘導標、情報提供機器(ITV)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道55号	—	—	—	56	28	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、簡易パーキング(道の駅「キラメッセ室戸」)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道56号	—	—	—	186	93	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)、情報提供機器(情報提供板)、簡易パーキング(道の駅「かわうその里すさき」)	防護柵、道路標識、区画線		
合 計			—	374	187				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成28年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成28年度 高知県における事業計画(H28年2月) (道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道56号	高知56号電線共同溝			279	105			1~2億円程度	
	{ 新田地区電線共同溝	L=1.3km	14	279		調査設計、本体工事、路面復旧工事	調査設計、路面復旧工事		平成28年度完成予定
合 計				279	105				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成28年度 高知県における事業計画(H28年2月) (港湾・空港関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成27年度当初 (百万円)		平成27年度 事業内容	平成28年度予定 事業内容(注)	平成28年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担額				
高知港	高知港三里地区 国際物流ターミナル整備事業	1,263	730	228	防波堤(東第一)	防波堤(東第一)	5～15億円程度	H29年度完成予定
高知港	高知港三里地区防波堤改良事業	73				防波堤(東第一)(改良)、防波堤 (南)(改良)	～4億円程度	H35年度完成予定
須崎港	須崎港湾口地区防波堤改良事業	52				防波堤(改良)	～8億円程度	H34年度完成予定
宿毛湾港	宿毛湾港池島地区防波堤整備事業	95	928	290	防波堤(Ⅱ)	防波堤(Ⅱ)	～4億円程度	H30年度完成予定
室津港	室津港室津地区避難港整備事業	498	360	60	防波堤(Ⅰ)	防波堤(Ⅰ)、防波堤(Ⅱ)	2～9億円程度	H35年度完成予定
合 計			2,018	578				

(注)H28年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

【空港整備事業】

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成27年度 (百万円)		平成27年度 事業内容	平成28年度予定 事業内容(注)	平成28年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
高知空港	空港整備事業	-	249	41	エプロン改良 滑走路端安全区域整備	滑走路端安全区域整備	～0.9億円程度	
合 計			249	41				

(注)H28年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。