




国四整企画第2号
平成29年4月25日

徳島県知事 飯泉 嘉門 殿

国土交通省 四国地方整備局長
名波 義昭



平成29年度 直轄事業の事業計画について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局所管直轄事業に関する平成29年度事業計画のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当:(全 般)企画部 企画課 企画第一係
(河 川)河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路)道路部 道路計画課 計画第一係
(港湾・空港)港湾空港部 港湾管理課 管理係

平成29年度当初 徳島県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	13,167,657	2,810,119
道路関係	13,702,000	2,411,300
港湾関係	800,000	305,840
空港関係	0	0
合計	27,669,657	5,527,259

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成29年度当初 徳島県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成29年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			3,220,700	1,063,076	620,000	54,614	0	0	28,110	4,986,500	1,149,433			
河川改修費			1,783,000	870,636	520,000	54,364	0	0	25,400	3,253,400	737,437			
一般河川改修事業			1,783,000	870,636	520,000	54,364	0	0	25,400	3,253,400	737,437			
吉野川	直轄管理区間 L=116.4km (吉野川築堤・護岸他)	1,835	1,683,000	692,150	370,000	43,710	0	0	24,540	2,813,400	637,704	櫻瀬地区：樋門改築N=1基(平成31年度完成予定) 勝命地区：用地A=0.7ha 加茂第二地区：用地A=3.4ha、樋門N=1基 新善来地区：樋門N=1基(平成30年度完成予定) 広島地区外：堤防液状化対策L=110m 沼田地区：用地調査1式、樋門詳細設計1式 中島地区：敷地造成A=2.2ha(平成32年度完成予定) 等	<事業展開> 吉野川水系 平成30年度：約30億円 平成31年度：約30億円 平成32年度：約30億円 平成33年度：約30億円 平成34年度：約30億円	
那賀川	直轄管理区間 L=28.7km (那賀川築堤・護岸他)	631*	100,000	178,486	150,000	10,654	0	0	860	440,000	99,733	黒津地地区：堤防液状化対策L=70m 原ヶ崎地区：用地A=0.2ha 等	<事業展開>* 那賀川水系 平成30年度：約25億円 平成31年度：約20億円 平成32年度：約10億円 平成33年度：約7億円 平成34年度：約8億円	
床上浸水対策特別緊急事業費			1,020,000	174,460	100,000	0	0	0	2,540	1,297,000	293,986			
那賀川	直轄管理区間 L=0.8km (那賀川築堤・護岸他)	64	1,020,000	174,460	100,000	0	0	0	2,540	1,297,000	293,986	加茂地区：用地A=0.8ha、築堤L=90m、低水護岸L=220m、樋門N=1基、 橋梁N=2基、埋蔵文化財調査1式(平成31年度完成予定) 等	<事業展開> 那賀川水系 平成30年度：約10億円 平成31年度：約10億円	
河川工作物関連応急対策事業費			365,800	0	0	200	0	0	0	366,000	82,960			
吉野川	直轄管理区間 L=116.4km 排水機場 1箇所	3.7	365,800	0	0	200	0	0	0	366,000	82,960	学島排水機場ポンプ改善 等		
総合水系環境整備事業費			51,900	17,980	0	50	0	0	170	70,100 (197,100)	35,050			
吉野川水系	直轄管理区間 L=116.4km (水辺整備)	吉野川水系 101	51,900	17,980	0	50	0	0	170	70,100 (197,100)	35,050	三庄地区：高水敷整正A=3.0ha、階段N=2箇所 等		
ダム事業			5,294,677	1,033,156	60,000	73,205	0	0	10,384	6,471,422	1,216,627			
河川総合開発事業費			5,294,677	1,033,156	60,000	73,205	0	0	10,384	6,471,422	1,216,627			
那賀川長安口ダム改造	長安口ダム (H=86m・L=200m) 洪水吐新設、選択取水設備新設、堆砂 除去、堆砂対策設備新設 他	885**	5,294,677	1,033,156	60,000	73,205	0	0	10,384	6,471,422	1,216,627	ダム改造工事(放流設備新設等)、堆砂除去 等	<事業展開>** 長安口ダム 平成30年度：約90億円 平成31年度：約60億円 平成32年度：約30億円 平成33年度：約35億円 平成34年度：以降 約250億円	

平成29年度当初 徳島県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	平成29年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
砂防事業			833,812	294,690	5,853	42,550	0	0	1,275	1,178,180 (3,352,000)	267,052		
砂防事業費			470,995	149,480	4,255	26,896	0	0	749	652,375 (2,455,000)	147,870		
吉野川水系		879											
吉野川上流 流域面積 A=574.5km ²			9,477	2,906	60	534	0	0	103	13,080 (1,308,000)	2,964	小南川山腹工 下中切山腹工 井尻山腹工 アゼチ谷砂防堰堤(平成29年度完成予定) ウルシ谷砂防堰堤群(平成31年度完成予定) 天神谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) つえ谷山腹工(平成32年度完成予定) 大北谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 高野砂防堰堤(平成32年度完成予定) 井野川第2砂防堰堤(平成34年度完成予定) 高野第2砂防堰堤(平成30年度完成予定) 上ノ土居砂防堰堤(平成31年度完成予定) シノ滝谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) ヨモギ谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 西谷砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 屋所谷右支砂防堰堤(平成30年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得A=2.2ha 等	
南小川・赤根川 流域面積 A=97.8km ²			24,126	9,434	195	1,494	0	0	46	35,295 (543,000)	8,000	落合床園工群(平成29年度完成予定) 南小川砂防堰堤 境谷砂防堰堤(平成31年度完成予定) カシケ谷砂防堰堤(平成29年度完成予定) 大谷川砂防堰堤(平成31年度完成予定) 落合谷砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 佐賀山川第4砂防堰堤(平成32年度完成予定) タダシ谷砂防堰堤(平成34年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得A=0.7ha 等	
祖谷川 流域面積 A=366.0km ²			437,392	137,140	4,000	24,868	0	0	600	604,000	136,906	熊谷第4砂防堰堤(平成31年度完成予定) 落合谷川左支砂防堰堤(平成30年度完成予定) かずら原谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 虹の瀬上谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 虹谷川上谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) おもわれ谷砂防堰堤(平成34年度完成予定) 堂の谷第3砂防堰堤(平成32年度完成予定) 堂の谷第2砂防堰堤(平成32年度完成予定) ヤナギ谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 三次谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得A=1.5ha 等	
地すべり対策事業費			362,817	145,210	1,598	15,654	0	0	526	525,805 (897,000)	119,182		
善徳地区	地すべり防止区域面積 A=221ha	398	346,600	136,500	1,500	14,900	0	0	500	500,000	113,333	集水井工 表面排水路工 用地取得A=0.4ha 等	
怒田・八歌地区	地すべり防止区域面積 A=411ha	310	16,217	8,710	98	754	0	0	26	25,805 (397,000)	5,849	集水井工 表面排水路工 用地取得A=0.1ha 等	
災害復旧事業			521,892	1,826	0	7,828	0	0	9	531,555	177,007		
河川等災害復旧費(河川 28災)			521,892	1,826	0	7,828	0	0	9	531,555	177,007		
吉野川水系旧吉野川	鳴門市東馬詰地先 L=329m(右岸)	2.7	142,255	498	0	2,134	0	0	3	144,890	48,248	鳴門市東馬詰地先 護岸工 L=178m(平成29年度完成予定)	
吉野川水系今切川	松茂町広島地先 L=200m(左岸) 徳島市中島地先 L=178m(左岸) 徳島市中島地先 L=161m(左岸)	7.3	379,637	1,328	0	5,694	0	0	6	386,665	128,759	松茂町広島地先 護岸工 L=108m(平成29年度完成予定) 徳島市中島地先 護岸工 L=96m(平成29年度完成予定) 徳島市中島地先 護岸工 L=87m(平成29年度完成予定)	
			9,871,081	2,392,748	685,853	178,197	0	0	39,778	13,167,657	2,810,119		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
 複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成30年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目的としています。
 平成30年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
 全体事業費及び事業展開(平成30年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
 *：一般河川改修の全体事業費及び平成30年度以降の予算年割は、同水系の床上浸水対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。
 **：全体事業費・事業展開については現計画に基づいて記載しています。

平成29年度当初 徳島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						計	地方 負担額	H29年度事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
四国横断自動車 道 阿南四万十線	阿南～徳島東	L=17.7km	1,404	4,786,700	585,000	3,656,000	34,300	0	0	9,062,000	1,178,060	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 中田地区ほか用地買収 ・工事推進: 沖洲高架橋ほか上部工 新町川橋ほか下部工 前原地区ほか改良工 用地進捗率:約79% 事業進捗率:約36% 津田IC～徳島東IC L=2.8km(2/4) 平成32年度開通予定 <残事業費> H30以降:約440億円 阿南IC～津田IC L=14.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道32号	猪ノ鼻道路(徳島)	L=8.4km	432	937,000	121,000	0	4,000	0	0	1,062,000	240,720	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 新猪ノ鼻ほかトンネル 箸蔵第1橋上部工 込野地区ほか改良工 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率及び残事業費は、香川県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約48% 三豊市財田町財田上～三好市池田町津 L=8.4km(2/2) 平成32年度開通予定 <残事業費> H30以降:約170億円	
国道55号	桑野道路	L=6.5km	340	20,000	295,400	103,000	1,600	0	0	420,000	95,200	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 下大野地区ほか用地買収 用地進捗率:約14% 事業進捗率:約5% 阿南IC～桑野IC L=6.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道55号	福井道路	L=9.6km	366	10,000	361,500	27,000	1,500	0	0	400,000	90,667	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 内原地区ほか用地買収 用地進捗率:約1% 事業進捗率:約4% 桑野IC～小野IC L=9.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定	

平成29年度当初 徳島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H29年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費				
国道55号	阿南道路	L=18.4km	846	1,190,100	87,000	0	4,900	0	0	1,282,000	290,587	用地進捗率:約87% 事業進捗率:約80% 阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川 L=2.1km(4/4) 平成31年度開通予定 <残事業費> H30以降:約10億円 阿南市橋町大浦～阿南市橋町青木 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	牟岐バイパス	L=2.4km	81	72,900	196,000	30,000	1,100	0	0	300,000	68,000	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 清水地区ほか用地買収 工事推進: 大谷地区ほか改良工 用地進捗率:約59% 事業進捗率:約37% 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道192号	徳島南環状道路	L=9.5km	1,191	45,500	69,000	5,000	500	0	0	120,000	27,200	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 備津山地区ほか用地買収 工事推進: 川西地区ほか改良工 用地進捗率:約93% 事業進捗率:約51% 国府IC～上八万IC L=4.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				7,062,200	1,714,900	3,821,000	47,900	0	0	12,646,000	1,990,433	残事業費:約2,510億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成29年度当初 徳島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H29年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道32号	32号改築防災	L=16.8km	210	0	24,900	0	100	0	0	25,000	5,667	調査推進: 調査設計	用地進捗率:約54% 事業進捗率:約45% 三好市山城町西宇～三好市山城町上名 L=2.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				0	24,900	0	100	0	0	25,000	5,667		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成29年度当初 徳島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H29年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道28号	徳島28号交差点改良等	—	—	110,000	0	0	1,000	0	0	111,000	37,000	・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 松茂交差点改良	—	—	110,000	0	0	1,000	0	0	111,000			
国道32号	徳島32号交差点改良等	—	—	0	42,000	0	0	0	0	42,000	14,000	・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 猫坊視距改良	—	—	0	42,000	0	0	0	0	42,000			
国道55号	徳島55号交差点改良等	—	—	0	13,000	0	2,000	0	0	15,000	5,000	・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 小松島自転車環境整備	—	—	0	4,000	0	2,000	0	0	6,000			
	{ 寒葉峠視距改良	—	—	0	9,000	0	0	0	0	9,000			
国道192号	徳島192号交差点改良等	—	—	141,000	30,000	59,000	7,000	0	0	237,000	79,000	・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 西井川視距改良	—	—	0	7,000	5,000	0	0	0	12,000			
	{ 三島歩道整備	—	—	0	11,000	53,000	5,000	0	0	69,000			
	{ 山川堤外歩道整備	—	—	76,000	2,000	1,000	2,000	0	0	81,000			
	{ 川島交差点改良	—	—	65,000	4,000	0	0	0	0	69,000			
	{ 神後交差点改良	—	—	0	3,000	0	0	0	0	3,000			
	{ 上下島歩道整備	—	—	0	3,000	0	0	0	0	3,000			
合 計		—	—	251,000	85,000	59,000	10,000	0	0	405,000	135,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成29年度当初 徳島県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H29年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道11号	—	—	—	30,000	16,000	0	0	0	0	46,000	23,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道28号	—	—	—	24,000	10,000	0	0	0	0	34,000	17,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道32号	—	—	—	26,000	6,000	0	2,000	0	0	34,000	17,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道55号	—	—	—	18,000	6,000	0	0	0	0	24,000	12,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道192号	—	—	—	50,000	20,000	0	8,000	0	0	78,000	39,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集 機器(ITV)、簡易パーキング(道の駅「国府」)	
合 計			—	148,000	58,000	0	10,000	0	0	216,000	108,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成29年度当初 徳島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						計	地方 負担額	H29年度事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道192号	徳島192号電線共同溝			376,000	34,000	0	0	0	0	410,000	172,200		
	┌ 庄町地区電線共同溝	L=1.6km	17	376,000	34,000	0	0	0	0	410,000		・調査設計 ・本体工事 ・路面復旧工事	開通時期については、完成に向け た円滑な事業実施環境が整った段 階で確定予定
計				376,000	34,000	0	0	0	0	410,000	172,200		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成29年度当初 徳島小松島港（港湾管理者：徳島県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額					計	地方 負担額	事業内容	備考	
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費					事業 車両費
徳島小松島港	～沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミナル整備事業～												
	沖洲（外）地区		158									平成30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	防波堤	L=150m		<100,000> (350,000)						<100,000> (350,000)	<36,200> (126,700)		地盤改良工 SCP 220本
				452,069	58,740		9,191			520,000	188,240		
	～予防保全事業～												
	金磯地区		37									平成30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	岸壁（-11m）（改良）	L=200m		225,106	21,300		3,594			250,000	105,000		上部工 800m2
	泊地（-11m）	A=27,500m2		16,922	12,633		445			30,000	12,600		グラブ浚渫 1,000m3
	計			<100,000> (350,000)			0	13,230	0	0	<100,000> (350,000)	<36,200> (126,700)	
				694,097	92,673	0	13,230	0	0	800,000	305,840		

<>書きは平成28年度国債の平成29年度支出分で内数

()書きは平成29年度国債の平成29年度支出分で内数

（注1）端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2）「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3）地方負担額は平成29年度徳島県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.16)で補正済みの金額です。