



国四整企画第 59 号  
平成 29 年 2 月 21 日

香川県知事 浜田 恵造 殿

国土交通省 四国地方整備局長  
名 波 義 昭



直轄事業の事業計画等（香川県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当地方整備局の平成 29 年度政府予算案における平成 29 年度事業計画等〔予定〕のうち、香川県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係  
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係  
（道 路）道路部 道路計画課 計画第一係  
（港湾・空港）港湾空港部 港湾計画課 事業計画第一係

平成29年度 香川県における事業計画(H29.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H28年度当初予算(百万円)		H28年度事業内容	H29年度事業内容	H29年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			234.000	78.000				
河川改修費			234.000	78.000				
一般河川改修事業費			234.000	78.000				
土器川	直轄管理区間 L=18.9km (土器川局所洗掘対策他)	107	234.000	78.000	土器・飯野地区:築堤L=60m、用地A=0.143ha 等	土器・飯野地区:築堤(平成33年度以降完成予定) 等	0.5~3.0	
河川工作物関連応急対策事業費			0.000	0.000				
土器川	直轄管理区間 L=18.9km 土器川潮止堰更新 等	0.5	-	-	-	土器川潮止堰更新 樋門無動力化検討 等	~0.5	
合 計			234.000	78.000				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成29年度 香川県における事業計画(H29年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道11号	大内白鳥バイパス	L=9.2km	281	1,406	469	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・橋梁上下部工、改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収、〈用地補償〉 ・橋梁上部工、〈橋梁下部工〉 ・〈舗装工〉	4～16億円程度	東かがわ市西村～東かがわ市土居 L=2.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定  東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定  東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道11号	豊中観音寺拡幅	L=4.6km	191	657	219	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収、〈用地補償〉 ・〈改良工〉	1～8億円程度	三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道32号	猪ノ鼻道路(香川)	L=8.4km	432	1,227	409	・調査設計 ・トンネル工、改良工	・調査設計 ・トンネル工、改良工	開通必要額 13～15億円程度	事業規模、全体事業費は、徳島県区間を含む  三豊市財田町財田上～三好市池田町州津 L=8.4km(2/2) 平成32年度開通予定
計				3,290	1,097				残事業費:約314億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H29年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成28年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成29年度 香川県における事業計画(H29年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考	
			事業費	負担金					
国道11号	香川11号交差点改良等	—	—	348	116				
	田高田交差点改良	—	—	27		・調査設計 ・用地買収			開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	津田交番前交差点改良	—	—	33		・埋蔵文化財調査	・用地補償 ・工事		開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	羽立歩道整備	—	—	3		・工事	—		開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	志度交差点改良	—	—	9		・調査設計	・調査設計		開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	房前交差点改良	—	—	9		・調査設計	・調査設計 ・工事		開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	木太自転車環境整備	—	—	201		・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事	3~8億円程度	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	出作町南交差点改良	—	—	66		・調査設計 ・用地買収	・工事		開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道30号	香川30号交差点改良等	—	—	135	45				
	高松中央通り自歩道整備	—	—	135		・調査設計 ・工事	—		平成28年度完成予定
国道32号	香川32号交差点改良等	—	—	339	113				
	財田上視距改良	—	—	315		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事		開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	戸川視距改良	—	—	24		・調査設計	・調査設計		開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合計		—	—	822	274				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H29年度予定事業内容のうち >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成29年度 香川県における事業計画(H29年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道11号	—	—	—	128	64	防護柵、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング	区画線、情報収集機器(ITV)	1~2億円程度	
国道30号	—	—	—	12	6	防護柵、区画線、道路標識	区画線、道路標識		
国道32号	—	—	—	78	39	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング	防護柵、区画線		
国道319号	—	—	—	26	13	防護柵、区画線	区画線、道路標識		
合 計			—	244	122				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成29年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成29年度 香川県における事業計画(H29年2月) (道路関係[直轄])

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H28年度当初 (百万円)		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道11号	香川11号電線共同溝			250	125			
	┌ 屋島地区電線共同溝	L=2.6km	12	30	調査設計	調査設計、移転物件移設、本体工事	0.1~2億円程度	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	└ 木太地区電線共同溝	L=3.2km	18	220	本体工事			
国道30号	香川30号電線共同溝			130	65			
	┌ 玉藻地区電線共同溝	L=0.4km	4	130	調査設計、本体工事	—		平成28年度完成予定
合 計				380	190			

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

## 港湾関係事業29年度予算 事業計画通知(H29年2月)

### 【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成28年度当初 (百万円)		平成28年度	平成29年度予定	平成29年度	備考
			負担基本額	負担額	事業内容	事業内容(注)	事業進捗見込(注)	
高松港	高松港朝日地区国際物流ターミナル整備事業	131	282	127	航路(-12m)	航路(-12m)	1 ~ 3億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
合計			282	127				

(注)H29年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

### 【空港事業】

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成28年度当初 (百万円)		平成28年度事業内容	平成29年度予定事業内容(注)	平成29年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
高松空港	空港整備事業	—	679	226	滑走路改良	滑走路改良	- ~ 6.2 億円程度	
合計			679	226				

(注)H29年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。