



国四整企画第6号  
平成30年4月24日

高知県知事 尾崎 正直 殿

国土交通省 四国地方整備局長  
平井 秀輝



平成30年度 直轄事業の事業計画について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局所管直轄事業に関する平成30年度事業計画のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当:(全 般)企画部 企画課 企画第一係  
(河 川)河川部 河川計画課 計画第一係  
(道 路)道路部 道路計画課 計画第一係  
(港湾・空港)港湾空港部 港湾管理課 管理係

平成30年度当初 高知県における 事業計画総括表

(単位：千円)

| 事業区分                | 負担基本額      | 地方負担額     |
|---------------------|------------|-----------|
| 河川関係                | 15,152,274 | 2,436,021 |
| 道路関係                | 27,903,000 | 4,547,243 |
| 港湾関係<br>(港湾海岸事業を含む) | 3,839,000  | 1,015,520 |
| 空港関係                | 31,800     | 5,512     |
| 合計                  | 46,926,074 | 8,004,296 |

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※空港関係は、大阪航空局分を除く。

平成30年度当初 高知県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

| 対象科目           | 全体事業規模                           | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額     |         |             |              |         |       |        |           | 計       | 地方<br>負担額   | 平成30年度事業内容   | 備考 |
|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|--------------|---------|-------|--------|-----------|---------|---|--|----|
|                |                                  |               | 内訳        |         |             |              |         |       |        |           |         |   |  |    |
|                |                                  |               | 工事費       | 測量設計費   | 用地費及<br>補償費 | 船舶及<br>機械器具費 | 附帯工事費   | 事業委託費 | 事業車両費  |           |         |   |  |    |
| 河川事業           |                                  |               | 3,597,010 | 744,330 | 280,000     | 29,960       | 160,000 | 0     | 16,030 | 4,827,330 | 867,506 |   |  |    |
| 河川改修費          |                                  |               | 98,000    | 331,313 | 255,000     | 29,797       | 0       | 0     | 9,940  | 724,050   | 125,501 |   |  |    |
| 一般河川改修事業       |                                  |               | 98,000    | 331,313 | 255,000     | 29,797       | 0       | 0     | 9,940  | 724,050   | 125,501 |   |  |    |
| 物部川            | 直轄管理区間 L=10.5km<br>(物部川築堤・護岸他)   | 93            | 0         | 57,380  | 0           | 3,450        | 0       | 0     | 2,150  | 62,980    | 10,916  | 堤防整備等設計1式   | <事業展開><br>物部川水系<br>平成31年度: 約2億円<br>平成32年度: 約2億円<br>平成33年度: 約2億円<br>平成34年度: 約2億円<br>平成35年度: 約2億円      |    |
| 仁淀川            | 直轄管理区間 L=28.5km<br>(仁淀川築堤・護岸他)   | 544*          | 22,000    | 95,972  | 245,000     | 18,188       | 0       | 0     | 550    | 381,710   | 66,163  | 用石地区: 築堤(導流堤拡幅) L=30m、用地 A=3ha 等                        | <事業展開><br>仁淀川水系<br>平成31年度: 約45億円<br>平成32年度: 約35億円<br>平成33年度: 約10億円<br>平成34年度: 約10億円<br>平成35年度: 約10億円 |    |
| 四万十川           | 直轄管理区間 L=39.7km<br>(四万十川築堤・護岸他)  | 391           | 76,000    | 177,961 | 10,000      | 8,159        | 0       | 0     | 7,240  | 279,360   | 48,422  | 初崎地区: 築堤 L=50m、用地 A=0.12ha、補償1式(平成33年度完成予定) 等           | <事業展開><br>渡川水系<br>平成31年度: 約15億円<br>平成32年度: 約15億円<br>平成33年度: 約10億円<br>平成34年度: 約10億円<br>平成35年度: 約10億円  |    |
| 床上浸水対策特別緊急事業費  |                                  |               | 3,311,000 | 329,450 | 25,000      | 0            | 160,000 | 0     | 4,550  | 3,830,000 | 663,866 |   |  |    |
| 仁淀川(宇治川)       | 排水機場増強 1箇所                       | 19            | 608,000   | 3,270   | 0           | 0            | 0       | 0     | 730    | 612,000   | 106,080 | 宇治川地区: ポンプ設備1式、流入路1式(平成30年度完成予定)                        |  |    |
| 仁淀川(日下川)       | 放水路トンネル 1箇所                      | 168           | 2,703,000 | 326,180 | 25,000      | 0            | 160,000 | 0     | 3,820  | 3,218,000 | 557,786 | 日下川地区: トンネル本体 L=970m、導水路1式、橋梁上部 N=1橋、用地補償1式(平成32年度完成予定) | <事業展開><br>仁淀川(日下川)<br>平成31年度: 約45億円<br>平成32年度: 約40億円   |    |
| 河川工作物関連応急対策事業費 |                                  |               | 140,000   | 37,900  | 0           | 100          | 0       | 0     | 1,080  | 179,080   | 31,039  |   |  |    |
| 仁淀川            | 直轄管理区間 L=28.5km<br>新居排水機場ポンプ改善 等 | 1.5           | 115,000   | 27,900  | 0           | 100          | 0       | 0     | 150    | 143,150   | 24,812  | 新居排水機場ポンプ改善 等   |  |    |
| 四万十川           | 直轄管理区間 L=39.7km<br>有岡樋門開閉装置改善 等  | 0.4           | 25,000    | 10,000  | 0           | 0            | 0       | 0     | 930    | 35,930    | 6,227   | 有岡樋門開閉装置改善 等  |  |    |
| 総合水系環境整備事業費    |                                  |               | 48,010    | 45,667  | 0           | 63           | 0       | 0     | 460    | 94,200    | 47,100  |   |  |    |
| 仁淀川水系          | 直轄管理区間 L=28.5km<br>(水辺整備)        | 仁淀川水系<br>12   | 30,010    | 140     | 0           | 20           | 0       | 0     | 30     | 30,200    | 15,100  | 江尻地区: 護岸工 等   | <事業展開><br>仁淀川水系<br>平成31年度: 1億円未満   |    |
| 渡川水系           | 直轄管理区間 L=39.7km<br>(自然再生)        | 渡川水系<br>39    | 18,000    | 45,527  | 0           | 43           | 0       | 0     | 430    | 64,000    | 32,000  | 入田地区、間地区、実崎地区: 浅場の再生 等                                  | <事業展開><br>渡川水系<br>平成31年度: 約1億円<br>平成32年度: 約1億円<br>平成33年度: 約1億円<br>平成34年度: 約1億円<br>平成35年度: 1億円未満      |    |

平成30年度当初 高知県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

| 対象科目       | 全体事業規模               | 全体事業費<br>(億円)                                | 負担基本額       |           |             |              |        |   |        |                      |                          | 計                                   | 地方<br>負担額  | 平成30年度事業内容   | 備考 |
|------------|----------------------|--|-------------|-----------|-------------|--------------|--------|---|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|----|
|            |                      |  | 内訳          |           |             |              |        |   | 事業委託費  | 事業車両費                |                          |                                     |  |  |    |
|            |                      |  | 工事費         | 測量設計費     | 用地費及<br>補償費 | 船舶及<br>機械器具費 | 附帯工事費  |   |        |                      |                          |                                     |  |  |    |
| ダム事業       |                      |  | 5,716,242   | 508,881   | 346,500     | 40,894       | 0      | 0 | 8,426  | 6,620,943            | 919,723                  |                                     |  |  |    |
| 多目的ダム建設事業費 |                      |  | 5,486,956   | 482,201   | 346,500     | 39,996       | 0      | 0 | 5,430  | 6,361,083            | 839,662                  |                                     |  |  |    |
|            | 渡川中筋川総合開発<br>(横瀬川ダム) | 横瀬川ダム<br>(H=72.1m・L=188.5m)<br>市道一生涯大物川線付替 他 | 400 * *     | 5,486,956 | 482,201     | 346,500      | 39,996 | 0 | 0      | 5,430                | 6,361,083                | 839,662                             | 本体工事、付替道路工事 等  | <事業展開> * *<br>横瀬川ダム<br>平成31年度: 約40億円                           |    |
|            | 堰堤改良費                |  | 140,986     | 8,980     | 0           | 898          | 0      | 0 | 1,796  | 152,660              | 26,461                   |                                     |  |  |    |
|            | 仁淀川大渡ダム              | 地すべり対策 1式                                    | 12          | 140,986   | 8,980       | 0            | 898    | 0 | 0      | 1,796                | 152,660                  | 26,461                              | 排水工、仮設工(資材搬入路整備)、地すべり観測 等<br>(平成33年度完成予定)  | <事業展開><br>大渡ダム<br>平成31年度: 約2億円<br>平成32年度: 約3億円<br>平成33年度: 約1億円 |    |
|            | 総合水系環境整備事業費          |  | 88,300      | 17,700    | 0           | 0            | 0      | 0 | 1,200  | 107,200              | 53,600                   |                                     |  |  |    |
|            | 吉野川水系早明浦ダム           | 早明浦ダム水環境整備 1式                                | 吉野川水系<br>93 | 0         | 15,000      | 0            | 0      | 0 | 200    | 15,200               | 7,600                    | 濁水対策工 等<br>(平成32年度完成予定)             |  |  |    |
|            |                      | 早明浦ダム水辺整備 1式                                 | 吉野川水系<br>93 | 88,300    | 2,700       | 0            | 0      | 0 | 1,000  | 92,000               | 46,000                   | ダム湖進入坂路整備(須山地区)、ダム上流右岸地区整備(早明浦地区) 等 |  |  |    |
| 砂防事業       |                      |  | 2,129,428   | 623,269   | 13,128      | 72,287       | 0      | 0 | 12,138 | 2,850,250            | 494,042                  |                                     |  |  |    |
|            | 砂防事業費                |  | 1,094,211   | 465,605   | 10,725      | 61,441       | 0      | 0 | 6,138  | 1,638,120            | 283,940                  |                                     |  |  |    |
|            | 吉野川水系                | 吉野川上流<br>流域面積 A=574.5km <sup>2</sup>         | 879         | 783,833   | 334,957     | 7,920        | 45,252 | 0 | 0      | 6,138                | 1,178,100<br>(1,190,000) | 204,204                             | 小南川山腹工<br>下中切山腹工<br>井尻山腹工<br>天神谷砂防堰堤(平成31年度完成予定)<br>谷奥谷砂防堰堤群(平成35年度完成予定)<br>つえ谷山腹工(平成32年度完成予定)<br>大北谷砂防堰堤(平成32年度完成予定)<br>高野砂防堰堤(平成32年度完成予定)<br>井野川第2砂防堰堤(平成34年度完成予定)<br>高野第2砂防堰堤<br>上ノ土居砂防堰堤(平成31年度完成予定)<br>シレ滝谷砂防堰堤(平成31年度完成予定)<br>ヨモギ谷砂防堰堤(平成34年度完成予定)<br>西谷砂防堰堤群(平成34年度完成予定)<br>屋所谷右支砂防堰堤(平成34年度完成予定)<br>砂防設備設計、用地取得A=2.2ha 等 |  |    |
|            |                      | 南小川・赤根川<br>流域面積 A=97.8km <sup>2</sup>        |             | 310,378   | 130,648     | 2,805        | 16,189 | 0 | 0      | 0                    | 460,020<br>(492,000)     | 79,736                              | 落合床園工群(平成31年度完成予定)<br>南小川砂防堰堤<br>境谷砂防堰堤(平成31年度完成予定)<br>カシケ谷砂防堰堤(平成32年度完成予定)<br>大谷川砂防堰堤(平成31年度完成予定)<br>落合谷砂防堰堤群<br>佐賀山川第4砂防堰堤(平成32年度完成予定)<br>タダレ谷砂防堰堤(平成34年度完成予定)<br>砂防設備設計、用地取得A=0.7ha 等   |  |    |
|            | 地すべり対策事業費            |  | 234,217     | 125,664   | 1,403       | 10,846       | 0      | 0 | 0      | 372,130              | 64,502                   |                                     |  |  |    |
|            | 怒田・八畝地区              | 地すべり防止区域面積 A=411ha                           | 320         | 234,217   | 125,664     | 1,403        | 10,846 | 0 | 0      | 372,130<br>(398,000) | 64,502                   | 集水井工<br>表面排水路工<br>用地取得A=0.08ha 等    |  |  |    |
|            | 特定緊急砂防事業費            |  | 801,000     | 32,000    | 1,000       | 0            | 0      | 0 | 6,000  | 840,000              | 145,600                  |                                     |  |  |    |
|            | 奈半利川水系               | 大谷川<br>流域面積 A=1.22km <sup>2</sup>            | 56 * * *    | 801,000   | 32,000      | 1,000        | 0      | 0 | 0      | 6,000                | 840,000                  | 145,600                             | 大谷川砂防堰堤群(平成32年度完成予定) 等   |  |    |

平成30年度当初 高知県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

| 対象科目             | 全体事業規模             | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額      |           |             |              |         |       |        | 計          | 地方<br>負担額 | 平成30年度事業内容                    | 備考 |
|------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------|-------|--------|------------|-----------|-------------------------------|----|
|                  |                    |               | 内訳         |           |             |              |         |       |        |            |           |                               |    |
|                  |                    |               | 工事費        | 測量設計費     | 用地費及<br>補償費 | 船舶及<br>機械器具費 | 附带工事費   | 事業委託費 | 事業車両費  |            |           |                               |    |
| 海岸事業             |                    |               | 557,475    | 225,382   | 3,000       | 19,320       | 0       | 0     | 6,192  | 811,369    | 140,637   |                               |    |
| 海岸保全施設整備事業費      |                    |               | 557,475    | 225,382   | 3,000       | 19,320       | 0       | 0     | 6,192  | 811,369    | 140,637   |                               |    |
| 高知海岸             | 直轄施行区域 L=13,341m   | 995           | 557,475    | 225,382   | 3,000       | 19,320       | 0       | 0     | 6,192  | 811,369    | 140,637   | 南国工区 堤防改良 L=90m 等             |    |
| 災害復旧事業           |                    |               | 41,609     | 145       | 0           | 625          | 0       | 0     | 3      | 42,382     | 14,113    |                               |    |
| 河川等災害復旧費(河川 29災) |                    |               | 41,609     | 145       | 0           | 625          | 0       | 0     | 3      | 42,382     | 14,113    |                               |    |
| 物部川水系物部川         | 久枝・吉原地区 護岸工 L=218m | 2.9           | 41,609     | 145       | 0           | 625          | 0       | 0     | 3      | 42,382     | 14,113    | 久枝・吉原地区 護岸工 L=33m(平成30年度完成予定) |    |
|                  |                    |               | 12,041,764 | 2,102,007 | 642,628     | 163,086      | 160,000 | 0     | 42,789 | 15,152,274 | 2,436,021 |                               |    |

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成31年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを旨としています。

平成31年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開(平成31年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

\* : 一般河川改修の全体事業費及び平成31年度以降の予算年割は、同水系の床上浸水対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。

\*\* : 全体事業費及び事業展開については現計画に基づいて記載しています。

\*\*\* : 特定緊急砂防事業費の全体事業費については現計画に基づいて諸費込みで記載しています。

平成30年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

| 箇所名等  |        | 事業規模     | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円)  |            |             |              |       |   | 地 方<br>負担額 | H30年度事業内容 | 備 考  |  |
|-------|--------|----------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|---|------------|-----------|--|--|
|       |        |          |               | 内 訳        |            |             |              |       | 計 |            |           |  |  |
|       |        |          |               | 工事費        | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附带工事費 |   |            |           |  | 事 業<br>車両費   |
| 国道56号 | 窪川佐賀道路 | L=11.2km | 370           | 2,458,000  | 357,000    | 321,000     | 8,000        | 0     | 0 | 3,144,000  | 544,960   | ・調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>平串地区用地買収着手<br>小黒ノ川地区ほか用地買収<br>・工事推進:<br>拳ノ川第1橋上部工<br>佐賀橋下部工<br>佐賀地区ほか改良工 | 用地進捗率:約36%<br>事業進捗率:約24%<br><br>四万十町中央IC～四万十町西IC<br>L=5.0km(2/2)<br>開通時期については、完成に向けた円滑な<br>事業実施環境が整った段階で確定予定<br><br>黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC<br>L=6.2km(2/2)<br>開通時期については、完成に向けた円滑な<br>事業実施環境が整った段階で確定予定 |
| 国道56号 | 片坂バイパス | L=6.1km  | 250           | 257,000    | 43,000     | 1,000       | 1,000        | 0     | 0 | 302,000    | 52,347    | ・調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>支障物件移転<br>・工事推進:<br>舗装工  | 用地進捗率:100%<br>事業進捗率:約99%<br><br>四万十町西IC～黒潮拳ノ川IC<br>L=6.1km(2/2)<br>平成30年度開通予定  |
| 国道56号 | 佐賀大方道路 | L=14.0km | 580           | 0          | 949,000    | 0           | 1,000        | 0     | 0 | 950,000    | 164,667   | ・調査推進:<br>調査設計   | 用地進捗率:0%<br>事業進捗率:約0%<br><br>黒潮佐賀IC～黒潮大方IC<br>L=14.0km(2/2)<br>開通時期については、完成に向けた円滑な<br>事業実施環境が整った段階で確定予定  |
| 国道56号 | 中村宿毛道路 | L=23.2km | 1,320         | 2,327,000  | 93,000     | 20,000      | 10,000       | 0     | 0 | 2,450,000  | 424,667   | ・調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>支障物件移転<br>・工事推進:<br>和田高架橋上部工<br>寺山トンネル<br>和田地区ほか改良工<br>舗装工               | 用地進捗率:100%<br>事業進捗率:約93%<br><br>平田IC～宿毛IC<br>L=7.6km(2/2)<br>平成31年度開通予定<br><br><残事業費><br>H31以降:約6億円  |
| 国道55号 | 高知南国道路 | L=15.0km | 1,638         | 11,917,000 | 386,000    | 130,000     | 32,000       | 0     | 0 | 12,465,000 | 1,645,380 | ・調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>支障物件移転<br>・工事推進:<br>一宮高架橋ほか上部工<br>高知中央IC高架橋ほか下部工<br>五台山トンネル<br>高須地区改良工   | 用地進捗率:100%<br>事業進捗率:約81%<br><br>高知JCT～高知南IC<br>L=6.2km(2/4)<br>平成32年度開通予定<br><br><残事業費><br>H31以降:約170億円  |

平成30年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

| 箇所名等  |                     | 事業規模     | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |            |             |              |       |   | 地 方<br>負担額 | H30年度事業内容 | 備 考   |  |
|-------|---------------------|----------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|---|------------|-----------|---|--|
|       |                     |          |               | 内 訳       |            |             |              |       | 計 |            |           |   |  |
|       |                     |          |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事費 |   |            |           |   | 事 業<br>車両費   |
| 国道55号 | 南国安芸道路              | L=12.5km | 597           | 470,000   | 143,000    | 414,000     | 3,000        | 0     | 0 | 1,030,000  | 135,960   | ・調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>物部地区ほか用地買収<br>・工事推進:<br>茨西高架橋ほか下部工<br>物部地区改良工           | 用地進捗率:約92%<br>事業進捗率:約68%<br>高知龍馬空港IC～香南のいちIC<br>L=3.5km(2/4)<br>開通時期については、完成に向けた円滑な<br>事業実施環境が整った段階で確定予定 |
| 国道55号 | 南国安芸道路<br>(芸西西～安芸西) | L=8.5km  | 365           | 161,000   | 317,000    | 782,000     | 8,000        | 0     | 0 | 1,268,000  | 167,376   | ・調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>和食地区ほか用地買収<br>・工事推進:<br>赤野高架橋下部工                        | 用地進捗率:約30%<br>事業進捗率:約11%<br>芸西西IC～安芸西IC<br>L=8.5km(2/4)<br>開通時期については、完成に向けた円滑な<br>事業実施環境が整った段階で確定予定      |
| 国道33号 | 高知西バイパス             | L=9.8km  | 919           | 1,378,000 | 98,000     | 20,000      | 4,000        | 0     | 0 | 1,500,000  | 260,000   | ・調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>支障物件移転<br>・工事推進:<br>波川高架橋上下部工<br>波川地区ほか改良工              | 用地進捗率:100%<br>事業進捗率:約83%<br>鎌田IC～吾川郡いの町波川<br>L=1.5km(2/4)<br>平成32年度開通予定<br><残事業費><br>H31以降:約25億円         |
| 国道33号 | 越知道路(2工区)           | L=3.0km  | 137           | 1,136,000 | 59,000     | 1,000       | 4,000        | 0     | 0 | 1,200,000  | 208,000   | ・調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>越知丁地区用地買収<br>・工事推進:<br>立花大橋上部工<br>立花大橋ほか下部工<br>越知丙地区改良工 | 用地進捗率:約93%<br>事業進捗率:約31%<br>高岡郡越知町越知丙～越知丁<br>L=3.0km(2/2)<br>開通時期については、完成に向けた円滑な<br>事業実施環境が整った段階で確定予定    |
| 国道55号 | 安芸道路                | L=5.8km  | 252           | 21,000    | 360,000    | 85,000      | 4,000        | 0     | 0 | 470,000    | 81,467    | ・調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>伊尾木地区ほか用地買収   | 用地進捗率:約12%<br>事業進捗率:約6%<br>安芸東IC～安芸西IC<br>L=5.8km(2/2)<br>開通時期については、完成に向けた円滑な<br>事業実施環境が整った段階で確定予定       |

平成30年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

| 箇所名等  |      | 事業規模    | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円)  |            |             |              |       |            |            | 地 方<br>負担額 | H30年度事業内容  | 備 考   |
|-------|------|---------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|------------|------------|------------|--|---|
|       |      |         |               | 内 訳        |            |             |              |       |            | 計          |            |  |   |
|       |      |         |               | 工事費        | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附带工事費 | 事 業<br>車両費 |            |            |  |   |
| 国道56号 | 大方改良 | L=2.6km | 68            | 317,000    | 38,000     | 59,000      | 1,000        | 0     | 0          | 415,000    | 71,933     | ・調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>支障物件移転<br>・工事推進:<br>入野本村地区ほか改良工<br>舗装工 | 用地進捗率:100%<br>事業進捗率:約94%<br>幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前<br>L=2.6km(2/2)<br>平成30年度開通予定 |
| 合 計   |      |         |               | 20,442,000 | 2,843,000  | 1,833,000   | 76,000       | 0     | 0          | 25,194,000 | 3,756,756  |  | 残事業費:約2,270億円   |

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成30年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成30年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。



平成30年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

| 箇所名等  |         | 事業規模    | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |            |             |              |       |            |   | 地 方<br>負担額 | H30年度事業内容 | 備 考  |  |
|-------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|---|------------|-----------|--|--|
|       |         |         |               | 内 訳       |            |             |              |       |            | 計 |            |           |  |  |
|       |         |         |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附带工事費 | 事 業<br>車両費 |   |            |           |  |  |
| 国道32号 | 板木野防災   | L=2.7km | 64            | 0         | 10,000     | 0           | 0            | 0     | 0          | 0 | 10,000     | 1,733     | 調査推進:<br>調査設計  | 用地進捗率:約73%<br>事業進捗率:約37%<br><br>大豊町小川~大豊町馬瀬<br>L=2.7km(2/2)<br>開通時期については、完成に向けた円滑な<br>事業実施環境が整った段階で確定予定  |
| 国道33号 | 橋防災(高知) | L=2.0km | 104           | 947,000   | 21,000     | 15,000      | 2,000        | 0     | 0          | 0 | 985,000    | 170,733   | 調査推進:<br>調査設計<br>・用地買収推進:<br>支障物件移転<br>・工事推進<br>新橋トンネル | 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事<br>業進捗率及び残事業費は、愛媛県区間を含<br>む<br><br>用地進捗率:100%<br>事業進捗率:約69%<br><br>仁淀川町橋~久万高原町中津<br>L=2.0km(2/2)<br>平成31年度開通予定<br><残事業費><br>H31以降:約15億円 |
| 合 計   |         |         |               | 947,000   | 31,000     | 15,000      | 2,000        | 0     | 0          | 0 | 995,000    | 172,467   |  |  |

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成30年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成30年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成30年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

| 箇所名等  | 事業規模        | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |            |             |              |        |            |   |         | 地 方<br>負担額 | H30年度事業内容              | 備考                                    |
|-------|-------------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------|------------|---|---------|------------|------------------------|---------------------------------------|
|       |             |               | 内 訳       |            |             |              |        |            | 計 |         |            |                        |                                       |
|       |             |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事費  | 事 業<br>車両費 |   |         |            |                        |                                       |
| 国道33号 | 高知33号交通安全対策 | —             | —         | 298,000    | 81,000      | 118,000      | 16,000 | 0          | 0 | 513,000 | 171,000    |                        |                                       |
|       | 旭町交差点改良     | —             | —         | 0          | 11,000      | 0            | 4,000  | 0          | 0 | 15,000  |            | ・調査設計                  | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 北山自歩道整備     | —             | —         | 84,000     | 23,000      | 1,000        | 12,000 | 0          | 0 | 120,000 |            | ・調査設計<br>・用地買収等<br>・工事 | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 波川交差点改良     | —             | —         | 14,000     | 13,000      | 75,000       | 0      | 0          | 0 | 102,000 |            | ・調査設計<br>・用地買収<br>・工事  | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 日下橋交差点改良    | —             | —         | 200,000    | 10,000      | 42,000       | 0      | 0          | 0 | 252,000 |            | ・調査設計<br>・用地買収<br>・工事  | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 川内ヶ谷橋視距改良   | —             | —         | 0          | 24,000      | 0            | 0      | 0          | 0 | 24,000  |            | ・調査設計                  | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
| 国道55号 | 高知55号交通安全対策 | —             | —         | 15,000     | 24,000      | 250,000      | 2,000  | 0          | 0 | 291,000 | 97,000     |                        |                                       |
|       | 吉良川歩道整備     | —             | —         | 15,000     | 7,000       | 50,000       | 0      | 0          | 0 | 72,000  |            | ・調査設計<br>・用地買収<br>・工事  | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 川北自歩道整備     | —             | —         | 0          | 17,000      | 200,000      | 2,000  | 0          | 0 | 219,000 |            | ・調査設計<br>・用地買収         | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |

平成30年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

| 箇所名等  | 事業規模        | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |            |             |              |        |            |   |           | 地 方<br>負担額 | H30年度事業内容              | 備考                                    |
|-------|-------------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------|------------|---|-----------|------------|------------------------|---------------------------------------|
|       |             |               | 内 訳       |            |             |              |        |            | 計 |           |            |                        |                                       |
|       |             |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事費  | 事 業<br>車両費 |   |           |            |                        |                                       |
| 国道56号 | 高知56号交通安全対策 | —             | —         | 302,000    | 77,000      | 181,000      | 13,000 | 0          | 0 | 573,000   | 191,000    |                        |                                       |
|       | 能茶山交差点改良    | —             | —         | 73,000     | 27,000      | 5,000        | 3,000  | 0          | 0 | 108,000   |            | ・調査設計<br>・用地買収等<br>・工事 | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 鳴川交差点改良     | —             | —         | 0          | 12,000      | 0            | 0      | 0          | 0 | 12,000    |            | ・調査設計                  | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 小石木交差点改良    | —             | —         | 42,000     | 7,000       | 3,000        | 2,000  | 0          | 0 | 54,000    |            | ・調査設計<br>・用地買収等<br>・工事 | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 影野歩道整備      | —             | —         | 0          | 1,000       | 14,000       | 0      | 0          | 0 | 15,000    |            | ・調査設計<br>・用地買収         | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 古市町交差点改良    | —             | —         | 0          | 9,000       | 0            | 0      | 0          | 0 | 9,000     |            | ・調査設計                  | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 小黒ノ川視距改良    | —             | —         | 0          | 8,000       | 157,000      | 0      | 0          | 0 | 165,000   |            | ・調査設計<br>・用地買収         | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 百石西交差点改良    | —             | —         | 34,000     | 5,000       | 2,000        | 1,000  | 0          | 0 | 42,000    |            | ・調査設計<br>・用地買収等<br>・工事 | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 大方自歩道整備     | —             | —         | 81,000     | 2,000       | 0            | 1,000  | 0          | 0 | 84,000    |            | ・調査設計<br>・工事           | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 仁井田歩道整備     | —             | —         | 0          | 6,000       | 0            | 0      | 0          | 0 | 6,000     |            | ・調査設計                  | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
|       | 平田歩道整備      | —             | —         | 72,000     | 0           | 0            | 6,000  | 0          | 0 | 78,000    |            | ・工事                    | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 |
| 合 計   |             | —             | —         | 615,000    | 182,000     | 549,000      | 31,000 | 0          | 0 | 1,377,000 | 459,000    |                        |                                       |

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成30年度当初 高知県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

| 箇所名等  |   | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |            |             |              |       |            |         | 地 方<br>負担額 | H30年度事業内容                                    | 備考 |
|-------|---|------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|---------|------------|--|----|
|       |   |      |               | 内 訳       |            |             |              |       |            | 計       |            |  |    |
|       |   |      |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事費 | 事 業<br>車両費 |         |            |  |    |
| 国道32号 | — | —    | —             | 26,000    | 2,000      | 0           | 0            | 0     | 0          | 28,000  | 14,000     | 防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標                           |    |
| 国道33号 | — | —    | —             | 39,000    | 5,000      | 0           | 2,000        | 0     | 0          | 46,000  | 23,000     | 防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)             |    |
| 国道55号 | — | —    | —             | 25,000    | 2,000      | 0           | 1,000        | 0     | 0          | 28,000  | 14,000     | 道路標識、区画線、視線誘導標                               |    |
| 国道56号 | — | —    | —             | 110,000   | 41,000     | 0           | 5,000        | 0     | 0          | 156,000 | 78,000     | 防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV) |    |
| 合 計   |   |      | —             | 200,000   | 50,000     | 0           | 8,000        | 0     | 0          | 258,000 | 129,000    |  |    |

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成30年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

| 路線名   | 箇所名等        | 事業規模    | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |            |             |              |       |            | 計      | 地方<br>負担額 | H30年度事業内容        | 備考                                   |
|-------|-------------|---------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|--------|-----------|------------------|--------------------------------------|
|       |             |         |               | 内 訳       |            |             |              |       |            |        |           |                  |                                      |
|       |             |         |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事費 | 事 業<br>車両費 |        |           |                  |                                      |
| 国道32号 | 高知32号電線共同溝  | L=2.0km | 17            | 0         | 59,000     | 20,000      | 0            | 0     | 0          | 79,000 | 30,020    | ・調査設計<br>・支障移転補償 | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 |
|       | 〔 高須地区電線共同溝 |         |               | 0         | 59,000     | 20,000      | 0            | 0     | 0          | 79,000 |           |                  |                                      |
| 計     |             |         |               | 0         | 59,000     | 20,000      | 0            | 0     | 0          | 79,000 | 30,020    |                  |                                      |

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成30年度当初 高知港海岸（海岸管理者：高知県）における事業内容等（海岸関係）

（様式1）

海岸事業

（単位：千円）

| 海岸名    | 施設名                 | 事業規模     | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額     |           |             |              |           |           | 計         | 地方<br>負担額 | 事業内容                | 備考 |
|--------|---------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----|
|        |                     |          |               | 内訳        |           |             |              |           |           |           |           |                     |    |
|        |                     |          |               | 工事費       | 測量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯<br>工事費 | 事業<br>車両費 |           |           |                     |    |
| 高知港海岸  | ～高知港海岸直轄海岸保全施設整備事業～ |          |               |           |           |             |              |           |           |           |           |                     |    |
|        | 湾口地区                |          | 350           |           |           |             |              |           |           |           |           |                     |    |
|        | 堤防（改良）              | L=2,928m |               | <180,000> |           |             |              |           |           | <180,000> | <31,200>  | 堤防（改良）工事、予備設計、実施設計等 |    |
|        |                     |          |               | 740,598   | 127,602   | 0           | 10,640       | 0         | 1,060     | 879,900   | 152,516   |                     |    |
|        | 護岸（改良）              | L=4,809m |               |           |           |             |              |           |           |           |           | 土質調査、実施設計等          |    |
|        |                     |          |               | 6,084     | 36,520    | 0           | 546          | 0         | 350       | 43,500    | 7,540     |                     |    |
|        | 津波防波堤               | L=230m   |               |           |           |             |              |           |           |           |           | 土質調査、予備設計等          |    |
|        |                     | 5,414    |               | 94,750    | 0         | 766         | 0            | 170       | 101,100   | 17,524    |           |                     |    |
| 水門     | N=1基                |          |               |           |           |             |              |           |           | 予備設計等     |           |                     |    |
|        |                     | 740      | 31,768        | 0         | 22        | 0           | 170          | 32,700    | 5,668     |           |           |                     |    |
| 浦戸湾地区  |                     |          |               |           |           |             |              |           |           |           |           |                     |    |
| 護岸（改良） | L=2,544m            |          |               |           |           |             |              |           |           | 基本設計等     |           |                     |    |
|        |                     | 1,786    | 38,601        | 0         | 63        | 0           | 350          | 40,800    | 7,072     |           |           |                     |    |
| 計      |                     |          |               | <180,000> |           |             |              |           | <180,000> | <31,200>  |           |                     |    |
|        |                     |          |               | 754,622   | 329,241   | 0           | 12,037       | 0         | 2,100     | 1,098,000 | 190,320   |                     |    |

平成43年度完成予定  
 <残事業費の内訳>  
 H31～H43年  
 : 約25億円/年

<書きは平成29年度国債の平成30年度支出分で内数  
 (注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。  
 (注2) 地方負担額は平成30年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.24)で補正済みの金額です。  
 (注3) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。  
 平成31年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成30年度当初 高知港（港湾管理者：高知県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

| 港名         | 施設名                 | 事業規模     | 全体事業費<br>（億円） | 負担基本額     |            |             |              |            |            | 計         | 地 方<br>負担額 | 事業内容  | 備考                   |
|------------|---------------------|----------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|---|----------------------|
|            |                     |          |               | 内訳        |            |             |              |            |            |           |            |   |                      |
|            |                     |          |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附 帯<br>工事費 | 事 業<br>車両費 |           |            |   |                      |
| 高知港        | ～三里地区国際物流ターミナル整備事業～ |          |               |           |            |             |              |            |            |           |            |   |                      |
|            | 三里地区                |          | 1,293         |           |            |             |              |            |            |           |            |   |                      |
|            | 防波堤（東第一）            | L=1,100m |               | <900,000> |            |             |              |            |            | <900,000> | <286,200>  | 平成30年代後半完成予定<br>※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定   |                      |
|            |                     |          |               | 935,421   | 103,734    | 0           | 60,845       | 0          | 0          | 1,100,000 | 349,800    |   | 消波工1式、被覆・根固工1式、上部工1式 |
|            | 防波堤（南）              | L=1,300m |               |           |            |             |              |            |            |           | ケーソン製作1函   |   |                      |
|            |                     |          |               | 152,495   | 38,861     | 0           | 8,644        | 0          | 0          | 200,000   | 63,600     |   |                      |
|            | ～三里地区防波堤改良事業～       |          |               |           |            |             |              |            |            |           |            |   |                      |
|            | 三里地区                |          | 73            |           |            |             |              |            |            |           |            |   |                      |
|            | 防波堤（東第一）（改良）        | L=900m   |               |           |            |             |              |            |            |           |            | 平成35年度完成予定<br>＜残事業費の内訳＞<br>H31：約15億円<br>H32：約13億円<br>H33：約14億円<br>H34：約13億円<br>H35：約8億円 |                      |
|            |                     |          |               | 5,925     | 4,716      | 0           | 39,359       | 0          | 0          | 50,000    | 15,900     |   | 調査 1式                |
| 防波堤（南）（改良） | L=1,000m            |          |               |           |            |             |              |            |            | 調査 1式     |            |   |                      |
|            |                     |          | 5,925         | 4,716     | 0          | 39,359      | 0            | 0          | 50,000     | 15,900    |            |   |                      |
| 計          |                     |          |               | <900,000> |            |             |              |            |            | <900,000> | <286,200>  |   |                      |
|            |                     |          |               | 1,099,766 | 152,027    | 0           | 148,207      | 0          | 0          | 1,400,000 | 445,200    |   |                      |

＜書きは平成29年度国債の平成30年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 地方負担額は平成30年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.24)で補正済みの金額です。

（注3） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成31年度以降の予算年割りにについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成30年度当初 須崎港（港湾管理者：高知県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

| 港名  | 施設名           | 事業規模     | 全体事業費<br>（億円） | 負担基本額                 |            |             |              |            |            | 地 方<br>負担額            | 事業内容  | 備考                  |                      |
|-----|---------------|----------|---------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|
|     |               |          |               | 内訳                    |            |             |              |            |            |                       |   |                     | 計                    |
|     |               |          |               | 工事費                   | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附 帯<br>工事費 | 事 業<br>車両費 |                       |   |                     |                      |
| 須崎港 | ～湾口地区防波堤改良事業～ |          |               |                       |            |             |              |            |            |                       |   |                     |                      |
|     | 湾口地区          |          | 52            |                       |            |             |              |            |            |                       | 平成34年度完成予定<br>〈残事業費の内訳〉<br>H31：約8億円<br>H32：約8億円<br>H33：約8億円<br>H34：約5億円 |                     |                      |
|     | 防波堤（Ⅰ）        | L=1,420m |               | <144,000><br>(24,000) |            |             |              |            |            | <144,000><br>(24,000) |   | <45,792><br>(7,632) | 基礎工1式、被覆・根固工1式、消波工1式 |
|     |               | 659,726  |               | 77,226                | 0          | 13,048      | 0            | 0          | 750,000    | 238,500               |   |                     |                      |
| 計   |               |          |               | <144,000><br>(24,000) |            |             |              |            |            | <144,000><br>(24,000) | <45,792><br>(7,632)   |                     |                      |
|     |               |          |               | 659,726               | 77,226     | 0           | 13,048       | 0          | 0          | 750,000               | 238,500   |                     |                      |

< >書きは平成29年度国債の平成30年度支出分で内数

( )書きは平成30年度国債の平成30年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 地方負担額は平成30年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.24)で補正済みの金額です。

（注3） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成31年度以降の予算年割りにについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。



平成30年度当初 宿毛湾港（港湾管理者：高知県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

| 港名   | 施設名           | 事業規模    | 全体事業費<br>（億円） | 負担基本額     |           |             |              |           |           | 計         | 地方<br>負担額 | 事業内容      | 備考  |
|------|---------------|---------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |               |         |               | 内訳        |           |             |              |           |           |           |           |           |   |
|      |               |         |               | 工事費       | 測量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯<br>工事費 | 事業<br>車両費 |           |           |           |   |
| 宿毛湾港 | ～池島地区防波堤整備事業～ |         |               |           |           |             |              |           |           |           |           |           |   |
|      | 池島地区          |         | 95            |           |           |             |              |           |           |           |           |           | 平成30年代前半完成予定<br>※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が<br>整った段階で確定予定 |
|      | 防波堤（Ⅱ）        | L=380m  |               | <240,000> |           |             |              |           |           | <240,000> | <76,320>  | 被覆・根固工 1式 |   |
|      |               | 240,074 |               | 20,804    | 495       | 6,327       | 0            | 2,300     | 270,000   | 85,860    |           |           |   |
| 計    |               |         |               | <240,000> |           |             |              |           |           | <240,000> | <76,320>  |           |   |
|      |               |         |               | 240,074   | 20,804    | 495         | 6,327        | 0         | 2,300     | 270,000   | 85,860    |           |   |

< >書きは平成29年度国債の平成30年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は平成30年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.24)で補正済みの金額です。

平成30年度当初 室津港（港湾管理者：高知県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

| 港名  | 施設名           | 事業規模   | 全体事業費<br>（億円） | 負担基本額     |            |             |              |            |            | 計         | 地 方<br>負担額 | 事業内容   | 備考               |
|-----|---------------|--------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--|------------------|
|     |               |        |               | 内訳        |            |             |              |            |            |           |            |  |                  |
|     |               |        |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附 帯<br>工事費 | 事 業<br>車両費 |           |            |  |                  |
| 室津港 | ～室津地区避難港整備事業～ |        |               |           |            |             |              |            |            |           |            |  |                  |
|     | 室津地区          |        | 498           |           |            |             |              |            |            |           |            | 平成39年度完成予定<br>＜残事業費の内訳＞<br>H31：約11億 H32：約9億<br>H33：約17億 H34：約9億<br>H35：約25億 H36：約30億<br>H37：約29億 H38：約28億<br>H39：約4億 |                  |
|     | 防波堤（Ⅰ）        | L=735m |               | (243,000) |            |             |              |            |            | (243,000) | (42,120)   |  | ケーソン据付 1函、基礎工 1式 |
|     |               |        |               | 292,117   | 22,733     | 0           | 6,150        | 0          | 0          | 321,000   | 55,640     |  |                  |
|     | 計             |        |               | (243,000) |            |             |              |            |            | (243,000) | (42,120)   |  |                  |
|     |               |        |               | 292,117   | 22,733     | 0           | 6,150        | 0          | 0          | 321,000   | 55,640     |  |                  |

（ ）書きは平成30年度国債の平成30年度支出分以内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 地方負担額は平成30年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.24)で補正済みの金額です。

（注3） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成31年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成30年度当初 高知空港(高知県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

| 空港名  | 施設名   | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額 |            |             |              |           |            |        | 地 方<br>負担額 | 平成30年度事業内容 | 備考 |
|------|-------|------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------|------------|------------|----|
|      |       |      |               | 内訳    |            |             |              |           |            | 計      |            |            |    |
|      |       |      |               | 工事費   | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事<br>費 | 事 業<br>車両費 |        |            |            |    |
| 高知空港 | 用地造成  | -    | -             | 96    | 4,297      | 7,914       | 0            | 0         | 0          | 12,307 | 5,512      | 滑走路端安全区域整備 |    |
|      | 滑走路改良 | -    | -             | 124   | 19,369     | 0           | 0            | 0         | 0          | 19,493 |            | 滑走路改良      |    |
|      |       |      |               |       |            |             |              |           |            |        |            |            |    |
|      |       |      |               |       |            |             |              |           |            |        |            |            |    |
|      |       |      |               |       |            |             |              |           |            |        |            |            |    |
|      |       |      |               |       |            |             |              |           |            |        |            |            |    |
|      |       |      |               |       |            |             |              |           |            |        |            |            |    |
|      |       |      |               |       |            |             |              |           |            |        |            |            |    |
|      |       |      |               |       |            |             |              |           |            |        |            |            |    |
| 計    |       |      |               | 220   | 23,666     | 7,914       | 0            | 0         | 0          | 31,800 | 5,512      |            |    |

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。