



国四整企画第 44 号

平成 30 年 2 月 22 日

高知県知事 尾崎 正直 殿

国土交通省 四国地方整備局長

平井 秀輝



直轄事業の事業計画等（高知県関連分）〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局所管の平成 30 年度政府予算案における平成 30 年度事業計画等〔予定〕のうち、高知県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点の予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道 路）道路部 道路計画課 計画第一係
（港湾・空港）港湾空港部 港湾計画課 事業計画第一係

平成30年度 高知県における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			3,504.900	638.114				
河川改修費			1,211.000	201.832				
一般河川改修事業			1,211.000	201.832				
物部川	直轄管理区間 L=10.5km (物部川築堤・護岸他)	93	124.000	20.666	山田(下ノ村)地区:旧堤撤去L=100m、高水敷造成L=30m 等	山田(下ノ村)地区:旧堤撤去(平成31年度完成予定) 等	0.01~0.9	
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km (仁淀川築堤・護岸他)	544*	540.000	90.000	用石地区:築堤L=280m、用地A=15.7ha 加田地区:補償(支障電線路)1式 等	用石地区:用地(平成34年度以降完成予定) 等	2.0~5.4	
四万十川	直轄管理区間 L=39.7km (四万十川築堤・護岸他)	391	547.000	91.166	初崎地区:樋門N=1基、用地A=0.5ha、補償1式 等	初崎地区:築堤(平成33年度完成予定) 等	0.05~4.8	
床上浸水対策特別緊急事業費			2,059.000	343.166				
仁淀川(宇治川)	排水機場増強 1箇所	19	618.000	103.000	宇治川地区:ポンプ設備1式 等	宇治川地区:流入路、ポンプ設備(平成30年度完成予定) 等	6.1程度	
仁淀川(日下川)	放水路トンネル 1箇所	168	1,441.000	240.166	日下川地区:トンネル本体L=2,850m、橋梁下部工N=2基、 用地A=0.5ha、工事用道路1式 等	日下川地区:トンネル本体、導流路、橋梁(平成32年度完成予定) 等	16~36	
河川工作物関連応急対策事業費			73.000	12.166				
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km 新居排水機場ポンプ改善 等	1.5	73.000	12.166	宇治川排水機場3号ポンプ改善	新居排水機場ポンプ改善(平成30年度完成予定) 等	~1.5	
四万十川	直轄管理区間 L=39.7km 有岡樋門開閉装置改善 等	0.4	-	-	-	有岡樋門開閉装置改善(平成30年度完成予定) 等	~0.4	
総合水系環境整備事業費			161.900	80.950				
仁淀川水系	直轄管理区間 L=28.5km (水辺整備)	仁淀川水系 12	52.100	26.050	江尻地区:管理用道路L=440m、護岸工L=40m 等	江尻地区:護岸工(平成30年度完成予定) 等	0.4程度	
渡川水系	直轄管理区間 L=39.7km (自然再生)	渡川水系 39	109.800	54.900	入田地区:平瀬再生A=1.8ha 等	山路地区:浅場の再生(平成34年度以降完成予定) 等	~1.3	
ダム事業			5,214.377	706.231				
多目的ダム建設事業費			4,923.941	615.492				
渡川中筋川総合開発 (横瀬川ダム)	横瀬川ダム (H=72m・L=189m) 市道一生涯大物川線付替 他	400**	4,923.941	615.492	本体工事、付替市道工事 等	本体工事、付替市道工事 等	64	平成31年度 完成予定**
堰堤改良費			163.436	27.239				
仁淀川大渡ダム	地すべり対策 1式	12	163.436	27.239	排水工、仮設工(資材搬入路整備)、地すべり観測 等	排水工、地すべり観測 等(平成33年度完成予定)	~1.6	
総合水系環境整備事業費			127.000	63.500				
吉野川早明浦ダム	早明浦ダム水環境整備 1式	吉野川水系 93	13.300	6.650	濁水対策工 等	濁水対策工 等(平成32年度完成予定)	~0.2	
早明浦ダム水辺整備 1式	早明浦ダム水辺整備 1式	吉野川水系 93	113.700	56.850	ダム湖進入坂路整備(須山地区)、ダム上流右岸地区整備(早明 浦地区) 等	ダム湖進入坂路整備(須山地区)、ダム上流右岸地区整備(早明浦 地区) 等(平成34年度以降完成予定)	~2.0	

平成30年度 高知県における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
砂防事業			2,996.820	499.468				
砂防事業費			1,802.625	300.437				
	吉野川水系							
	吉野川上流 流域面積 A=574.5km ²	879	1,294.920	215.820	小南川山腹工 下中切山腹工 井尻山腹工 アゼ子谷砂防堰堤 ウルシ谷砂防堰堤群 天神谷砂防堰堤 つえ谷山腹工 大北谷砂防堰堤 高野砂防堰堤 井野川第2砂防堰堤 高野第2砂防堰堤 上ノ土居砂防堰堤 シレ滝谷砂防堰堤 ヨモギ谷砂防堰堤 西谷砂防堰堤群 屋所谷右支砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得A=2.2ha 等	小南川山腹工(平成34年度以降完成予定) 下中切山腹工(平成34年度以降完成予定) 井尻山腹工(平成34年度以降完成予定) ウルシ谷砂防堰堤群(平成31年度完成予定) 天神谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) つえ谷山腹工(平成32年度完成予定) 大北谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 高野砂防堰堤(平成32年度完成予定) 井野川第2砂防堰堤(平成34年度以降完成予定) 高野第2砂防堰堤(平成30年度完成予定) 上ノ土居砂防堰堤(平成31年度完成予定) シレ滝谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) ヨモギ谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 西谷砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 屋所谷右支砂防堰堤(平成30年度完成予定) 等	3.4~22	
	南小川・赤根川 流域面積 A=97.8km ²		507.705	84.617	落合床固工群 南小川砂防堰堤 境谷砂防堰堤 カシケ谷砂防堰堤 大谷川砂防堰堤 落合谷砂防堰堤群 佐賀山川第4砂防堰堤 タダレ谷砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得A=0.7ha 等	落合床固工群(平成31年度完成予定) 南小川砂防堰堤(平成34年度以降完成予定) 境谷砂防堰堤(平成31年度完成予定) カシケ谷砂防堰堤(平成30年度完成予定) 大谷川砂防堰堤(平成31年度完成予定) 落合谷砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 佐賀山川第4砂防堰堤(平成32年度完成予定) タダレ谷砂防堰堤(平成34年度以降完成予定) 等		
	地すべり対策事業費		371.195	61.865				
	怒田・八畝地区	320	371.195	61.865	集水井工 表面排水路工 用地取得A=0.1ha 等	集水井工 表面排水路工 等	0.8~4.1	
	特定緊急砂防事業費		823.000	137.166				
	奈半利川水系	41	823.000	137.166	大谷川砂防堰堤群 等	大谷川砂防堰堤群(平成30年度完成予定) 等	9程度	
海岸事業			884.732	147.455				
海岸保全施設整備事業費			884.732	147.455				
	高知海岸	995	884.732	147.455	南国工区 堤防改良L=260m 等	南国工区 堤防改良、陸間補強・閉塞(平成34年度以降完成予定) 等	1~9.1	
災害復旧事業			75.877	25.267				
河川等災害復旧費(河川 28災)			75.877	25.267				
	渡川水系後川	1.4	75.877	25.267	四万十市田野川地先 矢板工 L=143m	-	-	
河川等災害復旧費(河川 29災)			0.000	0.000				
	物部川水系物部川	2.9	-	-	-	久枝・吉原地区 護岸工 L=33m(平成30年度完成予定)	0.4	
合計			12,676.706	2,016.535				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

全体事業費については、他県分を含む全体額を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*一般河川改修の全体事業費には、同水系の床上浸水対策特別緊急事業費の予算額を含んでいます。

**全体事業費・工期については、現計画に基づいて記載しています。(検証の結果を踏まえ、必要に応じ、見直しを行います。)

平成30年度 高知県における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道56号	窪川佐賀道路	L=11.2km	370	3,793	632	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・橋梁上下部工、改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収、〈用地補償〉 ・橋梁下部工、改良工、〈橋梁上部工〉	7～31億円程度	四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 拳ノ川IC～佐賀IC L=6.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道56号	片坂バイパス	L=6.1km	250	910	152	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工	・調査設計 ・用地補償 ・舗装工	開通必要額 2～3億円程度	四万十町西IC～拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 平成30年度開通予定
国道56号	佐賀大方道路	L=14.0km	580	100	17	・調査設計	・〈調査設計〉	～10億円程度	佐賀IC～大方IC L=14.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道56号	中村宿毛道路	L=23.2km	1,320	2,174	362	・調査設計 ・用地補償 ・トンネル工、橋梁上下部工、改良工、舗装工	・調査設計 ・用地補償 ・トンネル工、橋梁上部工、改良工、舗装工	開通必要額 22～25億円程度	平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 平成31年度開通予定
国道55号	高知南国道路	L=15.0km	1,638	11,413	1,427	・調査設計 ・用地補償 ・トンネル工、橋梁上下部工、舗装工	・調査設計 ・用地補償 ・トンネル工、橋梁上下部工、改良工	開通必要額 112～125億円程度	高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 平成32年度開通予定
国道55号	南国芸芸道路	L=12.5km	597	1,267	158	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・橋梁下部工、改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収、〈用地補償〉 ・〈改良工〉、〈橋梁下部工〉	4～10億円程度	高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	南国芸芸道路 (芸西西～芸芸西)	L=8.5km	365	1,000	125	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収、〈用地補償〉	8～12億円程度	芸西西IC～芸芸西IC L=8.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	高知西バイパス	L=9.8km	919	1,472	245	・調査設計 ・用地補償 ・橋梁上下部工、改良工	・調査設計 ・用地補償 ・橋梁上下部工、改良工	開通必要額 13～15億円程度	鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 平成32年度開通予定
国道33号	越知道路(2工区)	L=3.0km	137	715	119	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁上下部工、改良工	・〈調査設計〉 ・〈用地買収〉 ・橋梁上下部工、改良工	11～12億円程度	高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=3.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成30年度 高知県における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道55号	安芸道路	L=5.8km	252	402	67	・調査設計 ・用地買収	・〈調査設計〉 ・用地買収、〈用地補償〉	1～5億円程度	安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道56号	大方改良	L=2.6km	68	1,040	173	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、舗装工	・〈調査設計〉 ・〈用地補償〉 ・改良工、舗装工	3～4億円程度	幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前 L=2.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				24,286	3,478				残事業費:約2,270億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H30年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成29年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成30年度 高知県における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道32号	板木野防災	L=2.7km	64	12	2	・調査設計	・〈調査設計〉	8~10億円程度	大豊町小川~大豊町馬瀬 L=2.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	橋防災(高知)	L=2.0km	89	444	74	・調査設計 ・用地補償 ・トンネル工	・調査設計 ・用地補償 ・トンネル工		事業規模、全体事業費は愛媛県区間を含む 仁淀川町橋~久万高原町中津 L=2.0km(2/2) 平成30年度開通予定
計				456	76				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H30年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成30年度 高知県における事業計画(H30年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道33号 国道55号 国道56号	—	—	1,539	513	調査設計、用地買収、工事	調査設計、用地買収、工事	2~15億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道32号 国道33号 国道55号 国道56号	—	—	352	176	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道32号	L=2.0km	17	38	14	調査設計	調査設計、支障物移設補償		
合 計				1,929	703				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成30年度 高知県における事業計画(H30年2月) (港湾・空港関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度 事業内容	平成30年度予定 事業内容(注)	平成30年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
高知港	高知港三里地区 国際物流ターミナル整備事業	1,293	1,880	588	防波堤(東第一)	防波堤(東第一)	9～11億円程度	H31年度完成予定
高知港	高知港三里地区防波堤改良事業	73	50	16	防波堤(東第一)(改良)	防波堤(東第一)(改良)、 防波堤(南)(改良)	-～1億円程度	H35年度完成予定
須崎港	須崎港湾口地区防波堤改良事業	52	750	234	防波堤(改良)	防波堤(改良)	1～8億円程度	H34年度完成予定
宿毛湾港	宿毛湾港池島地区防波堤整備事業	95	270	84	防波堤(Ⅱ)	防波堤(Ⅱ)	2～3億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
室津港	室津港室津地区避難港整備事業	498	351	59	防波堤(Ⅰ)、防波堤(Ⅱ)	防波堤(Ⅰ)	2～4億円程度	H39年度完成予定
合 計			3,301	980				

(注)H30年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

※合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

【海岸事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度 事業内容	平成30年度予定 事業内容(注)	平成30年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
高知港海岸	高知港海岸 直轄海岸保全施設整備事業	350	720	120	堤防(改良)、護岸(改良)	堤防(改良)、護岸(改良)、 津波防波堤、水門	1～18億円程度	H43年度完成予定
合 計			720	120				

(注)H30年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

【空港事業】

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成29年度当初 (百万円)		平成29年度 事業内容	平成30年度予定 事業内容(注)	平成30年度 事業進捗見込	備考
			負担基本額	負担額				
高知空港	空港整備事業	-	35	6	滑走路改良、 滑走路端安全区域整備	滑走路改良、 滑走路端安全区域整備	-～0.4億円程度	
合 計			35	6				

(注)H30年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。