

国四整企画第39号
令和5年2月17日

愛媛県知事 中村 時広 殿

国土交通省 四国地方整備局長
荒瀬 美和
(公印省略)

令和5年度直轄事業の事業計画等〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局所管直轄事業の令和5年度政府予算案における令和5年度事業計画等〔予定〕に関する事業計画のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点の予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当：

(全般) 企画部 企画課 企画第一係
(河川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道路) 道路部 道路計画課 計画第一係
(港湾・空港) 港湾空港部 港湾管理課 管理係

令和5年度 愛媛県における事業計画（R5.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和4年度当初予算(千円)		令和4年度事業内容	令和5年度事業内容	令和5年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費									
	(一般河川改修事業)								
	肱川	直轄管理区間 L=24.5km (肱川築堤・護岸他)	784*	449,000	134,700	八多喜地区:河道掘削V=9千m3 等	八多喜地区:河道掘削(令和8年度完成予定) 等	～4.9	
	重信川	直轄管理区間 L=20.5km (重信川漏水対策他)	198	399,000	119,700	垣生地区:用地取得A=1.4ha、漏水対策L=62m 等	垣生地区:漏水対策(令和7年度完成予定) 等	0.07～5.4	
(目)河川激甚災害対策特別緊急事業費									
	肱川	直轄事業実施区間 肱川 左岸 L=13.3km 肱川 右岸 L=16.2km 矢落川 左岸 L=0.6km	242	3,471,000	1,041,300	矢落川橋梁地区:陸間N=2基 玉川地区:築堤護岸L=950m、用地取得A=0.001ha 柚木地区:樋門新設N=1基、用地取得A=0.05ha 如法寺地区:築堤護岸L=100m、用地取得A=0.7ha 阿蔵地区:築堤護岸L=260m 等	玉川地区:築堤護岸(令和5年度完成予定) 柚木地区:築堤護岸(令和5年度完成予定) 如法寺地区:築堤護岸(令和5年度完成予定) 阿蔵地区:築堤護岸(令和5年度完成予定) 等	46億円程度	
(目)河川工作物関連応急対策事業									
	肱川	直轄管理区間 L=24.5km 樋門樋管等改善	3.3	—	—		都川樋門無動力化(令和5年度完成予定) 清水川樋門無動力化の設計(令和5年度完成予定) 等	～3.3	
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水系環境整備事業費									
	肱川水系	直轄管理区間 L=24.5km (水辺整備)	肱川水系 11	63,900	31,950	大洲地区:親水護岸 L=80m 測量設計 1式	大洲地区:護岸 等(令和9年度以降完成予定)	～0.3	
	重信川水系	直轄管理区間 L=20.5km (自然再生、水辺整備)	重信川水系 59	175,300	87,650	上村地区:モニタリング 1式 重光地区:管理用通路 L=510m 等 南野田地区:高水敷造成 A=3ha、親水護岸 L=460m 等	上村地区:モニタリング(令和6年度完成予定) 南野田地区:高水敷造成、親水護岸 等(令和9年度以降完成予定)	0.5～1.6	

令和5年度 愛媛県における事業計画（R5.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和4年度当初予算(千円)		令和4年度事業内容	令和5年度事業内容	令和5年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
ダム事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川総合開発事業費									
	肱川山鳥坂ダム	山鳥坂ダム (堤高=96m・堤頂長=279m) 主要地方道小田河辺大洲線付 替 他	1,320	2,558,272	677,942	用地補償、付替道路工事 等	転流工事、用地補償、付替道路工事 等	46	令和9年度以降完成予定
(目)堰堤改良費									
	吉野川柳瀬ダム	地すべり対策 1式 予備ゲート設置 1式	88	384,123	115,236	仮設工(工事用進入路工)、法面観測、予備ゲート工 等	仮設工(工事用進入路工)、法面観測 等 (令和9年度以降完成予定)	4.9~5.0	
	肱川野村ダム	ダム改良 1式		1,322,800	396,840	仮設工(仮設構台、仮締切製作)、施設改良実施設計 等	施設改良工、仮設工、施設改良修正設計 等 (令和9年度以降完成予定)	18~21	
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費									
	重信川水系	重信川 流域面積 A=136.4km ²	147	501,000	150,300	片山谷第2号砂防堰堤 アリノ木谷砂防堰堤 宝蔵寺上谷砂防堰堤 丁字ヶ谷左支砂防堰堤 トクヨシ谷砂防堰堤 池ヶ谷砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得0.8ha 等	片山谷第2号砂防堰堤(令和7年度完成予定) アリノ木谷砂防堰堤(令和5年度完成予定) — トクヨシ谷砂防堰堤(令和6年度完成予定) — 等	1.6~7.8	
合 計				9,324,395	2,755,618				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
* :一般河川改修の全体事業費は、同水系の河川激甚災害対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。

令和5年度 愛媛県における事業計画(R5年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R4年度当初		R4年度事業内容	R5年度予定事業内容	R5年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道56号	宿毛内海道路 (宿毛新港～一本松)	L=4.7km	270	50	15	・調査設計	・〈調査設計〉	～1億円程度	
国道56号	宿毛内海道路 (御荘～内海)	L=7.6km	430	100	30	・調査設計	・〈調査設計〉	～2億円程度	
国道56号	津島道路	L=10.3km	456	3,239	972	・調査設計 ・用地買収 ・トンネル工、橋梁下部工、改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収 ・トンネル工、橋梁下部工、改良工	29～46億円程度	
国道196号	今治道路	L=10.3km	780	2,137	566	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁上下部工、改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収 ・橋梁下部工、〈改良工〉	2～18億円程度	
国道11号	川之江三島バイパス	L=10.1km	700	151	45	・調査設計	・〈調査設計〉	～4億円程度	
国道11号	新居浜バイパス	L=9.3km	609	1,000	300	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁下部工、改良工、舗装工	・調査設計 ・用地買収 ・舗装工	開通必要額 7～9億円程度	新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷一丁目 L=1.1km(2/4) 令和6年春頃開通予定
国道11号	小松バイパス	L=7.5km	183	248	74	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、舗装工	・調査設計 ・〈用地買収〉 ・舗装工	開通必要額 1～2億円程度	西条市小松町新屋敷 L=0.4km(2/4) 令和5年内開通予定
国道33号	松山外環状道路インター東線	L=2.0km	370	525	158	・調査設計 ・用地買収	・〈調査設計〉 ・用地買収	3～5億円程度	
国道56号	松山外環状道路空港線	L=3.8km	616	4,564	1,369	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁上部工、舗装工	・調査設計 ・用地補償 ・橋梁上部工、〈橋梁下部工〉、舗装工	開通必要額 27～40億円程度	余戸南 IC～東垣生 IC L=2.4km(2/4) 令和6年春頃開通予定
計				12,014	3,529				残事業費:約2,150億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R5年度予定事業内容のうちく>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和4年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和5年度 愛媛県における事業計画(R5年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R4年度当初		R4年度事業内容	R5年度予定事業内容	R5年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道56号	-	-	611	183	肱川橋樑架替	肱川橋樑架替	0.9~1億円程度	大洲市大洲~大洲市中村 L=0.4km(2/2) 令和4年3月12日開通済

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和5年度 愛媛県における事業計画(R5年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R4年度当初		R4年度事業	R5年度予定事業	R5年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道11号 国道33号 国道56号 等	—	—	926	309	入野歩道整備 東明神歩道整備 和蓋歩道整備 等	入野歩道整備 東明神歩道整備 和蓋歩道整備 等	11~23億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道11号 国道33号 国道56号 等	—	—	726	363	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道11号 国道33号 国道56号	—	—	693	329	勝山地区電線共同溝 東石井・天山地区電線共同溝 宇和島地区電線共同溝 等	勝山地区電線共同溝 東石井・天山地区電線共同溝 宇和島地区電線共同溝 等		
合 計				2,345	1,001				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

令和5年度 愛媛県における事業計画(R5年2月) (港湾・空港関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和4年度当初 (百万円)		令和4年度 事業内容	令和5年度予定 事業内容 (注)	令和5年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
東予港	東予港中央地区 複合一貫輸送ターミナル整備事業	183	244	103	岸壁(-7.5m)、航路(-7.5m)	岸壁(-7.5m)、航路(-7.5m)	- ~ 2億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
松山港	松山港外港地区 国際物流ターミナル整備事業	470	640	270	岸壁(-13m)、泊地(-13m)、 防波堤	岸壁(-13m)、泊地(-13m)、 防波堤	- ~ 7億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
合 計			884	373				

(注)令和5年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

【空港整備事業】

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	令和4年度当初 (百万円)		令和4年度 事業内容	令和5年度予定 事業内容 (注)	令和5年度 事業進捗見込 (注)	備考
				負担基本額	負担額				
松山空港	空港整備事業	-	-	680	204	エプロン新設 滑走路端安全区域整備等	エプロン新設 滑走路端安全区域整備等	- ~ 8.0億円程度	
合 計				680	204				

(注)令和5年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。