

国四整企画第39号
令和5年2月17日

香川県知事 池田 豊人 殿

国土交通省 四国地方整備局長
荒瀬 美和
(公印省略)

令和5年度直轄事業の事業計画等〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局所管直轄事業の令和5年度政府予算案における令和5年度事業計画等〔予定〕に関する事業計画のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点の予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当：

(全般) 企画部 企画課 企画第一係
(河川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道路) 道路部 道路計画課 計画第一係
(港湾・空港) 港湾空港部 港湾管理課 管理係

令和5年度 香川県における事業計画（R5.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和4年度当初予算(千円)		令和4年度事業内容	令和5年度事業内容	令和5年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費				605,000	201,666				
	(一般河川改修事業)								
	土器川	直轄管理区間 L=18.9km (土器川築堤・護岸他)	156	605,000	201,666	土器・飯野地区：引堤L=60m、河道掘削V=7千m3、用地補償N=1式等	土器・飯野地区：引堤、河道掘削(令和8年度以降完成予定) 長尾地区：洗掘対策(令和5年度完成予定)等	2.2～7.3	
(目)河川工作物関連応急対策事業				0	0				
	土器川	直轄管理区間 L=18.9km 樋門樋管等改善	1.1	—	—		赤山川排水機場除塵機設置(令和5年度完成予定)等	—～1.1	
合計				605,000	201,666				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和5年度 香川県における事業計画(R5年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R4年度当初		R4年度事業内容	R5年度予定事業内容	R5年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道11号	大内白鳥バイパス	L=9.2km	341	919	306	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	・(調査設計) ・用地買収 ・橋梁下部工、改良工	3~10億円程度	
国道11号	豊中観音寺拡幅	L=4.6km	203	2,181	727	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁上部工、改良工、舗装工	・(調査設計) ・用地買収 ・改良工、舗装工	開通必要額 11~21億円程度	三豊市豊中町上高野~三豊市豊中町 本山甲 L=1.3km(4/4) 令和5年春頃開通予定
計				3,100	1,033				残事業費:約110億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R5年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和4年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和5年度 香川県における事業計画(R5年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R4年度当初		R4年度事業	R5年度予定事業	R5年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道11号 国道32号	—	—	843	281	高松町自転車通行環境整備 戸川視距改良 等	高松町自転車通行環境整備 戸川視距改良 等	6~16億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道11号 国道30号 国道32号 等	—	—	371	186	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道11号	—	—	67	34	高松町地区電線共同溝 等	高松町地区電線共同溝 等		
合 計				1,281	501				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

令和5年度 香川県における事業計画(R5年2月) (港湾・空港関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和4年度当初 (百万円)		令和4年度 事業内容	令和5年度予定 事業内容 (注)	令和5年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
高松港	高松港朝日地区 国際物流ターミナル整備事業	145	120	54	航路(-12m)	航路(-12m)	- ~ 1億円程度	令和5年度完成予定
高松港	高松港朝日地区 複合一貫輸送ターミナル整備事業	73	290	131	岸壁(-7.5m)	岸壁(-7.5m)	1 ~ 4億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
合 計			410	185				

(注)令和5年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

【空港整備事業】

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	令和4年度当初 (百万円)		令和4年度 事業内容	令和5年度予定 事業内容 (注)	令和5年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
高松空港	空港整備事業	-	430	143	滑走路端安全区域整備	滑走路端安全区域整備	- ~ 1.7億円程度	
合 計			430	143				

(注)令和5年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。