

国四整企画第11号  
令和 6年 4月26日

高知県知事  
濱田省司 殿

国土交通省 四国地方整備局長  
佐々木 淑充  
(公印省略)

令和6年度 直轄事業の事業計画について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局所管直轄事業に関する令和6年度事業計画のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当:(全 般)企画部 企画課 企画第一係  
(河 川)河川部 河川計画課 計画第一係  
(道 路)道路部 道路計画課 計画第一係  
(港湾・空港)港湾空港部 港湾管理課 管理係

令和6年度当初 高知県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	5,873,224	1,058,834
道路関係	26,536,000	4,708,953
港湾関係 (港湾海岸事業を含む)	4,700,000	1,179,125
空港関係	92,567	15,428
合計	37,201,791	6,962,340

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※空港関係は、大阪航空局分を除く。

令和6年度当初 高知県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地方負担額	令和6年度事業内容	備考	
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				計
河川事業														
〔項〕河川整備事業費														
〔目〕河川改修費														
	〔一〕一般河川改修事業			1,377,244	683,866	18,000	40,000	0	0	18,890	2,138,000	356,332		
	物部川	直轄管理区間 L=10.5km (物部川築堤・護岸他)	93	211,944	73,346	0	6,490	0	0	4,220	296,000	49,333	物部川山田地区築堤事業：築堤（堤防幅）L=600m 等	<事業展開> 物部川水系 令和7年度：約2億円 令和8年度：約2億円 令和9年度：約2億円 令和10年度：約2億円 令和11年度：約2億円
	仁淀川	直轄管理区間 L=28.8km (仁淀川築堤・護岸他)	700	683,000	207,520	6,000	24,880	0	0	4,600	926,000	154,333	仁淀川西端地区河道掘削事業：用地取壊A=0.1ha 仁淀川用石地区河道掘削事業：河道掘削V=50千m3 仁淀川新居地区河道掘削事業：河道掘削V=45千m3 等	<事業展開> 仁淀川水系 令和7年度：約10億円 令和8年度：約10億円 令和9年度：約10億円 令和10年度：約10億円 令和11年度：約10億円
	四万十川	直轄管理区間 L=39.7km	480	482,300	403,000	12,000	6,630	0	0	10,070	916,000	152,666	四万十川山路地区堤防加幅事業（山路木川地区）：築堤（堤防幅）L=270m（令和7年度完成予定） 四万十川初崎地区築堤事業：道路関連施設工1式（令和8年度完成予定） 等	<事業展開> 渡川水系 令和7年度：約20億円 令和8年度：約20億円 令和9年度：約10億円 令和10年度：約10億円 令和11年度：約10億円
	〔目〕河川工作物関連応急対策事業費			150,000	36,660	0	0	0	0	2,340	189,000	31,499		
	仁淀川	直轄管理区間 L=28.8km 排水機構等改善	1.5	150,000	0	0	0	0	0	2,000	152,000	25,333	南の谷排水機場のポンプ改善 等	
	四万十川	直轄管理区間 L=39.7km 排水機構等改善	0.3	0	36,660	0	0	0	0	340	37,000	6,166	八宗田排水機場のポンプ改善設計 等	
〔項〕都市水環境整備事業費														
〔目〕総合水系環境整備事業費														
	仁淀川水系	直轄管理区間 L=28.8km (水環境、水辺整備)	21	5,000	34,830	0	30	0	0	140	40,000	20,000	水辺整備（渡川地区）：階段工 N=1式 等（令和8年度完成予定）	<事業展開> 令和7年度：1億円未満 令和8年度：1億円未満
	渡川水系	直轄管理区間 L=39.7km (自然再生)	57	39,290	80,370	0	100	0	0	1,140	120,900	60,450	自然再生（四万十川）：魚類の繁殖拠点整備=0.2ha	<事業展開> 令和7年度：約2億円 令和8年度：約2億円 令和9年度：約2億円 令和10年度：約2億円 令和11年度：約2億円
ダム事業														
〔項〕都市水環境整備事業費														
〔目〕総合水系環境整備事業費														
	吉野川早明浦ダム (水辺整備)	早明浦ダム(水辺整備) 1式	126	58,000	20,387	0	0	0	0	613	79,000	39,500	水辺整備（早明浦ダム）：舗装工A=2,300m2、階段工L=70m、 測量設計1式（令和10年度完成予定）	<負担基本額（他県分含む）> 200,000千円  <事業展開（他県分含む）> 令和7年度：約4億円 令和8年度：約4億円 令和9年度：約1億円 令和10年度：約1億円 令和11年度：約1億円

令和6年度当初 高知県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地方負担額	令和6年度事業内容	備考	
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				計
砂防事業														
〔項〕砂防事業費														
〔目〕砂防事業費				913,660	538,010	73,150	72,060	0	0	12,595	1,609,465	268,244		
	吉野川水系	吉野川上流 流域面積 A=840.2km <sup>2</sup>	940	642,510	360,360	37,620	51,480	0	0	7,920	1,099,890	183,315	小南川山腹工(令和8年度完成予定) 下中切山腹工(令和8年度完成予定) 井尻山腹工(令和8年度完成予定) 谷合谷砂防堰堤(令和6年度完成予定) 戸中谷砂防堰堤(令和10年度完成予定) 堀ノ谷砂防堰堤(令和10年度完成予定) つえ山腹工 大北谷砂防堰堤 井野川第2砂防堰堤 高野第2砂防堰堤(令和9年度完成予定) 三毛平谷砂防堰堤(令和17年度完成予定) マヰ子谷砂防堰堤 西谷砂防堰堤(令和8年度完成予定) 桜谷砂防堰堤(令和9年度完成予定) 志波美谷第2砂防堰堤(令和10年度完成予定) 志波美谷第3砂防堰堤(令和10年度完成予定) 吹々野下谷砂防堰堤 戸成谷第2砂防堰堤 宮谷砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得1.7ha 等	<負担基本額(他県分含む)> 1,111,000千円
		南小川・赤根川 流域面積 A=92.2km <sup>2</sup>		271,150	177,650	35,530	20,570	0	0	4,675	509,575	84,929	境谷砂防堰堤(令和8年度完成予定) 久ノ谷砂防堰堤 大谷川砂防堰堤 清谷砂防堰堤(令和11年度完成予定) 成瀬山第4砂防堰堤(令和8年度完成予定) ハノキョウ上谷砂防堰堤(令和10年度完成予定) 三木子野砂防堰堤(令和10年度完成予定) 青谷砂防堰堤(令和7年度完成予定) 黒瀬川砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得1.0ha 等	<負担基本額(他県分含む)> 545,000千円
	〔目〕地すべり対策事業費			141,092	159,885	1,870	7,012	0	0	0	308,859	51,643		
		怒田ノ八取地区 地すべり防止区域面積 A=411ha	322	141,092	159,885	1,870	7,012	0	0	0	308,859	51,643	集水井工 等	<負担基本額(他県分含む)> 331,400千円
海岸事業														
〔項〕海岸事業費														
〔目〕海岸保全施設整備事業費				1,054,000	276,068	0	46,620	0	0	10,312	1,387,000	231,166		
	高知海岸	直轄旅行区域 L=13,341m	1,080	1,054,000	276,068	0	46,620	0	0	10,312	1,387,000	231,166	戸原工区 中突堤延伸、養浜 南田工区 人工リーフ改良 等	
合計				3,738,286	1,830,076	93,020	165,812	0	0	46,030	5,873,224	1,058,834		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。  
 建設都府県間でアクションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。  
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目的としています。  
 事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。  
 全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

# 參考資料

水資源機構

令和6年度当初 高知県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額									地方負担額	令和6年度事業内容	備考	
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	特定事業実行 経費費金運額	計				
ダム事業																
(項)河川整備事業費																
(目)水資源開発事業交付金				203,320	3,936	40	247	0	0	0	0	0	207,543	25,942		
	吉野川早明浦ダム再生	成流設備の増設、容量振替	400	203,320	3,936	40	247	0	0	0	0	0	207,543	25,942	本株工事、工事用道路工事等	<負担基本額(他県分含む)> 5,797,277千円  <事業振替(他県分含む)> 早明浦ダム 令和7年度: 約95億円 令和8年度: 約65億円 令和9年度: 約45億円 令和10年度: 約45億円
合 計				203,320	3,936	40	247	0	0	0	0	207,543	25,942			

令和6年度当初 高知県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道56号	窪川佐賀道路	L=11.2km	653	8,196,000	249,000	222,000	22,000	0	0	8,689,000	1,448,166	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 荷稻地区用地買収 工事推進: 見付トンネルほかトンネル工 平串大橋ほか上部工 小黒川大橋ほか下部工 平串地区ほか改良工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約75%  四万十町中央IC~四万十町西IC L=5.0km(2/2)  黒潮拳ノ川IC~黒潮佐賀IC L=6.2km(2/2)
国道56号	佐賀大方道路	L=14.0km	580	253,000	619,000	60,000	11,000	0	0	943,000	157,166	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 早咲地区用地買収着手 馬地地区ほか用地買収 工事推進: 上川口地区改良工	用地進捗率:約7% 事業進捗率:約18%  黒潮佐賀IC~黒潮大方IC L=14.0km(2/2)
国道56号	大方四万十道路	L=7.9km	380	290,000	471,000	1,000	7,000	0	0	769,000	128,166	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 不破地区ほか用地買収 工事推進: 後川橋下部工着手	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約8%  黒潮大方IC~四万十IC L=7.9km(2/2)
国道56号	宿毛内海道路 (宿毛和田~宿毛新港)	L=7.1km	510	0	100,000	0	0	0	0	100,000	16,666	調査推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:0%  宿毛和田IC~宿毛新港IC(仮称) L=7.1km(2/2)  本事業は着工前の準備を重点的に実施予定
国道56号	宿毛内海道路 (宿毛新港~一本松)	L=4.7km	270	0	140,000	0	0	0	0	140,000	23,333	調査推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:約2%  宿毛新港IC(仮称)~一本松IC(仮称) L=4.7km(2/2)
国道55号	南国安芸道路	L=12.5km	699	1,805,000	181,000	0	7,000	0	0	1,993,000	249,125	調査推進: 調査設計 工事推進: 西野地区ほか舗装工 物部地区ほか道路附属物設置工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約80%  高知龍馬空港IC~香南のいちIC L=3.5km(2/4) 令和7年春頃開通予定
国道55号	南国安芸道路 (芸西西~安芸西)	L=8.5km	505	3,208,000	368,000	660,000	9,000	0	0	4,245,000	530,625	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 穴内地区ほか用地買収 工事推進: 赤野高架橋上部工 和食川橋ほか下部工 穴内地区ほか改良工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約52%  芸西西IC~安芸西IC(仮称) L=8.5km(2/4)
国道33号	高知西バイパス	L=9.8km	919	0	0	15,000	0	0	0	15,000	2,500	用地補償推進 事業損失補償	鎌田IC~吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 令和3年12月4日開通済

令和6年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備 考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道33号	越知道路(2工区)	L=3.0km	189	191,000	68,000	2,000	0	0	0	261,000	43,500	調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 事業損失補償 ・工事推進: ケヤキ谷橋補強拡幅工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約96% 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=1.8km(2/2) 令和5年6月10日開通済 高岡郡越知町越知丁 L=1.2km(2/2)
国道55号	海部野根道路	L=14.3km	740	0	338,000	50,000	2,000	0	0	390,000	65,000	調査推進: 調査設計 ・用地買収推進 生見地区ほか用地買収	用地進捗率:約33% 事業進捗率:約6% 海部IC(仮称)～野根IC(仮称) L=14.3km(2/2)
国道55号	奈半利安芸道路 (奈半利～安田)	L=4.0km	260	0	50,000	0	0	0	0	50,000	8,333	調査推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:0% 奈半利IC(仮称)～安田IC(仮称) L=4.0km(2/2)
国道55号	奈半利安芸道路 (安田～安芸)	L=9.1km	490	0	389,000	15,000	0	0	0	404,000	67,333	調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 安田地区用地買収着手	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 安田IC(仮称)～安芸東IC(仮称) L=9.1km(2/2)
国道55号	安芸道路	L=5.8km	330	4,749,000	342,000	525,000	5,000	0	0	5,621,000	936,833	調査推進: 調査設計 ・用地買収推進 馬ノ丁地区ほか用地買収 ・工事推進: 伊尾木川橋ほか上部工 安芸中地区ほか改良工	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約46% 安芸東IC(仮称)～安芸西IC(仮称) L=5.8km(2/2)
国道493号	野根安倉道路	L=8.5km	450	0	514,000	20,000	2,000	0	0	536,000	89,333	調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 安倉地区ほか用地買収	用地進捗率:約12% 事業進捗率:約4% 安芸郡東洋町野根～北川村安倉 L=8.5km(2/2)
合 計				18,692,000	3,829,000	1,570,000	65,000	0	0	24,156,000	3,766,079	残事業費:約3,560億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。



令和6年度当初 高知県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R6年度事業内容	備考	
				内 訳						計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道32号	板木野防災	L=2.7km	64	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	3,333	調査推進: 調査設計	用地進捗率:約73% 事業進捗率:約38% 大豊町小川~大豊町馬瀬 L=2.7km(2/2)
合 計				0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	3,333		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和6年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和6年度当初 高知県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(I種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道33号	高知33号交通安全対策	—	—	330,000	123,000	17,000	9,000	0	0	479,000	159,666		
	旭町交差点改良	—	—	0	20,000	0	0	0	0	20,000		調査設計	
	日下歩道整備	—	—	0	32,000	0	0	0	0	32,000		調査設計	
	岩目地歩道整備	—	—	0	47,000	10,000	0	0	0	57,000		調査設計 用地買収	
	川内ヶ谷橋視距改良	—	—	109,000	17,000	7,000	0	0	0	133,000		調査設計 公共補償 工事	
引地橋側道橋整備	—	—	221,000	7,000	0	9,000	0	0	237,000		調査設計 工事		
国道55号	高知55号交通安全対策	—	—	185,000	26,000	20,000	0	0	0	231,000	77,000		
	吉良川大橋側道橋整備	—	—	0	18,000	0	0	0	0	18,000		調査設計	
	川北自歩道整備	—	—	185,000	8,000	20,000	0	0	0	213,000		調査設計 公共補償 工事	

令和6年度当初 高知県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(I種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道56号	高知56号交通安全対策	—	—	215,000	116,000	184,000	4,000	0	0	519,000	173,000		
	百石自転車通行環 境整備	—	—	1,000	5,000	0	0	0	0	6,000		調査設計 工事	
	百石西交差点改良	—	—	0	1,000	0	0	0	0	1,000		調査設計	
	朝倉甲交差点改良	—	—	0	8,000	0	0	0	0	8,000		調査設計	
	蓮池交差点改良	—	—	0	15,000	176,000	0	0	0	191,000		調査設計 用地買収	
	北地歩道整備	—	—	0	16,000	0	1,000	0	0	17,000		調査設計	
	下具地歩道整備	—	—	102,000	5,000	8,000	2,000	0	0	117,000		調査設計 用地買収 工事	
	拳ノ川歩道整備	—	—	112,000	5,000	0	1,000	0	0	118,000		調査設計 工事	
	灘歩道整備	—	—	0	6,000	0	0	0	0	6,000		調査設計	
	具同歩道整備	—	—	0	12,000	0	0	0	0	12,000		調査設計	
	磯ノ川歩道整備	—	—	0	20,000	0	0	0	0	20,000		調査設計	
	押ノ川歩道整備	—	—	0	23,000	0	0	0	0	23,000		調査設計	
合 計				730,000	265,000	221,000	13,000	0	0	1,229,000	409,666		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和6年度当初 高知県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道32号 国道33号 国道55号 国道56号	-	-	-	703,000	124,000	0	19,000	0	0	846,000	423,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、CCTV、地点標、ラジオ再放送設備	
合 計				703,000	124,000	0	19,000	0	0	846,000	423,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和6年度当初 高知県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						計	地方 負担額	R6年度事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道56号	高知56号電線共同溝			150,000	118,000	10,000	7,000	0	0	285,000	106,875	・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む) ・調査設計	
	百石地区電線共同溝	L=2.2km	20	150,000	46,000	10,000	7,000	0	0	213,000			
	大原町・朝倉南地区電線共同溝	L=7.0km	70	0	72,000	0	0	0	0	72,000			
計				150,000	118,000	10,000	7,000	0	0	285,000	106,875		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和6年度当初 高知港（港湾管理者：高知県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
高知港	～三里地区国際物流ターミナル整備事業～												
	三里地区		1,460										令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
	防波堤（南）	L=1,300m		(580,000)			(54,000)			(634,000)	(198,125)	基礎工、本体工	
				680,734	53,161	0	86,105	0	0	820,000	256,250		
	～三里地区防波堤改良事業～												
	三里地区		73										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
	防波堤（東第一）（改良）	L=900m		<310,000>			(54,000)			<310,000>	<96,875>	基礎工、被覆・根固工	
				353,250	29,799	0	86,951	0	0	470,000	146,875		
	防波堤（南）（改良）	L=1,000m		<130,000>			(54,000)			<130,000>	<40,625>	基礎工、被覆・根固工	
				140,970	61,460	0	87,570	0	0	290,000	90,625		
	～予防保全事業～												
	桂浜地区		48										令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
防波堤（改良）	L=737m					(54,000)			(54,000)	(16,875)	被覆・根固工		
			72,490	42,710	0	74,800	0	0	190,000	59,375			
計				<440,000>					<440,000>	<137,500>			
				(580,000)			(216,000)		(796,000)	(248,750)			
				1,247,444	187,130	0	335,426	0	0	1,770,000	553,125		

< >書きは令和5年度国債の令和6年度支出分で内数

( )書きは令和6年度国債の令和6年度支出分で内数

対象施設については、別添図参照

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和6年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。

令和6年度当初 須崎港（港湾管理者：高知県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
須崎港	～湾口地区防波堤改良事業～		87										
	湾口地区											令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
	防波堤(改良)	L=1,420m		652,153	92,496	0	25,351	0	0	770,000	240,625		基礎工、被覆・根固工、消波工
計				652,153	92,496	0	25,351	0	0	770,000	240,625		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和6年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。

令和6年度当初 宿毛湾港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額							計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費					
宿毛湾港	～予防保全事業～		13											令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
	池島地区													
	防波堤（I）（改良）	L=300m		90,600	22,943	0	60,257	0	200	174,000	54,375	被覆・根固工		
計				90,600	22,943	0	60,257	0	200	174,000	54,375			

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和6年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。



令和6年度当初 室津港（港湾管理者：高知県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額							計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費					
室津港	～室津地区避難港整備事業～													
	室津地区		540											令和10年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	防波堤（Ⅱ）	L=890m		<540,000>						<540,000>	<90,000>	基礎工、被覆・根固工、上部工、消波工		
				600,490	45,190	0	20,320	0	0	666,000	111,000			
計				<540,000>						<540,000>	<90,000>			
				600,490	45,190	0	20,320	0	0	666,000	111,000			

< >書きは令和5年度国債の令和6年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和6年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。

令和6年度当初 高知港海岸（海岸管理者：高知県）における事業内容等（海岸関係）

海岸事業

（単位：千円）

海岸名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
高知港海岸	～高知港海岸直轄海岸保全施設整備事業～												
	湾口地区												
	堤防（改良）	L=2,720m	390	28,762	33,447	0	15,737	0	54	78,000	13,000	調査・設計	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	護岸（改良）	L=4,809m		<180,000>						<180,000>	<30,000>	本体工	
	胸壁（改良）	L=1,628m		7,578	33,177	0	7,219	0	26	48,000	8,000	調査・設計	
	陸閘	N=1基		(30,000)						(30,000)	(5,000)	機械設備工	
	津波防波堤	L=230m		41,076	6,098	20,000	1,821	0	5	69,000	11,500		
	水門	N=1基		369,991	37,788	0	18,204	0	17	426,000	71,000	基礎工、本体工	
	浦戸湾地区			8,731	49,045	0	2,216	0	8	60,000	10,000	調査・設計	
	護岸（改良）	L=2,544m		220,970	52,584	0	14,399	0	47	288,000	48,000	上部工	
	計			<180,000>	(30,000)	897,519	323,350	25,000	73,931	0	200	1,320,000	

<>書きは令和5年度国債の令和6年度支出分で内数  
 ( )書きは令和6年度国債の令和6年度支出分で内数  
 対象施設については、別添図参照

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和6年度高知県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。

令和6年度当初 高知空港(高知県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	令和6年度事業内容	備考	
				内訳						計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費					
高知空港	用地造成	-	-	91,324	1,243	0	0	0	0	92,567	15,428	浸水対策		
計				91,324	1,243	0	0	0	0	92,567	15,428			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。