

# 「横瀬川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」 検討手順の概要(案)

参考資料-1

☐ : 今回説明事項

検討の場において検討

第1回幹事会

第2回幹事会

第3回幹事会

第3回幹事会

## ● 検討の場の設置

- ・検討の場規約

## ● 検討手順の確認

- ・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」を基に今後の進め方について

## ● 中筋川流域の概要

- ・中筋川流域の特性について説明

## ● 検証対象ダム事業等の点検

- ・工期・総事業費(中間整理)・堆砂計画の点検結果及び雨量・流量データの点検の考え方(案)

- ☐ 総事業費の点検結果(最終)

## 【洪水調節の観点からの検討】

### ● 治水の方策の適用の可能性の検討

- ・実施要領細目に示されている方策より中筋川流域で適用可能な治水方策を抽出

### ● 複数の治水対策案を立案

- ・第3回 13案立案、第4回 18案立案

### ● 概略評価により治水対策案を抽出

- ・第3回 7案抽出、第4回 5案抽出

○ 治水対策案を評価軸ごとに評価

○ 目的別の総合評価

パブリックコメント  
でのご意見により  
対策案を追加

### ● パブリックコメントを実施

- ☐ 対策案のパブリックコメント結果

## 【新規利水及び流水の正常な機能の維持の観点からの検討】

### ● 横瀬川ダム建設事業への参画継続の意思確認

- ・新規利水必要水量(最大800m<sup>3</sup>/日)を確認

### ● 新規利水及び流水の正常な機能の維持の方策の適用の可能性の検討

- ・実施要領細目に示されている方策より中筋川流域適用可能な新規利水及び流水の正常な機能の維持方策を抽出

### ● 複数の新規利水及び流水の正常な機能の維持対策案を立案

- ・新規利水対策案 第3回 7案立案、第4回 9案立案
- ・流水の正常な機能の維持対策案 第3回 4案立案、第4回 11案立案

### ● 概略評価により新規利水及び流水の正常な機能の維持対策案を抽出

- ・新規利水対策案 第3回 2案抽出、第4回 4案抽出
- ・流水の正常な機能の維持対策案 第3回 2案抽出、第4回 4案抽出

○ 新規利水及び流水の正常な機能の維持対策案を評価軸ごとに評価

○ 目的別の総合評価

○ 総合評価

検討主体の再検討により対策案を追加

### ● パブリックコメントを実施

- ☐ 対策案のパブリックコメント結果

※主要な段階でパブリックコメントを行う。



- ・学識経験を有する者の意見
- ・関係住民の意見
- ・関係地方公共団体の長の意見
- ・関係利水者の意見

○ 対応方針(原案)作成



- ・事業評価監視委員会審議

○ 対応方針(案)作成



○ 国土交通大臣へ対応方針(案)報告

※上記検討手順(案)は現時点の案であり、今後の議論等により変わる可能性がある。  
※検討の場、幹事会の実施時期、実施回数は未定。