



平成30年6月15日
四国地方整備局
那賀川河川事務所

改造事業のコスト縮減の取り組みを審議 第11回 長安ロダム改造事業費等監理委員会を開催しました

那賀川河川事務所では、長安ロダム改造事業において、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減を図ることを目的に、専門家等の第三者からの意見・助言を得るため、「第11回 長安ロダム改造事業費等監理委員会」を開催しましたので、その審議概要を公表します。

(1)日時:平成30年6月14日(木) 10:00~11:30

(2)場所:徳島県職員会館 2F 第1・2会議室

(3)審議内容

- ・第10回委員会の主な意見と取り組み
- ・長安ロダム改造事業について
- ・平成29・30年度の実施概要
- ・事業費レビュー及びコスト縮減に対する対応状況

(4)審議結果(要旨)

第10回委員会の主な意見と取り組み、長安ロダム改造事業について、平成29・30年度の実施概要、事業費レビュー及びコスト縮減に対する対応状況について事務局から説明を行い、委員の方々より意見・助言を頂きました。主な内容と致しましては、下記のとおりです。

1. コスト増加の要因を把握し、引き続き工程管理とコスト管理に努めること。
2. コスト増加の要因(用地リスク・環境リスク等)を整理・分析して、今後も事業に活用すること。
3. 工事終了以降も継続可能な広報に努めること。

本施策は、四国圏域広域地方計画「No.1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト」の取組に該当します。

問い合わせ先:四国地方整備局 那賀川河川事務所
副所長(ダム):坂本 雄彦(内線:205)
◎開発工務課長:南本 秀行(内線:321)
※◎主たる問い合わせ先
TEL:0884-22-6461(代)
FAX:0884-22-7062