

■ 那賀川水系河川整備計画の今後の進め方について

		平成26年度									平成27年度											
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
（地震・津波対策事業変更等）	整備計画変更	8/10台風11号による洪水発生			素案公表			変更案作成	変更案公表	策定												
	関係機関協議								他省庁協議													
	河川法第16条2 （意見聴取り）		住民			パブリックコメント																
			学識者（会議）		第4回		第5回															
			県知事（市町長）							意見聴取												
地震・津波対策 宮ヶ谷川治水対策									整備計画変更で追加される地震・津波対策事業、変更される宮ヶ谷川治水対策の実施													
台風11号洪水を踏まえた 治水対策の検討	流量計算	調査等	流量観測、航空写真撮影等																			
		計算	流量計算																			
	水位計算	調査等	洪水痕跡調査、河川内縦横断測量等																			
		計算	水位計算																			
	事業計画検討															対応方針検討						