

※平成30年9月1日時点

: 契約済み
 : 未契約

工 事 一 覧 表 (河 川)

	工 事 名	工 期	工 事 箇 所	工 事 概 要	請 負 者
A	平成30年度 熊谷川堤外樋門開度計修繕工事	平成30年9月 ~ 平成31年3月29日	阿南市上大野町尻谷地先 ~阿南市楠根町南原地先	開度計外修繕(1~3号用) 一式 付属設備(開度計用架台外) 一式 電気工事 一式	-
B	平成29-30年度 加茂堤防工事(その1)	平成30年1月19日 ~ 平成31年1月15日	阿南市加茂町地先	掘削工・盛土工・法覆護岸工・擁壁護岸工・根固め工・ 付帯道路工・構造物撤去工・仮設工	富岡建設(株)
C	平成29-30年度 加茂堤防工事(その2)	平成30年3月12日 ~ 平成30年10月31日	阿南市加茂町地先	掘削工・擁壁護岸工・根固め工・構造物撤去工・仮設 工	岩浅建設(株)
D	平成30年度 桑野川堤防維持工事	平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日	阿南市桑野川河口~ 阿南市長生町	河川維持 一式 河川修繕 一式	中幸建設(有)
E	平成30年度 那賀川右岸堤防維持工事	平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日	阿南市辰巳町地先~ 阿南市加茂町地先	河川維持 一式 河川修繕 一式	阿南経常JV
F	平成30年度 那賀川左岸堤防維持工事	平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日	阿南市那賀川町中島地先~ 阿南市深瀬町地先	河川維持 一式 河川修繕 一式	(株)湯浅土建
G	平成30年度 南島漏水対策工事	平成30年5月26日 ~ 平成31年2月28日	阿南市上中町南島地先	築堤盛土工・護岸基礎工・法覆護岸工・付帯道路工・ 仮設工	中幸建設(有)
H	平成30年度 桑野川右岸黒津地堤防工事	平成30年7月6日 ~ 平成31年2月28日	阿南市黒津地町地先	盛土工・護岸基礎工・護岸工・擁壁工・排水構造物工・ 付属物工・光ケーブル配管工・仮設工	(株)湯浅土建
I	平成30年度 加茂地区左岸道路改良外工事	平成30年8月4日 ~ 平成31年3月20日	阿南市加茂町地先	道路土工・擁壁工・カルバート工・排水構造物工・付帯道 路工・河川土工・地盤改良工・護岸基礎工・法覆護岸 工・根固め工・仮設工	(株)湯浅土建
J	平成30年度 加茂地区右岸道路改良外工事	平成30年8月22日 ~ 平成31年3月20日	阿南市加茂町地先	道路土工・法面工・排水構造物工・河川土工・護岸基 礎工・法覆護岸工	中幸建設(有)
K	平成30-31年度 加茂地区低水護岸外工事	平成30年10月 ~ 平成31年5月31日	阿南市加茂町地先	河川土工・護岸基礎工・法覆護岸工・根固め工・地盤 改良工・樋門樋管本体工・付属物設置工・橋台工	公告中

※工期については変更となる場合があります。 ご不明な点がございましたら、事務所までお問い合わせください。

※平成30年9月1日時点

: 契約済み
 : 未契約

工 事 一 覧 表 (ダ ム)

	工 事 名	工 期	工 事 箇 所	工 事 概 要	請 負 者
A	平成26-30年度 長安口ダム施設改造工事(本官)	平成26年8月28日 ~ 平成31年3月29日	那賀郡那賀町大戸地先	基礎掘削工 1式 減勢工 1式 新設洪水吐切削 1式 堤体工 1式 CSG工 1式 鋼橋上部 1式	鹿島建設(株)
B	平成27-30年度 長安口ダム洪水吐ゲート設備工事	平成27年8月22日 ~ 平成31年3月29日	那賀郡那賀町長安地先	主ゲート設備(操作制御設備含む)、鋼製付属設備	(株)IHIインフラシステム
C	平成28-31年度 長安口ダム選択取水設備工事	平成28年9月1日 ~ 平成32年3月31日	那賀郡那賀町長安地先	低層取水ゲート設備 一式 表中層取水ゲート設備 一式 付属設備 一式	(株)IHIインフラシステム
D	平成29年度 長安口ダム予備発電機室基礎外工事	平成29年6月6日 ~ 平成30年11月30日	那賀郡那賀町長安地先~ 那賀郡那賀町木頭地先	地盤改良工 一式 仮設工 一式 基礎工 一式	(株)大竹組
E	平成29-30年度 長安口ダム管理用制御処理設備工事	平成29年9月22日 ~ 平成31年3月29日	那賀郡那賀町長安地先	ダム管理用制御処理設備 一式 据付調整工 一式	日本無線(株)
F	平成29-30年度 長安口ダム電源設備工事	平成29年10月11日 ~ 平成31年3月29日	那賀郡那賀町長安地先	高圧受変電設備 一式 配管配線工 一式 予備発電設備 一式	三笠電機(株)
G	平成29-30年度 長安口ダム予備発電機室基礎外工事	平成30年2月7日 ~ 平成30年9月28日	那賀郡那賀町長安地先~ 那賀郡那賀町木頭地先	予備発電機室基礎工 一式 付属物設置工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 擁壁護岸工 一式	(株)大竹組
H	平成29-30年度 長安口ダム堆砂除去(その1)工事	平成30年3月1日 ~ 平成30年12月26日	那賀郡那賀町平谷地先	掘削工 一式	(株)平谷建設
I	平成29-30年度 長安口ダム堆砂除去(その2)工事	平成30年2月27日 ~ 平成31年1月31日	那賀郡那賀町木頭地先	掘削工 一式	(株)谷下組
J	平成30年度 長安口ダム貯水池周辺維持工事	平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日	那賀郡那賀町長安地先~ 那賀郡那賀町白石地先	貯水池維持 一式	(株)東和
K	平成30年度 長安口ダム堆砂除去工事	平成30年10月 ~ 平成31年2月28日	那賀郡那賀町掛盤地先	掘削工 一式	公告中

※工期については変更となる場合があります。ご不明な点がございましたら、事務所までお問い合わせください。