

「第1回 長安ロダム改造事業費等監理委員会」
の審議概要公表について

長安ロダム改造事業費等監理委員会事務局は、第1回 長安ロダム改造事業費等監理委員会を下記のとおり実施いたしましたので、その審議概要を公表します。

記

開催日：平成20年5月15日（木）13:30～15:30
会場：徳島県庁10階企業局会議室

○委員会開催

那賀川河川事務所では、本日、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減を図ることを目的に、専門家等の第三者からの意見・助言を得るための、「第1回 長安ロダム改造事業費等監理委員会」を開催しました。

○審議内容概略

那賀川水系河川整備計画における長安ロダム改造事業の位置づけ、改造事業の内容及びコスト縮減策について事務局から説明し、委員の方々にご審議いただきました。主な意見と致しましては下記のとおりです。

コスト縮減計画で、

- ① 取壊しコンクリート塊の有効活用
- ② 堆砂除去費用の縮減
- ③ 既存施設の有効活用
- ④ 仮設備等(新技術の活用)におけるコスト縮減

については概ね妥当。

なお、堆砂除去、河川還元のやり方については、さまざまな手法が考えられるので今後も引き続き検討すること。

平成20年5月15日

国土交通省四国地方整備局
那賀川河川事務所

<問い合わせ先>

国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所
副所長 藤岡 康男
開発工務課長 西條 健

TEL. 0884-22-6461 (代表)