

今後のスケジュール(案)

H28.3.18 第1回 協議会

- ・ 規約の制定
- ・ 目標の設定

- ・ 第1回 幹事会 H28.4.28
現状の取組状況の共有
今後の取組(案)の確認
- ・ 第2回 幹事会 H28.5.17
取組方針(案)の確認

H28.5.25 第2回 協議会

- ・ 年超過確率1/100規模降雨による洪水に対する今後の取組方針の決定

- ・ 第3回 幹事会
想定最大規模の浸水想定に関する作成過程
現状の取組状況の共有
- ・ 第4回 幹事会
現状の取組状況の共有
今後の取組(案)の確認
- ・ 第5回 幹事会
取組方針(案)の確認

H28.9.12 第3回 協議会

- ・ 現状の河川管理施設の能力を上回る洪水に対する今後の取組方針の決定

- ・ 第6回以降 幹事会
取組方針に基づく取組状況の報告
取組状況のフォローアップ

H29以降 毎年出水期迄 協議会

- ・ 取組状況の報告
- ・ 取組状況のフォローアップ