



だんだん通信 Vol.3

みぎゃん (許諾番号209059)

津島道路沿線地域の皆様のご協力により津島道路建設(延長10.3km)を進めております。津島道路の整備効果として下記事項を目指しています。

- ①現在、幹線道路として国道56号しかなく災害発生時には代替道路となります。
- ②現国道56号の線形不良に対し、急カーブ・急こう配が解消され、走行性・安全性が優れます。
- ③愛南町と松山方面の地域交流の活性化が促進されます。

トンネル貫通見学会開催 戸田建設(株)

当工事は津島道路津島南ICランプ部のトンネル工事となります。トンネルは10月28日に貫通を迎え、同日に貫通見学会を開催しました。見学会には地域の方々や畑地小学校の児童を招き、実貫通見学や貫通石拾いを行いました。また、小学生を対象に工事の体験企画(測量体験、重機の試乗・操作、防水シートにお絵かきなど)を設け、子どもたちはどの企画にも興味津々で非常に楽しそうな様子でした。今後も工事は続きますが、周辺環境に配慮しつつ施工を進めてまいりますので、何卒ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。



周辺のグルメ情報



酒彩家 遊厨

南宇和郡愛南町御荘平城3637-1
TEL:080-6380-6267
営業時間/17時~23時
定休日/日曜日
(月曜祝日の場合は日曜は営業、翌月曜が休業日となります)


愛南産の食材(地鶏、真鯛、野菜等)を中心に扱い他にも手作り生地のピザや皮から手作りの餃子等、多数メニューを取り揃えております。



津島道路 工事の進捗状況

発行日: 令和2年11月30日
発行: 津島道路安全協議会
編集・監修: 国土交通省大洲河川国道事務所

工事名	受注者	工期	備考	工事名	受注者	工期	備考
1 令和元年度 津島道路柏改良第1工事	西南建設(株)	R1. 7.31 R2. 9.30	完了	6 令和元-2年度 津島道路柏改良第3工事	(株)小島組	R2. 3.17 R3. 2.26	
2 令和元年度 津島道路柏改良第2工事	亀岡建設(株)	R1. 8. 3 R2. 6.30	完了	7 令和2年度 津島道路柏改良第1工事	西南建設(株)	R2. 5.21 R3. 2.26	
3 令和元年度 津島道路上畑地改良工事	(株)浅田組	R1.10. 1 R2. 9.30	完了	8 令和2年度 津島道路柏改良第2工事	一若建設(株)	R2. 5.23 R3. 2.26	
4 令和元-2年度 津島道路柏地区工事用道路工事	(株)藤堂組	R1.12.28 R3. 3.31		9 令和2年度 津島道路柏改良第3工事	(株)明正建設	R2. 7. 7 R3. 3.31	
5 令和元-2年度 津島道路津島南ICランプトンネル工事	戸田建設(株)	R2. 3. 3 R3. 2.26		10 令和2年度 津島道路上畑地区工事用道路工事	(株)浅田組	R2. 7. 4 R3. 3.31	



4 (株)藤堂組



R.2年4月より盛土工事を開始し、工事用道路の施工を行っています。

5 戸田建設(株)



貫通後は、覆工コンクリートの施工をメインに工事を進めて参ります。

6 (株)小島組



R2.6月中旬から流路工及びカルバート工により河川の付け替え工事を行っています。

7 西南建設(株)



現場打函渠工7基のうち、2基が完了し3基目を施工中です。

8 一若建設(株)



函渠工5ブロック中、3ブロックが完成し4ブロック目を施工中です。

9 (株)明正建設



R2.8月より工事に着手し、11月より河川区域内の作業を開始します。

10 (株)浅田組



R2.10月より施工を開始し、約1/3程度進みました。引き続き掘削と盛土工事を行います。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 四国地方整備局 大洲河川国道事務所
〒795-8512 大洲市中村210 TEL.0893-24-5185

大洲河川国道事務所ホームページは
大洲国道 で検索出来ます。

大洲河川国道事務所
公式Twitter @mlit_oozu