


# H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【トンネル部】

## 4月 インバート工、覆工



4月7日 インバート工、覆工



4月14日 インバート工、覆工



4月21日 インバート工、覆工



4月28日 インバート工、覆工

# H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【呑口部】

## 4月 仮設構台設置、呑口立坑掘削



4月7日 仮設構台設置、呑口立坑掘削



4月14日 仮設構台設置、呑口立坑掘削




4月21日 呑口立坑掘削



4月28日 呑口立坑掘削

# H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【減勢工部】

## 4月 トンネル部準備作業



4月7日 トンネル工準備作業



4月28日 トンネル工準備作業