

H24-27年度鹿野川ダムトンネル洪水吐吐口ゲート設備工事

12月 分岐管組立・溶接・鉄筋設置、トランジション管内部支保工撤去



12月7日 分岐管組立・溶接



12月14日 トランジション管内部支保工撤去・分岐管鉄筋設置



12月21日 トランジション管内部支保工撤去・分岐管鉄筋設置