

# H24-27年度鹿野川ダムトンネル洪水吐吐口ゲート設備工事

## 1月 分岐管・ベルマウス管 組立・鉄筋溶接、引込、副ゲート据付



1月4日 分岐管・ベルマウス管 組立・鉄筋溶接



1月11日 分岐管・ベルマウス管の引込



1月18日 分岐管・ベルマウス管溶接・副ゲート据付



1月25日 分岐管・ベルマウス管溶接・副ゲート据付