



令和5-7年度 山鳥坂ダム仮排水トンネル工事
 工事場所：愛媛県大洲市山鳥坂 工期：R5.7.25 ~ R8.3.31

工事概要

工事延長 L=810m
 道路土工 一式 トンネル工(発破工法) 一式 インバート工 一式 坑内付帯工 一式
 坑門工 一式 掘削補助工 一式 上流一次締切 一式 上流二次締切 一式
 道路附属物工 一式 構造物撤去工 一式 仮排水路閉塞設備 一式 仮設工 一式



上流二次締切作業状況

第三者チェックの該当項目	変更見込額の合計が当初の請負金額以上となるもの
工事変更の内容	坑門工増 上流二次締切増 工事用道路工増 仮橋・仮栈橋工増 呑口部仮設備工増
工事変更の理由	施工数量の精算及び現地状況に合わせた仮設工等の精算