



国四整企画第 48 号
平成 31 年 2 月 26 日

香川県知事 浜田 恵造 殿

国土交通省 四国地方整備局長
平井 秀輝



平成 31 年度直轄事業の事業計画等〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局所管直轄事業の平成 31 年度政府予算案における平成 31 年度事業計画等〔予定〕のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点の予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当：

- (全 般) 企画部 企画課 企画第一係
- (河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
- (道 路) 道路部 道路計画課 計画第一係
- (港湾・空港) 港湾空港部 港湾計画課 事業計画第一係

平成31年度 香川県における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			432,740	144,246				
河川改修費			253,470	84,490				
一般河川改修事業			253,470	84,490				
土器川	直轄管理区域 L=18.9km (土器川築堤・護岸他)	107	253,470	84,490	土器・飯野地区:用地 A=0.43ha 等	土器・飯野地区:河道掘削(2023年度以降完成予定) 等	2.7~8.3	
河川工作物関連応急対策事業費			179,270	59,756				
土器川	直轄管理区間 L=18.9km 土器川潮止堰更新 等	3.0	179,270	59,756	土器川潮止堰更新 等	土器川潮止堰更新(2021年度完成予定) 等	1.8~3.0	
災害復旧事業			51,918	17,288				
河川等災害復旧費(河川 29災)			51,918	17,288				
土器川水系土器川	成願寺地区 護岸工 L=140m 羽間地区 根固め工 L=157m	3.5	51,918	17,288	成願寺地区 護岸工 L=21m 羽間地区 根固め工 L=24m	-	-	
合計			484,658	161,534				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成31年度 香川県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道11号	大内白鳥バイパス	L=9.2km	309	1,200	400	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、舗装工	・〈調査設計〉 ・用地買収 ・〈改良工〉	4～13億円程度	東かがわ市西村～東かがわ市松崎 L=1.2km(2/4) 2018年7月16日開通済 東かがわ市松崎～東かがわ市土居 L=1.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道11号	豊中観音寺拡幅	L=4.6km	191	895	298	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収 ・〈改良工〉、〈舗装工〉	3～14億円程度	三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道32号	猪ノ鼻道路(香川)	L=8.4km	432	1,440	480	・調査設計 ・トンネル工、改良工	・調査設計 ・トンネル工、改良工、舗装工	開通必要額 16～18億円程度	事業規模、全体事業費は徳島県区間を含む 三豊市財田町財田上～三好市池田町州津 L=8.4km(2/2) 2020年度開通予定
計				3,535	1,178				残事業費:約250億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H31年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成30年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 香川県における事業計画(H31年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業	H31年度予定事業	H31年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
交通安全事業 (I種) 国道11号 国道32号	—	—	858	286	田高田交差点改良 戸川視距改良 等	田高田交差点改良 戸川視距改良 等	1~17億円程度	
交通安全事業 (II種) 国道11号 国道30号 国道32号 等	—	—	220	110	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業 国道11号	—	—	310	155	屋島地区電線共同溝	屋島地区電線共同溝		
合 計			1,388	551				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成31年度 香川県における事業計画(H31年2月) (港湾・空港関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度 事業内容	平成31年度予定 事業内容(注)	平成31年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
高松港	高松港朝日地区 国際物流ターミナル整備事業	138	212	95	航路(-12m)	航路(-12m)	3 ~ 5億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
合 計			212	95				

(注)H31年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

【空港整備事業】

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度 事業内容	平成31年度予定 事業内容(注)	平成31年度 事業進捗見込	備考
			負担基本額	負担額				
高松空港	空港整備事業	—	41	14	滑走路端安全区域整備	滑走路端安全区域整備	- ~ 0.8億円程度	
合 計			41	14				

(注)H31年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。