



国四整企画第 48 号
平成 31 年 2 月 26 日

高知県知事 尾崎 正直 殿

国土交通省 四国地方整備局長
平井 秀輝



平成 31 年度直轄事業の事業計画等〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局所管直轄事業の平成 31 年度政府予算案における平成 31 年度事業計画等〔予定〕のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画は現時点の予定であり、今後の変更があり得ることを申し添えます。

事務担当：

- (全 般) 企画部 企画課 企画第一係
- (河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
- (道 路) 道路部 道路計画課 計画第一係
- (港湾・空港) 港湾空港部 港湾計画課 事業計画第一係

平成31年度 高知県における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			4,827.330	867.506				
河川改修費			724.050	125.501				
一般河川改修事業			724.050	125.501				
物部川	直轄管理区間 L=10.5km (物部川築堤・護岸他)	93	62.980	10.916	堤防整備等設計1式	山田(蔵福寺島)地区:浸透対策(2019年度完成予定) 久枝地区:河道掘削 等	0.006~3.8	
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km (仁淀川築堤・護岸他)	544*	381.710	66.163	用石地区:築堤(導流堤拡幅) L=30m、用地 A=3ha 等	用石地区:用地、河道掘削(2023年度以降完成予定) 森山地区:浸透対策(2019年度完成予定) 音竹地区:河道掘削 加田地区:河道掘削 等	2.0~16	
四万十川	直轄管理区間 L=39.7km (四万十川築堤・護岸他)	391	279.360	48.422	初崎地区:築堤 L=50m、用地 A=0.12ha、補償1式 等	山路地区:河道掘削 等	0.04~9.1	
床上浸水対策特別緊急事業費			3,830.000	663.866				
仁淀川(宇治川)	排水機場増強 1箇所	19	612.000	106.080	宇治川地区:ポンプ設備1式、流入路1式	—	—	
仁淀川(日下川)	放水路トンネル 1箇所	168	3,218.000	557.786	日下川地区:トンネル本体 L=970m、導水路1式、橋梁上部 N=1橋、 用地補償1式	日下川地区:トンネル本体、導水路(2020年度完成予定) 等	33~45	
河川工作物関連応急対策事業費			179.080	31.039				
仁淀川	直轄管理区間 L=28.5km 樋門・樋管等改善 等	1.5	143.150	24.812	新居排水機場ポンプ改善 等	新居排水機場2号ポンプ改善(2020年度完成予定) 等	—~1.5	
四万十川	直轄管理区間 L=39.7km 樋門・樋管等改善 等	0.4	35.930	6.227	有岡樋門開閉装置改善 等	山路第一樋門無動力化(2019年度完成予定) 等	—~0.4	
総合水系環境整備事業費			94.200	47.100				
仁淀川水系	直轄管理区間 L=28.5km (水辺整備)	仁淀川水系 12	30.200	15.100	江尻地区:護岸工 等	江尻地区:モニタリング調査 等	—~0.3	
渡川水系	直轄管理区間 L=39.7km (自然再生)	渡川水系 39	64.000	32.000	入田地区、間地区、実崎地区:浅場の再生 等	山路地区:浅場の再生(2023年度以降完成予定) 等	—~1.1	
ダム事業			6,620.943	919.723				
多目的ダム建設事業費			6,361.083	839.662				
渡川中筋川総合開発 (横瀬川ダム)	横瀬川ダム (H=72.1m、L=188.5m) 市道一生涯大物川線付替 他	400**	6,361.083	839.662	本体工事、付替道路工事 等	本体工事、付替道路工事 等	40	2019年度 完成予定**
堰堤改良費			152.660	26.461				
仁淀川大渡ダム	地すべり対策 1式	12	152.660	26.461	排水工、仮設工(資材搬入路整備)、地すべり観測 等	排水工、仮設工(工事用進入路整備)、地すべり観測 等 (2021年度完成予定)	1.8 ~ 2.2	
総合水系環境整備事業費			107.200	53.600				
吉野川水系早明浦ダム	早明浦ダム水環境整備 1式	吉野川水系 93	15.200	7.600	濁水対策工 等	—		
早明浦ダム水辺整備 1式	吉野川水系 93		92.000	46.000	ダム湖進入坂路整備(須山地区)、ダム上流右岸地区整備(早明浦 地区) 等	ダム上流右岸地区整備(早明浦地区) 等 (2021年度完成予定)	- ~ 0.5	

平成31年度 高知県における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
砂防事業			2,850.250	494.042				
砂防事業費			1,638.120	283.940				
	吉野川水系	879	1,178.100	204.204	小南川山腹工 下中切山腹工 井尻山腹工 天神谷砂防堰堤 谷奥谷砂防堰堤群 つえ谷山腹工 大北谷砂防堰堤 高野砂防堰堤 井野川第2砂防堰堤 高野第2砂防堰堤 上ノ土居砂防堰堤 シレ滝谷砂防堰堤 ヨモギ谷砂防堰堤 西谷砂防堰堤群 屋所谷右支砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得A=1.4ha 等	小南川山腹工(2023年度以降完成予定) 下中切山腹工(2023年度以降完成予定) 井尻山腹工(2023年度以降完成予定) 天神谷砂防堰堤(2019年度完成予定) 谷奥谷砂防堰堤群(2023年度以降完成予定) つえ谷山腹工(2020年度完成予定) 大北谷砂防堰堤(2020年度完成予定) 井野川第2砂防堰堤(2022年度完成予定) 高野第2砂防堰堤(2023年度以降完成予定) 上ノ土居砂防堰堤(2019年度完成予定) シレ滝谷砂防堰堤(2019年度完成予定) ヨモギ谷砂防堰堤(2022年度完成予定) 西谷砂防堰堤群(2022年度完成予定) 屋所谷右支砂防堰堤(2022年度完成予定) 等	6.3~26	
	南小川・赤根川 流域面積 A=97.8km ²		460.020	79.736	落合床固工群 南小川砂防堰堤 境谷砂防堰堤 カンケ谷砂防堰堤 大谷川砂防堰堤 落合谷砂防堰堤群 佐賀山川第4砂防堰堤 タダレ谷砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得A=0.9ha 等	落合床固工群(2019年度完成予定) 南小川砂防堰堤(2023年度以降完成予定) 境谷砂防堰堤(2019年度完成予定) カンケ谷砂防堰堤(2020年度完成予定) 大谷川砂防堰堤(2019年度完成予定) 落合谷砂防堰堤群(2023年度以降完成予定) 佐賀山川第4砂防堰堤(2020年度完成予定) タダレ谷砂防堰堤(2022年度完成予定) 等		
	地すべり対策事業費		372.130	64.502				
	怒田・八畷地区	320	372.130	64.502	集水井工 表面排水路工 用地取得A=0.08ha 等	集水井工 表面排水路工 等	0.1~3.8	
	特定緊急砂防事業費		840.000	145.600				
	奈半利川水系	60	840.000	145.600	大谷川砂防堰堤群 等	大谷川砂防堰堤群(2020年度完成予定) 等	~4.8	
海岸事業			811.369	140.637				
海岸保全施設整備事業費			811.369	140.637				
	高知海岸	987	811.369	140.637	南国工区 堤防改良 L=90m 等	南国工区 陸開補強・閉塞 N=4基(2020年度完成予定) 戸原工区 突堤延伸 L=27m(2023年度以降完成予定) 等	~ 14	
災害復旧事業			1,430.666	476.409				
河川等災害復旧費(河川 29災)			42.382	14.113				
	物部川水系物部川	2.9	42.382	14.113	久枝・吉原地区 護岸工 L=33m	-	-	
河川等災害復旧費(河川 30災)			-	-				
	物部川水系物部川	23.7	-	-	-	吉原地区 根固め工 L=22m(2019年度完成予定) 吉川地区 護岸工 L=22m(2019年度完成予定) 久枝地区 護岸工 L=75m(2019年度完成予定) 上岡地区 護岸工 L=6m(2019年度完成予定) 深淵地区 根固め工 L=6m(2019年度完成予定) 立田地区 護岸工 L=57m(2019年度完成予定) 深淵地区 根固め工 L=16m(2019年度完成予定) 父養寺地区 根固め工 L=1m(2019年度完成予定) 岩積地区 根固め工 L=103m(2019年度完成予定) 岩積地区 根固め工 L=25m(2019年度完成予定) 町田地区 護岸工 L=34m(2019年度完成予定) 岩積地区 根固め工 L=25m(2019年度完成予定) 下ノ村地区 護岸工 L=81m(2019年度完成予定)	3.5億円程度	
河川等災害復旧費(ダム 30災)			85.117	28.343				
	仁淀川 大渡ダム	0.5	32.231	10.732	法面保護 A=340m ²	法面保護 A=60m ² (2019年度完成予定)	0.06億円程度	
	仁淀川 大渡ダム	0.7	52.886	17.611	貯水池流木撤去V=4,220m ³	流木処分V=4,220m ³ (2019年度完成予定)	0.1億円程度	
河川等災害復旧費(砂防 30災)			-	-				
	吉野川水系	1.7	-	-	-	たかたび護岸(2019年度完成予定) 等	0.3程度	

平成31年度 高知県における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川等災害復旧費(海岸 30災)			1,303.167	433.953				
高知海岸	南国工区 離岸堤復旧 N=8基 南国工区 標識灯復旧 N=1基 長浜工区 護岸基礎復旧 N=1箇所 戸原工区 消波ブロック復旧 L=370m 仁ノ工区 消波ブロック復旧 L=260m	15.6	1,303.167	433.953	南国工区 離岸堤復旧 N=8基 戸原工区 消波ブロック復旧 L=370m 仁ノ工区 消波ブロック復旧 L=260m	南国工区 標識灯復旧 N=1基(2019年度完成予定) 長浜工区 護岸基礎復旧 N=1箇所(2019年度完成予定)	2.3億円程度	
合 計			16,540.558	2,898.317				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*一般河川改修の全体事業費には、同水系の床上浸水対策特別緊急事業費の予算額を含んでいます。

**全体事業費・工期については、現基本計画に基づいて記載しています。

平成31年度 高知県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道56号	窪川佐賀道路	L=11.2km	416	3,144	545	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁上下部工、改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収 ・〈橋梁下部工〉、〈改良工〉	2～52億円程度	四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC L=6.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道56号	片坂バイパス	L=6.1km	250	302	52	・調査設計 ・用地補償 ・舗装工	—	—	四万十町西IC～黒潮拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 2018年11月17日開通済 2018年度完了
国道56号	佐賀大方道路	L=14.0km	580	950	165	・調査設計	・〈調査設計〉	—～15億円程度	黒潮佐賀IC～黒潮大方IC L=14.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道56号	中村宿毛道路	L=23.2km	1,330	2,450	425	・調査設計 ・用地補償 ・トンネル工、橋梁上部工、改良工、舗装工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工	開通必要額 11～13億円程度	平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 2019年度開通予定
国道55号	高知南国道路	L=15.0km	1,734	12,465	1,645	・調査設計 ・用地補償 ・トンネル工、橋梁上下部工、改良工	・調査設計 ・用地補償 ・トンネル工、橋梁上部工、改良工、舗装工	開通必要額 100～112億円程度	高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 2020年度開通予定

平成31年度 高知県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道55号	南国安芸道路	L=12.5km	597	1,030	136	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁下部工、改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収 ・〈橋梁下部工〉、〈改良工〉	1~13億円程度	高知龍馬空港IC~香南のいちIC L=3.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	南国安芸道路 (芸西西~安芸西)	L=8.5km	365	1,268	167	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁下部工	・〈調査設計〉 ・用地買収 ・〈橋梁下部工〉、〈改良工〉	8~21億円程度	芸西西IC~安芸西IC L=8.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道33号	高知西バイパス	L=9.8km	919	1,500	260	・調査設計 ・用地補償 ・橋梁上下部工、改良工	・調査設計 ・用地補償 ・橋梁上部工	開通必要額 12~14億円程度	鎌田IC~吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 2020年度開通予定
国道33号	越知道路(2工区)	L=3.0km	137	1,200	208	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁上下部工、改良工	・〈調査設計〉 ・〈用地買収〉 ・橋梁上部工、〈橋梁下部工〉	2~13億円程度	高岡郡越知町越知丙~越知丁 L=3.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道55号	安芸道路	L=5.8km	252	470	81	・調査設計 ・用地買収	・〈調査設計〉 ・用地買収	1~7億円程度	安芸東IC~安芸西IC L=5.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成31年度 高知県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道56号	大方改良	L=2.6km	68	415	72	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工	—	—	幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野 神ノ前 L=2.6km(2/2) 2019年3月24日開通予定 2018年度完了
計				25,194	3,757				残事業費:約2,170億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H31年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成30年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 高知県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備 考
			事業費	負担金				
国道32号 国道33号	—	—	995	172	板木野防災 橋防災(高知)	板木野防災 橋防災(高知)	2~3億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 高知県における事業計画(H31年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業	H31年度予定事業	H31年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
交通安全事業 (I種) 国道03号 国道55号 国道56号	—	—	1,377	459	日下橋交差点改良 川北自歩道整備 小黒ノ川視距改良 等	日下橋交差点改良 川北自歩道整備 小黒ノ川視距改良 等	3~26億円程度	
交通安全事業 (II種) 国道32号 国道33号 国道55号 等	—	—	798	279	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業 国道32号 国道56号	—	—	79	30	高須地区電線共同溝	高須地区電線共同溝 百石地区電線共同溝		
合 計			2,254	768				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成31年度 高知県における事業計画(H31年2月) (港湾・空港関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度 事業内容	平成31年度予定 事業内容(注)	平成31年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
高知港	高知港三里地区 国際物流ターミナル整備事業	1,391	1,300	413	防波堤(東第一)、防波堤(南)	防波堤(東第一)、防波堤(南)	- ~ 16億円程度	H37年度完成予定
高知港	高知港三里地区防波堤改良事業	73	100	32	防波堤(東第一)(改良)、 防波堤(南)(改良)	防波堤(東第一)(改良)、 防波堤(南)(改良)	- ~ 1億円程度	H35年度完成予定
須崎港	須崎港湾口地区防波堤改良事業	52	750	239	防波堤(改良)	防波堤(改良)	- ~ 8億円程度	H34年度完成予定
宿毛湾港	宿毛湾港池島地区防波堤改良事業	16				防波堤(Ⅱ)(改良)	- ~ 3億円程度	H32年度完成予定
室津港	室津港室津地区避難港整備事業	498	321	56	防波堤(Ⅰ)	防波堤(Ⅰ)	5 ~ 7億円程度	H39年度完成予定
合 計			2,471	739				

(注)H31年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

※合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

【海岸事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度 事業内容	平成31年度予定 事業内容(注)	平成31年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
高知港海岸	高知港海岸 直轄海岸保全施設整備事業	350	1,098	190	堤防(改良)、護岸(改良)、 津波防波堤、水門	堤防(改良)、護岸(改良)、 津波防波堤、水門、陸閘	3 ~ 19億円程度	H43年度完成予定
合 計			1,098	190				

(注)H31年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

【空港整備事業】

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度 事業内容	平成31年度予定 事業内容(注)	平成31年度 事業進捗見込	備考
			負担基本額	負担額				
高知空港	空港整備事業	-	32	6	滑走路改良、 滑走路端安全区域整備	滑走路端安全区域整備	- ~ 0.5億円程度	
合 計			32	6				

(注)H31年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。