

掘削計画表（記載例）

特記事項

— — — — — : 計画

土器川公募掘削

工期:令和8年5月1日～令和11年1月31日

●5k/800~6k/600

希望掘削数量：10,000m³

期間 \ m3	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000
許可日～ R8.09.30									
R8.10.01～ R9.01.31									
R9.05.01～ R9.09.30									
R9.10.01～ R10.01.31									
R10.05.01～ R10.9.30									
R10.10.01～ R11.01.31									