

「四国地震防災基本戦略～東南海・南海地震に備えて～」のスケジュール(案)

項目	平成24年度																											備考									
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月				1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
四国東南海戦略会議																																					
幹事会																																					
フォローアップ等																																					
プロジェクト推進のための会議・調整等																																					
防災キャラバン(市町村)																																					
アドバイザー会議等																																					
事務局																																					

第 回戦略会議
中央防災会議の動向を受け基本方針の見直し

第 回幹事会
中央防災会議の動向を受け基本方針の見直し

第5回幹事会
中間推進状況の情報共有等

第 回幹事会
平成24年度各プロジェクトの推進状況等とりまとめ

フォローアップ等
中間推進状況の整理

フォローアップ等
平成24年度各プロジェクトの推進状況等とりまとめ

内容に応じ適宜実施

プロジェクトの推進状況等公表