

今後のスケジュール(案)

H28.6.2 第1回 協議会

- ・ 規約の制定
- ・ 目標の設定

- ・ 第1回 幹事会 H28.6.28
現状の取組状況の共有
取組方針(案)の確認
- ・ 第2回 幹事会 H28.7.25
取組方針(案)の確認

H28.8.30 第2回 協議会

- ・ 想定最大規模の水害に対する
今後の取組方針の決定

- ・ 第3回 幹事会
現状の取組状況の共有

H29以降 毎年出水期迄 協議会

- ・ 取組状況の報告
- ・ 取組状況のフォローアップ