

令和7年度 発注の見通しの公表について(追加) (令和 8年 1月現在)

令和 8 年 1 月 3 0 日  
国土交通省 四国地方整備局  
松山河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通し(公告予定時期)を下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 8 年 1 月 3 0 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公告時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[illegible]

令和7年度 発注の見通しの公表について(変更)(令和 8年 1月現在)

令和 8年 1月30日  
四国地方整備局 松山河川国道事務所

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを公表しておりましたが、下記のとおり変更がありましたのでお知らせします。  
なお、ここに記載する内容は、令和 8年 1月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。  
※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。  
※工事発注は、原則として発注者指定方式(現場閉所)の「完全週休2日(土日)」です。

【変更前】

連番	契約型式	事務所	工事／業務名	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札年月	工期	その他
24	一般競争（政府調達以外）	松山河川国道事務所	令和８－９年度 石手川環境整備工事	一般土木工事	河川土工 1式 法覆護岸工 約530m2 アスファルト舗装工 約4390m2 構造物撤去工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和 8年 1月	令和 8年 3月	14ヶ月	・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：護岸工 ・ 専任開始時期：令和8年4月上旬頃

【変更後】

連番	契約型式	事務所	工事／業務名	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札年月	工期	その他
24	一般競争（政府調達以外）	松山河川国道事務所	令和8年度 石手川環境整備工事	一般土木工事	河川土工 1式 法覆護岸工 約530m2 アスファルト舗装工 約4390m2 構造物撤去工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和 8年 2月	令和 8年 3月	12ヶ月	・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：護岸工 ・ 専任開始時期：令和8年4月上旬頃