


工事ちやくちやく情報館



2024.10月末

初崎箇所

工事場所：高知県四万十市初崎

洪水や高潮などから地域を守るために
堤防をつくっています



四万十川
←

着手前



四万十川
←

令和6年9月末撮影

現状

県道の嵩上げを行っています！


コメント

県道の嵩上げに伴い、歩行者用通路を確保した上で片側通行規制を行っています。ご協力の程何卒よろしくお願いします。



令和6年10月撮影





2024.10月末


山路箇所

工事場所：高知県四万十市山路

洪水時に必要な堤防断面確保のため
堤防拡幅を実施しています



着手前



令和6年9月末撮影

現状

山路橋付近の堤防断面が足りていない箇所について、堤防の拡幅工事を行っています。

コメント

現在、護岸のブロック設置を行っています。右下の写真のように水面より下の高さのブロック設置の際には排水ポンプを活用しつつ、施工を行っています。



令和6年10月撮影





2024.10月末

中山・森沢箇所

工事場所：高知県四万十市楠島・具同

ツル類の餌となる魚類の 繁殖拠点やツルのねぐらを整備しています

令和6年10月撮影



中山箇所 完成



森沢箇所


現状

四万十川自然再生事業の一つとして中山箇所では、ツルの繁殖拠点やねぐらの整備を行い、森沢箇所ではツルの餌となる魚類の産卵・繁殖拠点の整備を行っています。

コメント

中山箇所の整備は完了し、森沢箇所については今年度実施予定の掘削が完了しました！ツルの飛来時期になりましたので、多くのツルが飛来してくれることを期待しています！





2024.10月末


不破箇所

工事場所：高知県四万十市不破

流下能力の向上を図るため
河道掘削及び樹木伐採を実施しています



着手前



令和6年9月撮影

現状

四万十川不破地区の河道掘削・樹木伐採工事を行っています。これにより、洪水を安全に流し、洪水による被害を軽減します。


コメント

左下写真のようにバックホウに編み目状のバケットをつけることで土と根を分け、土を他工事へ流用するなどの活用を行っています。



令和6年10月撮影





2024.10月末


後川箇所

工事場所：高知県四万十市蕨岡他

流下能力の向上を図るため河道掘削 及び樹木伐採を実施しています



着手前



令和6年9月撮影

現状

後川箇所では、河道掘削・樹木伐採工事を行っています。川の流れの障害となっている土砂を掘削し、流下能力の向上を行っています。

コメント

今年度の予定範囲の掘削・伐採は完了しました！
これにより川の水が下流へ流れやすくなり、洪水を安全に流し、被害を軽減します。



令和6年9月撮影

